



Fundação Casa Da Cultura

Fundação Casa da Cultura de Marabá
Departamento de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909597.000034/2025-15

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

2. NÍVEL DE RISCO

		MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO			
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	<p>Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa</p>
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falhas técnicas nos equipamentos	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Interrupção do evento, prejuízo à experiência do público, danos à imagem da Fundação.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Manutenção preventiva nos equipamentos antes de cada evento.	Fiscal do Contrato
CONTINGENCIAL	Equipamentos reserva disponíveis e suporte técnico imediato no local.	Fiscal do Contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega ou montagem dos equipamentos	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Prejuízo no cronograma do evento, impacto na organização e no público
	x Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir prazos claros para entrega e montagem com logística eficiente.	Setor Requisitante/ Gestor do Contrato
CONTINGENCIAL	Penais por atraso no contrato e planos alternativos de montagem em horários flexíveis.	Setor Requisitante/ Gestor do Contrato

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não conformidade com normas de segurança	x Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Acidentes com danos físicos a pessoas, danos materiais.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificar se os equipamentos e operações atendem a todas as normas de segurança.	Fiscal do Contrato
CONTINGENCIAL	Acionar equipes de segurança e planos de evacuação durante o evento.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Riscos Estruturais:	x Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	instabilidade de estruturas como palco, arquibancada, tendas e tablado pode resultar em desabamentos ou quedas, colocando em risco a segurança do público e da equipe
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Escolha de Fornecedores Capacitados e Qualificados	Fiscal do Contrato
CONTINGENCIAL	Garantir que a empresa fornecedora dos equipamentos tenha experiência comprovada na locação e operação dos itens necessários	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

A análise de risco do objeto "Registro de preços para a locação de equipamentos como palco, sonorização, iluminação, tablado, telão, gerador, arquibancada, tendas e mini trio elétrico " foi conduzida a fim de identificar, avaliar e propor soluções para os potenciais riscos envolvidos no processo de aquisição, fornecimento e utilização desses itens essenciais para a segurança dos colaboradores e prestadores de serviços da Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) e suas extensões.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco alto/médio. Importando nas seguintes recomendações:

Planejamento rigoroso de todas as fases do processo, desde a licitação até a execução do evento, incluindo a obtenção de licenças e a definição de prazos e requisitos claros.

Seleção criteriosa de fornecedores com comprovada capacidade técnica e experiência no fornecimento de equipamentos e serviços de qualidade.

Monitoramento contínuo durante o evento, com suporte técnico e de segurança para garantir que quaisquer problemas sejam resolvidos rapidamente.

Adoção de práticas sustentáveis para minimizar impactos ambientais e melhorar a imagem pública da Fundação.

Com a implementação das medidas preventivas e contingenciais identificadas, os riscos podem ser significativamente minimizados, e os impactos negativos nos eventos podem ser mitigados. As ações de mitigação de risco são essenciais para o sucesso do processo licitatório e para garantir a qualidade, segurança e sustentabilidade dos eventos organizados pela Fundação Casa da Cultura de Marabá

Marabá - PA, 12 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Syanne Karoline da Silva Brito

Coordenadora I

Portaria nº051/2025-FCCM

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento Assinado Eletronicamente

Thais Lucena Carriello Martins

Portaria nº1382/2025-GP

Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá



Documento assinado eletronicamente por **Syanne Karoline da Silva Brito, Coordenadora I**, em 19/03/2025, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thais Lucena Cariello Martins, Presidente**, em 19/03/2025, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0454330** e o código CRC **2113CF02**.

R. Trezentos e Dois Folha 30 Quadra 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-970
convenios@casadaculturademaraba.org, - Site - <https://casadaculturademaraba.org/>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050909597.000034/2025-15

SEI nº 0454330