



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS
CNPJ: 04.838.496/0001-28



JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Devido à véspera do fim do prazo de vigência da 4ª prorrogação de prazo do Contrato nº 414/2018, Pregão Presencial nº 047/2018, que termina em 02/07/2020, o qual celebra a **contratação de serviços de Embuchamento, Abrimento de Rosca, Extração e Retífica, Solda e Confecção de Mangueiras Hidráulicas para atender a secretaria municipal de obras nos serviços de terraplanagem, zonas urbana e rural deste Município**, e com o estoque zerado de serviços disponível no referido contrato, houve a necessidade de realizar um 5º Aditamento de Prazo por mais 150 (cento e cinquenta) dias e mais Aditivo de 25% no contrato em questão.

Desta feita, há necessidade deste aditivo de prazo, assim irá ser expedido pelo setor competente que deverá, além de levar em conta esta situação de que o fornecimento destes serviços é essencial para atender as necessidades da Secretaria de Obras na manutenção dos veículos e máquinas desta municipalidade, alertando que este tipo de realização de aquisição não é ilegal.

Há uma clara disposição de que a Secretaria de Obras necessita da continuidade do fornecimento dos serviços do contrato em questão para manter a operacionalidades de seus equipamentos (máquina e veículos) para darem apoio nos serviços de terraplanagem nas zonas urbana e rural deste município.

Atenciosamente,


Jardel Vasconcelos Carmo
Prefeito Municipal