



Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Monte Alegre
Fls. _____

CÂMARA MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0302025

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1		Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva		Responsável	
Montar uma equipe de planejamento e devidamente qualificá-la;		Diretor Administrativo-Financeiro	
Ação de Contingência		Responsável	
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 2		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.	
Ação Preventiva		Responsável	
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação e membros da equipe de licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de assessoria técnica especializada deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação e membros da equipe de licitação	

Risco 3		Deficiências de critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Encerramento da Licitação.	



Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Monte Alegre
Fls. _____

CÂMARA MUNICIPAL

Ação Preventiva	Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

Risco 4	Projeto com falhas técnicas, incompleto ou com incompatibilidades		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Comprometimento da execução do projeto	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar revisões técnicas parciais; exigir coordenação entre disciplinas		Fiscalização Técnica + Contratada	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar a parte contratada para fins de correções imediatas sem custos adicionais		Fiscal do Contrato	

Risco 5	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Monitorar a realização dos serviços contratados, visando diminuir a probabilidade de acontecer o evento indesejado		Fiscal do Contrato e Diretor Administrativo-Financeiro
Ação de Contingência		Responsável
Notificar a parte contratada para fins de cumprimento dos serviços contratados, estabelecendo o contraditório no prazo legal, e caso não haja justificativa plausível e/ou permaneça com os serviços paralisados, rescindir o contrato e realizar novo procedimento de contratação.		Fiscal do Contrato Diretor Administrativo-Financeiro



Município de Monte Alegre
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Monte Alegre
Fls. _____

Monte Alegre - PA, 12 de setembro de 2025.

Responsável pela demanda


Izumi Iracema Takatani Melém
Agente de Contratação

Responsável pela aprovação da demanda.


Madson Francisco da Cruz Pereira
Presidente da Câmara