



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20210338, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021-PP.

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20210338 da empresa, **ELÉTRICA MANAUS LTDA-ME**, por um período de 60 (sessenta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicação não foi observado que o contrato finalizava no dia 18 de outubro de 2022, contudo vale ressaltar que a **Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões**, foram emitidas obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 014/2021