



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ
Secretaria Municipal de Administração
CNPJ Nº 04.838.793/0001-73

MAPA DE RISCO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, TECIDOS E AVIAMENTOS.

Objeto: Aquisição de materiais de armarinhos, tecidos e aviamentos a serem utilizados na Festividade de Santo Antônio, Festas Juninas e Festival Folclórico realizados pela Prefeitura Municipal de Alenquer/PA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Risco tem como objetivo identificar, classificar, analisar e propor medidas de mitigação e contingência para os principais riscos relacionados à contratação de empresa para fornecimento de materiais de armarinhos, tecidos e aviamentos, com a finalidade de subsidiar a adequada execução contratual e garantir o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Cultura.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

- **Técnico:** Relacionados à entrega dos produtos conforme especificações, qualidade e padrões exigidos.
- **Operacional:** Relacionados à logística de fornecimento, atrasos na entrega e manuseio dos materiais.
- **Contratual:** Relacionados ao descumprimento de cláusulas previstas no contrato administrativo.
- **Externo:** Relacionados a fatores imprevisíveis ou fora do controle da Administração e da contratada.

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
TÉCNICO	Entrega de materiais fora das especificações (ex: tecidos de baixa qualidade).	Alto	Descrever detalhadamente as especificações no Termo de Referência; exigir amostras.
OPERACIONAL	Atraso na entrega comprometendo o cronograma das festividades.	Alto	Definir prazos claros no contrato; prever penalidades por atraso; acompanhamento contínuo.
CONTRATUAL	Descumprimento de cláusulas contratuais, como quantidade ou tipo de material.	Médio	Fiscalização contratual efetiva; previsão de sanções; termo de recebimento provisório e definitivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ
Secretaria Municipal de Administração
CNPJ Nº 04.838.793/0001-73

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
EXTERNO	Problemas de fornecimento causados por greves, calamidades ou questões logísticas.	Médio/Alto	Planejar a aquisição com antecedência; manter canal aberto com fornecedores; prever substituições.

4. PLANO DE CONTINGÊNCIA

- **Reposição imediata** de itens com defeito ou fora do padrão, com base em cláusula contratual específica.
- **Substituição de fornecedor** em caso de inexecução total ou parcial, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.
- **Reprogramação de cronogramas internos** da Secretaria de Cultura, caso ocorram atrasos justificados.
- **Gestão contínua do contrato** por servidor designado como fiscal do contrato.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção do presente Mapa de Risco visa garantir a segurança, eficiência e regularidade da contratação, permitindo à Secretaria Municipal de Cultura prever, mitigar e reagir adequadamente a eventuais riscos que possam comprometer o fornecimento dos materiais necessários à realização das festividades culturais do município. Ressalta-se que a contratação seguirá os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, conforme preconizado pela Lei nº 14.133/2021.

Alenquer-PA, em 07 de maio de 2025


IDINALVA SOARES MACIEL
Secretária de Administração
Decreto nº 17/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - PARÁ
Secretaria Municipal de Administração
CNPJ Nº 04.838.793/0001-73

MARCELO FELIS LEITÃO

Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Decreto Nº 008/2025