



## ANÁLISE DE RISCOS

### 1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria de Agricultura	<b>JOSÉ ALÍRIO DA COSTA TAVARES</b>

### 2. Da Aquisição

1.1. Trata-se de aquisição de material para piscicultura para atender ao Programa Mais Peixe, organizado e operacionalizado pela Secretaria de Agricultura de Tomé-Açu/PA, durante um período de 12 (doze) meses de atendimento, por meio de procedimento licitatório – pregão eletrônico/Registro de Preços – financiados com recursos próprios da Prefeitura.

### 3. Análise de Riscos da Contratação

1	<b>Risco</b>	Aquisição de materiais para piscicultura fora das especificações do termo de referência e má qualidade.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Materiais inadequados, inapropriados para o consumo dos peixes, podendo causar mortes de alevinos e prejuízos para a Administração.		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada de todas os materiais. <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificação dos produtos no ato do recebimento, analisando as especificações do termo de Referência e com a nota fiscal da empresa;</li><li>• Conferência criteriosa dos materiais a serem entregues;</li><li>• Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e o Setor de Licitações e Contratos.</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secretaria de Agricultura de Tomé-Açu/PA</li></ul>			



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU  
Secretaria Municipal de Agricultura

	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a fase de elaboração do termo de referência;</li><li>Durante a entrega dos materiais.</li></ul>			
2	<b>Risco</b>	Fracasso de item no certame.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Falta de material para a criação de peixes do Programa Mais Peixe.		
	<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Definir como sigilosa a estimativa dos preços a serem adquiridos</li><li>Pesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado;</li><li>Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível;</li><li>Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na aquisição dos produtos supracitados.</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Setor de Licitações e Contratos e a Secretaria de Agricultura</li></ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a fase de levantamento de preços de mercado</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Setor de Licitações e Contratos.</li></ul>				
<b>Período de Execução das Ações</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a execução da entrega ou do contrato.</li></ul>				

Tomé-Açu/PA, 16 de maio de 2025.

**JOSÉ ALÍRIO DA COSTA TAVARES**  
Secretaria Municipal de Agricultura  
Secretário