



Belém(Pa), 14 de outubro de 2014.

Exmo. Sr.
Waldemiro Fernandes Coelho Junior
Prefeito Municipal de Ourém

Ref.: Aditivo de Prazo - Contrato nº20140010.

Senhor Prefeito,

Considerando que após assinatura do referido contrato, 01/07/2014, cujo objeto é **CONSTRUÇÃO DE 02 PISCINAS COM VESTIÁRIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO**, e prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, ocorreram fatores que impediram a conclusão da referida obra dentro do prazo estipulado, conforme informação a seguir:

- Definição da locação da obra junto ao responsável técnico da prefeitura, o que ocasionou tempo para a devida locação dentro dos parâmetros estabelecidos no projeto básico e de acordo com o espaço físico;

Ante o exposto, solicitamos a Vossa Excelência prorrogação de prazo, para conclusão da referida obra, por um período de 120 (cento e vinte) dias, com base na Cláusula Terceira, § 4º do contrato em epígrafe e na forme da Lei Federal nº 8.666/93.

Respeitosamente,


Antonio Humberto Bacha Cunha
Sócio-proprietário