



MEMO nº 51/2018 - NEA/SESMA/PMB

Belém, 23 de Maio de 2018.

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo.

Senhor Coordenador do NEA,

Considerando que o término da obra de Reforma e Adequação do centro de referência à Saúde da Mulher, está condicionada a liberação de recurso, através do empréstimo do Banco do Brasil;

Considerando ainda que a previsão de liberação deste recurso, está prevista para o próximo mês de junho/2018;

Solicitamos a V. Sa. à prorrogação de prazo de execução da obra de Reforma e Adequação do centro de referência à Saúde da Mulher e da vigência do contrato Nº 306/2015, até 30 de dezembro de 2018, para que a referida obra seja concluída de forma satisfatória.

Atenciosamente,

Katia Marques
Eng^a Katia Marques
Crea 6918/D

*Recebido em 25/05/18
às 15:04 hrs.
André Oliveira*

*Do Núcleo de Contratos
Para encaminhamento e demais
providências cabíveis.
23/5/18*

Eng.º Paulo S. Machado
Eng. Civil CREA 103.035.0/PA-1
Coordenador do NEA/SESMA