



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paragominas, PA. 23 de Julho de 2018.

Ofício nº 317/2018/DepPlan

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Para: Gabinete do Prefeito
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

REF. CONTRAO Nº 1885/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO EM CONCRETO ARMADO
EMPRESA: METAL SERVIÇOS LTDA-ME

ASSUNTO: TERMO ADITIVO DE VALOR – ACRÉSCIMO SERVIÇOS

Senhor Prefeito,

As fortes chuvas que atingiram o município de Paragominas no dia 12/04/2018 ocasionaram diversos pontos de alagamentos, sendo às imediações dos rios e córregos que atravessam o perímetro urbano da cidade as áreas mais afetadas. O alto índice pluviométrico do dia do ocorrido chagando a 156mm gerou um grande volume de água no período curto de tempo que transbordou os rios, lagos e igarapés invadindo ruas e casas próximas deixando um rastro de destruição em toda a área afetada. Na manhã do dia seguinte após vistoria aos locais de alagamentos foram identificadas as diversas consequências ocasionadas como desabamento de casas assim como perdas materiais, e infelizmente com perdas de vidas humanas, casas invadidas pelas águas das chuvas fazendo com que a água e terra acumulada em forma de lama se depositasse no interior das residências danificando assim móveis e utensílios domésticos, várias vias urbanas tiveram seu fluxo prejudicado e/ou interrompido como, por exemplo: Av. Tropical, Av. Equador, equipamentos urbanos como: pontes, passarelas, postes de iluminação, pontos turísticos (Lago Verde, importante cartão postal da cidade), estruturas públicas construídas e em construção. Fatos estes que levaram o município a decretar estado de emergência, conforme cópias dos decretos em anexo.

Francisca Kelsen M. Nascimento
Diretora
Dept. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas
29/07/18.





Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Como informadas acima várias vias foram danificadas e sofreram avarias em dispositivos destinados a coleta e transporte de águas pluviais como caixas de ligação, de passagem, de coleta de sarjeta, bocas de bueiro e de lançamento.

Diante da situação solicitamos o Vosso entendimento no sentido de autorizar termo aditivo de valor ao contrato em questão na ordem de R\$ 114.561,55 (cento e quatorze mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) aproximadamente 24,8250% do inicialmente contratado, para que assim possamos corrigir essas avarias acima citadas.

Atenciosamente.


OCEANIDES JOSÉ MOURÃO SANTA BRÍGIDA
Eng. civil CREA: 5482D-PA
Secretário Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO AO OFICIO 317/2018

Demonstrativo Financeiro

CONTRATO 1885/2017

EMPENHO Nº 01120043 EXERCICIO 2017
SALDO À CANCELAR R\$ 142.942,02

VALOR À REEMPENHAR EXERCICIO 2018
R\$ 257.503,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, COLETORAS DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO EM CONCRETO ARMADO

CONTRATO Nº 1885/2017 - METAL SERVIÇOS LTDA-ME

P'LANILHA TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRESCIMO

Item/S.Item	discriminação	Saldo Contratual				Acrescimo		Planilha Final	
		unid.	quant.	Preço					
				unitário	Total	Qtd	V. Total	Qtd	V. Total
1	CAIXAS DE LIGAÇÃO, DE PASSAGEM, DE COLETORAS DE SARJETA E BOCAS DE BUEIRO, EM CONCRETO ARMADO								
1.1	Escavação manual de vala	m³	373,161	47,86	17.859,49			373,161	17.859,49
1.2	Concreto magro p/ lastro (traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/ brita 1) preparo mecanico c/ betoneira	m³	16,979	258,13	4.382,79	15,00	3.871,95	31,979	8.254,74
1.3	Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca	m³	54,204	1976,60	107.139,63	56,00	110.689,60	110,204	217.829,21
1.4	Grelha de ferro barra chata 3/16"	m²	41,11	329,85	13.560,13			41,11	13.560,13
				Totais	142.942,02		114.561,55		257.503,57


 Oceanides José Mourão Santa Brígida
 Eng. Civil CREA 6482D-PA
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Paragominas