



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVÊNIO MCIDADES - PMAAN

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA / EXEC. EM BLOQUETE SEXTAVADO + GUIAS + PASSEIOS PÚBLICOS DA AV. SÃO JOÃO / EXT. TOTAL 306,00M - TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PAULO GUIMARÃES E A RUA MINAS GERAIS

LOCAL: AV. SÃO JOÃO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PAULO GUIMARÃES E A RUA MINAS GERAIS) - ZONA URBANA - ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

CONTRATO CONCEDENTE (MCIDADES)/CONVENENTE (PMAAN) N°: 243.740-71

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 90 DIAS			TOTAL DA ETAPA	
					R\$	%
		30	60	90		
1.0	CALÇAMENTO / PASSEIO PÚBLICO	40,00% R\$ 12.549,66	40,00% R\$ 12.549,66	20,00% R\$ 6.274,83	100,00% R\$ 31.374,15	77,51%
2.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		40,00% R\$ 948,48	60,00% R\$ 1.422,72	100% R\$ 2.371,20	5,86%
3.0	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS/1,00 cj		40,00% R\$ 1.716,01	60,00% R\$ 2.574,02	100,00% R\$ 4.290,03	10,60%
4.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA		40,00% R\$ 976,75	60,00% R\$ 1.465,13	100% R\$ 2.441,88	6,03%



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ 34.671.057/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVÊNIO MCIDADES - PMAAN

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA / EXEC. EM BLOQUETE SEXTAVADO + GUIAS + PASSEIOS PÚBLICOS DA AV. SÃO JOÃO / EXT. TOTAL 306,00M - TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PAULO GUIMARÃES E A RUA MINAS GERAIS

LOCAL: AV. SÃO JOÃO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PAULO GUIMARÃES E A RUA MINAS GERAIS) - ZONA URBANA - ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

CONTRATO CONCEDENTE (MCIDADES)/CONVENENTE (PMAAN) Nº.: 243.740-71

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 90 DIAS			TOTAL DA ETAPA	
					R\$	%
		30	60	90		
SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL		R\$ 12.549,66	R\$ 16.190,90	R\$ 11.736,70	INVESTIMENTO	
PARCIAL EM %		31,00%	40,00%	29,00%	TOTAL	
SUB TOTAL MENSAL		R\$ 12.549,66	R\$ 28.740,56	R\$ 40.477,26	R\$ 40.477,26	
ACUMULADO - %		31,00%	71,00%	100,00%		
REPASSE DO CONCEDENTE PARCIAL		R\$ 11.922,18	R\$ 15.381,36	R\$ 11.149,86	R\$ 38.453,40	
REPASSE DO CONCEDENTE ACUMULADO		R\$ 11.922,18	R\$ 27.303,54	R\$ 38.453,40	CONCEDENTE (MCIDADES)	
REPASSE DO CONCEDENTE PARCIAL		R\$ 627,48	R\$ 809,55	R\$ 586,83	R\$ 2.023,86	
REPASSE DO CONCEDENTE ACUMULADO		R\$ 627,48	R\$ 1.437,03	R\$ 2.023,86	PROPONENTE (PMAAN)	

Água Azul do Norte/PA, 02 de Março de 2017.

GLAUDER MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

RENAN LOPES SOUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITO MUNICIPAL