

Justificativa

JUSTIFICATIVA

O contrato nº 134.2019.26.3.003 que tem como objeto a seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente especializada para dar continuidade na execução da construção da EMEF Nova União – Polo V, na zona rural do município de Tucuruí/PA, tem como motivo a prorrogação do 1º termo aditivo de prazo de vigência ao contrato administrativo.

I – Prazo por mais 03 (três) meses;

II – Valor do saldo do contrato no importe de R\$ 40.516,82 (quarenta mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos).

O contrato tem seu prazo de vigência até 05/06/2020 sendo necessário prorrogá-lo para que os serviços sejam realizados conforme planilha em anexo. Contudo, a empresa solicitou através de ofício a prorrogação de prazo, tendo em vista que a vigência contratual é importante e que o mesmo esteja válido até sua conclusão considerando os demais procedimentos correlatos.

A parte já executada equivale a 88,98% dos serviços, restando 11,02%. Para que o restante seja concluído é necessária a continuidade devido a obra esta em fase de acabamentos. Os blocos de salas de aulas e administrativo estão todos com pintura, piso cerâmico, forro em PVC, tomadas, interruptores, ventiladores, janelas em vidro, faltando instalar os quadros magnéticos nas salas. Desta forma, segue a execução da parte da cozinha, banheiros, área de serviço, depósito, refeitório/ recreio coberto conforme projetos em anexo.

A obra encontra-se na zona rural do município aproximadamente no km 101 da trans bom Jesus localizado ao final da linha. A execução dos serviços foi prejudicada pelo período de inverno amazônico na região que impossibilitou o transporte de materiais nos dias de chuva pela via ser de estrada de chão. Desta forma, houve redução no ritmo dos serviços prejudicando o cronograma de execução.

Contudo, para finalizar o restante das etapas é necessária a prorrogação de prazo, para o restante dos serviços com a instalação de ventilador, luminárias, revestimento cerâmico, piso em concreto, piso cerâmico, quadro magnético, barra de

apoio, portas de alumínio, portão de ferro, sistema de combate a incêndio, placa de inauguração, letras de aço, escada tipo marinho, plantio de grama e limpeza final, tendo em vista que a escola atendera aos alunos que estão em escolas com estrutura precária e irão desfrutar de uma excelente estrutura com ambiente amplo atendendo as dimensões padrão pelo Ministério da Educação - MEC.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "J. F. F. F. F."

Ademais, pode-se inferir também que para prorrogação do prazo contratual dar-se em conta as vantagens para a administração. Neste caso, é inquestionável a vantagem para a administração posto que o aditamento contratual evitará a realização de nova licitação. Além disso, há que se dizer ainda que o valor contratual não será corrigido com nenhum percentual. Esta permissividade legal está contemplada no parágrafo II, do artigo 57 da lei 8.666/93 que assim dispõe:

Art. 57...

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Isto é o que entende o TCU, conforme o seguinte provimento sumulado:

Súmula 191 – TCU



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

Torna-se, em princípio, indispensável à fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo jurídico à devolução de prazo, quando a Administração mesma concorre, em virtude da própria natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante.

Assim, é de suma importância a prorrogação de prazo e execução da obra para que se mantenha a entrega do objeto licitado até a conclusão dos serviços e demais procedimentos correlatos.

Tucuruí, Pará 23 de junho de 2020.

Diego Armando Bustamante

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil – CREA 151181106-4 D/PA
Portaria nº 054/2019 – GP

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

REFERENTE AO CONTRATO Nº134.2019.26.3.003

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ-PA.

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOS E HABITAÇÃO.

Requerimento solicitando o pedido de aditivo de prazo.


Prezados Senhores:

A empresa **CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONÇALVES EIRELI-EPP**, com sede a Rua Airton Sena nº08, Bairro Beira Rio, Tucuruí/PA, devidamente inscrita no cadastro nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.173.858/0001-01, vem por meio deste, junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ-PA**, juntamente com a **SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOS E HABITAÇÃO**, solicitar o aditivo de prazo do contrato **Nº134.2019.26.3.003**, referente a **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. NOVA UNIÃO-POLO V, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA**, solicitamos o aditivo de prazo devido o período chuvoso em nossa região que deixou as estradas com difícil acesso, impossibilitando assim o envio de material até o local da obra.

Desde a empresa agrade se formos atendidos com esse pedido.

Atenciosamente

Tucuruí-PA, 26 de Maio de 2020.



CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONÇALVES EIRELI EPP
CNPJ: 10.173.858/0001-01
GERALDO DIAS GONÇALVES
Administrador

26 05 20
JK

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. NOVA UNIÃO - POLO V
CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

CNPJ: 10.173.858/0001-01

B.D.I. 37,09%

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado		Saldo Contratual	
							Execução %	Físico	Financeiro	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 1.305,10	R\$ 1.305,10	100,00%	1,00	R\$ 1.305,10	R\$ -
1.2	COMPOSIÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 1.305,10	R\$ 1.305,10	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.305,10
1.3	SEDOP 010008	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	1.318,76	R\$ 1,89	R\$ 2.492,46	100,00%	1.318,76	R\$ 2.492,46	R\$ -
1.4	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	UN	1,00	R\$ 906,84	R\$ 906,84	100,00%	1,00	R\$ 906,84	R\$ -
1.5	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA	UN	1,00	R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84	100,00%	1,00	R\$ 2.518,84	R\$ -
1.6	SEDOP 11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	8,00	R\$ 216,60	R\$ 1.732,80	100,00%	8,00	R\$ 1.732,80	R\$ -
		Total item 1				R\$ 10.261,14			R\$ 8.956,04	R\$ 1.305,10
2	SUPERESTRUTURA									
2.1	SEDOP 50259	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	0,14	R\$ 722,48	R\$ 101,15	100,00%	0,14	R\$ 101,15	R\$ -
2.2	SEDOP 050729	CONCRETO ARMADO 20 MPA INCLUINDO FORMA PARA LAJE DO ABRIGO DE GÁS	M³	0,34	R\$ 2.702,61	R\$ 918,89	100,00%	0,34	R\$ 918,89	R\$ -
2.3	SEDOP 060045	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS ASSENTADOS A SINGELO	M²	4,47	R\$ 78,42	R\$ 350,54	100,00%	4,47	R\$ 350,54	R\$ -
2.4	COMPOSIÇÃO	PILAR EM MAD DE LEI TIPO SANDUÍCHE APENAS PEÇAS DE MADEIRA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	5,00	R\$ 224,16	R\$ 1.120,80	100,00%	5,00	R\$ 1.120,80	R\$ -
		Total item 2				R\$ 2.491,38			R\$ 2.491,38	R\$ -
3	COBERTURA									
3.1	92540	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA INCLUINDO TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COBERTURA COM TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	145,09	R\$ 73,49	R\$ 10.662,66	100,00%	145,09	R\$ 10.662,66	R\$ -
3.2	94446	CONSTRUÇÃO DE RUFO EM CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M²	322,42	R\$ 38,37	R\$ 12.371,26	100,00%	322,42	R\$ 12.371,26	R\$ -
3.3	SEDOP 50353	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, INCLUINDO LAJE DA CASA DE GÁS	M²	0,70	R\$ 2.144,09	R\$ 1.500,86	100,00%	0,70	R\$ 1.500,86	R\$ -
3.4	98557	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA=0,8 MM, LARGURA = 0,30 M	M	153,45	R\$ 35,77	R\$ 5.488,91	100,00%	153,45	R\$ 5.488,91	R\$ -
3.5	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA=0,8 MM, LARGURA = 0,30 M	M	16,30	R\$ 81,83	R\$ 1.333,83	100,00%	16,30	R\$ 1.333,83	R\$ -
		Total item 3				R\$ 31.357,52			R\$ 31.357,52	R\$ -
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
4.1	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 11,67	R\$ 23,34	100,00%	2,00	R\$ 23,34	R\$ -
4.2	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 30,16	R\$ 30,16	100,00%	1,00	R\$ 30,16	R\$ -
4.3	SEDOP 180226	TE DE REDUÇÃO 90° JS - 50MM X 32MM (LH)	UN	2,00	R\$ 27,82	R\$ 55,64	100,00%	2,00	R\$ 55,64	R\$ -
4.4	SEDOP 180227	TE DE REDUÇÃO 90° JS - 50MM X 25MM (LH)	UN	3,00	R\$ 24,47	R\$ 73,41	100,00%	3,00	R\$ 73,41	R\$ -
4.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,78	R\$ 14,07	R\$ 137,60	100,00%	9,78	R\$ 137,60	R\$ -
4.6	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,87	R\$ 23,44	R\$ 137,59	100,00%	5,87	R\$ 137,59	R\$ -
4.7	94797	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 39,43	R\$ 39,43	100,00%	1,00	R\$ 39,43	R\$ -
4.8	SEDOP 180837	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 5.000 L	UN	1,00	R\$ 3.495,80	R\$ 3.495,80	100,00%	1,00	R\$ 3.495,80	R\$ -

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. NOVA UNIÃO - POLO V
CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

CNPJ: 10.173.858/0001-01

B.D.I. 37,09%

Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Execução %	Acumulado	Saldo Contratual
						R\$		Físico	Financeiro
						R\$		R\$	R\$
5									
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
Total item 4									
5.1	SEDOP 180650	TUBO EM PVC - 200MM (LS)	M	4,85	R\$ 112,35	R\$ 544,90	100,00%	4,85	R\$ 544,90
5.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	1,44	R\$ 68,35	R\$ 98,42	100,00%	1,44	R\$ 98,42
5.3	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	3,40	R\$ 54,56	R\$ 185,50	100,00%	3,40	R\$ 185,50
Total item 5						R\$ 828,82		R\$ 828,82	R\$ -
6									
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.1	SEDOP 171147	BRACADEIRA TIPO CUNHA C/ PARAFUSO	UN	2,00	R\$ 2,19	R\$ 4,38	100,00%	2,00	R\$ 4,38
6.2	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO FURO D = 18 MM	UN	2,00	R\$ 23,02	R\$ 46,04	100,00%	2,00	R\$ 46,04
6.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R\$ 13,57	R\$ 149,27	100,00%	11,00	R\$ 149,27
6.4	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 13,00	R\$ 104,00	100,00%	8,00	R\$ 104,00
6.5	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R\$ 10,38	R\$ 176,46	100,00%	17,00	R\$ 176,46
6.6	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA, DIMENSÕES 300 X 300 X 320 MM	UN	20,00	R\$ 90,21	R\$ 1.804,20	100,00%	20,00	R\$ 1.804,20
6.7	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO, D=30 CM	UN	5,00	R\$ 23,98	R\$ 119,90	100,00%	5,00	R\$ 119,90
6.8	SEDOP 171155	CINTA DE POSTE CIRCULAR 180 MM	UN	2,00	R\$ 50,72	R\$ 101,44	100,00%	2,00	R\$ 101,44
6.9	COMPOSIÇÃO	CURVA 45 GRAUS, PVC, ROSQUEÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 15,31	R\$ 15,31	100,00%	1,00	R\$ 15,31
6.10	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 20,15	R\$ 60,45	100,00%	3,00	R\$ 60,45
6.11	89593	LUBA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 26,91	R\$ 107,64	100,00%	4,00	R\$ 107,64
6.12	COMPOSIÇÃO	LUBA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 4,36	R\$ 8,72	100,00%	2,00	R\$ 8,72
6.13	93013	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 13,02	R\$ 39,06	100,00%	3,00	R\$ 39,06
6.14	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	591,09	R\$ 4,28	R\$ 2.529,87	100,00%	591,09	R\$ 2.529,87
6.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,91	R\$ 6,33	R\$ 575,46	100,00%	90,91	R\$ 575,46
6.16	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,62	R\$ 8,29	R\$ 1.165,74	100,00%	140,62	R\$ 1.165,74
6.17	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	R\$ 12,34	R\$ 370,20	100,00%	30,00	R\$ 370,20
6.18	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R\$ 36,60	R\$ 402,60	100,00%	11,00	R\$ 402,60
6.19	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R\$ 22,24	R\$ 422,56	100,00%	19,00	R\$ 422,56

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. NOVA UNIÃO - POLO V
CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

CNPJ: 10.173.858/0001-01

B.D.I. 37,09%

Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Execução %	Acumulado	Saldo Contratual
6.20	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	R\$ 36,60	R\$ 439,20	100,00%	Físico 12,00 R\$ 439,20	R\$ -
6.21	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 66,37	R\$ 66,37	100,00%	Físico 1,00 R\$ 66,37	R\$ -
6.22	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 48,12	R\$ 96,24	100,00%	Físico 2,00 R\$ 96,24	R\$ -
6.23	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 21,92	R\$ 21,92	100,00%	Físico 1,00 R\$ 21,92	R\$ -
6.24	92000	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	102,00	R\$ 24,74	R\$ 2.523,48	100,00%	Físico 102,00 R\$ 2.523,48	R\$ -
6.25	SEDOP 170956	TOMADA DE PISO 2P+T - 4"x2"	UN	20,00	R\$ 63,23	R\$ 1.264,60	100,00%	Físico 20,00 R\$ 1.264,60	R\$ -
6.26	SEDOP 250732	VENTILADOR DE TETO	UN	36,00	R\$ 378,99	R\$ 13.643,64	97,23%	Físico 35,00 R\$ 13.264,65	R\$ 378,99
6.27	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 10,83	R\$ 86,64	100,00%	Físico 8,00 R\$ 86,64	R\$ -
6.28	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 12,50	R\$ 100,00	100,00%	Físico 8,00 R\$ 100,00	R\$ -
6.29	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 12,50	R\$ 100,00	100,00%	Físico 8,00 R\$ 100,00	R\$ -
6.30	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	R\$ 19,33	R\$ 251,29	100,00%	Físico 13,00 R\$ 251,29	R\$ -
6.31	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,90	R\$ 9,45	R\$ 93,56	100,00%	Físico 9,90 R\$ 93,56	R\$ -
6.32	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 19,19	R\$ 19,19	100,00%	Físico 1,00 R\$ 19,19	R\$ -
6.33	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,38	R\$ 7,44	R\$ 32,59	100,00%	Físico 4,38 R\$ 32,59	R\$ -
6.34	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,00	R\$ 9,58	R\$ 86,22	100,00%	Físico 9,00 R\$ 86,22	R\$ -
6.35	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED DIÁMETRO 30CM 24W 6000K STELLA	UN	118,00	R\$ 144,18	R\$ 17.013,24	100,00%	Físico 118,00 R\$ 17.013,24	R\$ -
6.36	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA DE LED 6000 K, 18 W	UN	12,00	R\$ 103,98	R\$ 1.247,76	100,00%	Físico 12,00 R\$ 1.247,76	R\$ -
6.37	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 60,03	R\$ 180,09	100,00%	Físico 3,00 R\$ 180,09	R\$ -
6.38	SEDOP 170882	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA	UN	1,00	R\$ 222,36	R\$ 222,36	100,00%	Físico 1,00 R\$ 222,36	R\$ -
6.39	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 427,99	R\$ 427,99	100,00%	Físico 1,00 R\$ 427,99	R\$ -
6.40	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 677,58	R\$ 677,58	100,00%	Físico 1,00 R\$ 677,58	R\$ -
6.41	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 179,31	R\$ 179,31	100,00%	Físico 1,00 R\$ 179,31	R\$ -

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V
CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

CNPJ: 10.173.858/0001-01

B.D.I. 37,09%

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Execução %	Acumulado		Saldo Contratual
								Físico	Financeiro	
6.42	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E 3 1/2" COM H = 6,0 M, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO NA COR CINZA MÉDIO, DUAS DEMÃO E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO E BASE PARA FIXAÇÃO E LUMINARIA COM DUAS PETALAS COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 150W INCLUINDO SUPORTE PARA FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL FRÂNÇA, CONFORME MODELO E ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	2,00	R\$ 3.104,24	R\$ 6.208,48	100,00%	2,00	R\$ 6.208,48	R\$ -
Total item 6						R\$ 53.185,05			R\$ 52.806,06	R\$ 378,99
7		REVESTIMENTOS DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	70,56	R\$ 3,55	R\$ 250,49	100,00%	70,56	R\$ 250,49	R\$ -
7.2	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	105,13	R\$ 34,46	R\$ 3.622,78	100,00%	105,13	R\$ 3.622,78	R\$ -
7.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	330,24	R\$ 35,49	R\$ 11.720,22	100,00%	330,24	R\$ 11.720,22	R\$ -
7.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	376,98	R\$ 62,62	R\$ 23.606,49	99,99%	376,98	R\$ 23.606,49	R\$ -
7.5	SEDOP 120164	RODAPÉ CERÂMICO CONFORME PROJETO, ALTURA 8 CM.	M	612,80	R\$ 13,98	R\$ 8.566,94	100,00%	612,80	R\$ 8.566,94	R\$ -
7.6	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM PORCELANATO ESMALTADO MURETO STONE (DIM. 63X63CM)	M²	20,97	R\$ 126,78	R\$ 2.658,58	100,00%	20,97	R\$ 2.658,58	R\$ -
7.7	SEDOP 111291	PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - COR AZUL	M²	5,82	R\$ 240,55	R\$ 1.400,00	100,00%	5,82	R\$ 1.400,00	R\$ -
Total item 7						R\$ 51.825,50			R\$ 51.825,50	R\$ -
8		PISOS								
8.1	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM	M²	320,22	R\$ 56,60	R\$ 18.124,45	99,99%	320,22	R\$ 18.124,45	R\$ -
8.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS DO BLOCO DA COZINHA E BANHEIROS, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE NA COR CINZA PLATINA.	M	19,00	R\$ 69,33	R\$ 1.317,27	100,00%	19,00	R\$ 1.317,27	R\$ -
8.3	87251	REJUNTE DE PISOS (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO PARA RAMPAS E CALÇADA DE PROTEÇÃO, CONFORME PROJETO	M²	1.156,85	R\$ 46,93	R\$ 54.290,97	99,99%	1.156,85	R\$ 54.290,97	R\$ -
8.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO PARA RAMPAS E CALÇADA DE PROTEÇÃO, CONFORME PROJETO	M²	134,40	R\$ 70,53	R\$ 9.479,23	100,00%	134,40	R\$ 9.479,23	R\$ -
8.5	SEDOP 270633	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA	M²	295,20	R\$ 5,58	R\$ 1.647,22	100,00%	295,20	R\$ 1.647,22	R\$ -
Total item 8						R\$ 84.859,14			R\$ 84.859,14	R\$ -
9		ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO								

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V

CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

CNPJ: 10.173.858/0001-01

B.D.I. 37,09%

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Execução %	Acumulado		Saldo Contratual
								Físico	Financeiro	
9.1	SEDOP 251520	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCEIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO (DIM: 3,00M X 1,20 M) - 8 UNIDADES	M²	28,80	R\$ 451,86	R\$ 13.013,57	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 13.013,57
9.2	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO PARA PNE 80CM	UN	4,00	R\$ 201,30	R\$ 805,20	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 805,20
9.3	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO PARA PNE 40CM	UN	8,00	R\$ 104,52	R\$ 836,16	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 836,16
Total item 9						R\$ 14.654,93			R\$ -	R\$ 14.654,93
10		ESQUADRIAS MADEIRA/METÁLICA								
10.1	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (4,20 X 0,60 X 2,50 M)	UN	2,00	R\$ 1.656,62	R\$ 3.313,24	100,00%	2,00	R\$ 3.313,24	R\$ -
10.2	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (1,80 X 0,60 X 2,00 M)	UN	3,00	R\$ 707,38	R\$ 2.122,14	100,00%	3,00	R\$ 2.122,14	R\$ -
10.3	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (1,20 X 0,60 X 2,00 M)	UN	2,00	R\$ 466,11	R\$ 932,22	100,00%	2,00	R\$ 932,22	R\$ -
10.4	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (4,20 X 0,60 X 2,50 M) - EXCLUSIVE A ESQUADRIA	UN	2,00	R\$ 194,67	R\$ 389,34	100,00%	2,00	R\$ 389,34	R\$ -
10.5	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (1,80 X 0,60 X 2,00 M) - EXCLUSIVE A ESQUADRIA	UN	1,00	R\$ 85,71	R\$ 85,71	100,00%	1,00	R\$ 85,71	R\$ -
10.6	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (1,20 X 0,60 X 2,00 M) - EXCLUSIVE A ESQUADRIA	UN	1,00	R\$ 55,62	R\$ 55,62	100,00%	1,00	R\$ 55,62	R\$ -
10.7	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (2,00 X 1,20 X 1,00 M)	UN	3,00	R\$ 1.151,90	R\$ 3.455,70	100,00%	3,00	R\$ 3.455,70	R\$ -
10.8	COMPOSIÇÃO	PORTINHOLA EM MADEIRA DE LEI, TIPO LISA, DIMENSÕES 40 X 80 CM, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 375,56	R\$ 375,56	100,00%	1,00	R\$ 375,56	R\$ -
10.9	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1.461,31	R\$ 5.845,24	100,00%	4,00	R\$ 5.845,24	R\$ -
10.10	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.581,77	R\$ 3.163,54	100,00%	2,00	R\$ 3.163,54	R\$ -
10.11	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.144,70	R\$ 2.289,40	100,00%	2,00	R\$ 2.289,40	R\$ -
10.12	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,24	R\$ 520,60	R\$ 1.686,74	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.686,74
10.13	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4,32	R\$ 520,60	R\$ 2.248,99	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 2.248,99

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V
CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

CNPJ: 10.173.858/0001-01

B.D.I. 37,09%

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado		Saldo Contratual	
							Execução %	Físico		Financeiro
10.14	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	1,72	R\$ 867,97	R\$ 1.492,91	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.492,91
10.15	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO , INCLUSO FERRAGENS PARA O ABRIGO DE GAS	M²	3,86	R\$ 867,97	R\$ 3.350,36	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 3.350,36
10.16	SEDOP 090071	GRADE DE FERRO 1/2" (incl pint. anti-corrosiva)	M²	1,63	R\$ 341,15	R\$ 556,07	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 556,07
10.17	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIS NAS JANELAS, VERDE UBATUDA, LARGURA DE 20 CM	M	12,20	R\$ 148,88	R\$ 1.816,34	100,00%	12,20	R\$ 1.816,34	R\$ -
11		Total item 10				R\$ 33.179,12			R\$ 23.844,05	R\$ 9.335,07
11.1	SEDOP 140348	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM	M²	136,00	R\$ 49,01	R\$ 6.665,36	100,00%	136,00	R\$ 6.665,36	R\$ -
11.2	SEDOP 141336	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, PLACAS LINEARES, COR BRANCO	M²	184,00	R\$ 43,29	R\$ 7.965,36	100,00%	184,00	R\$ 7.965,36	R\$ -
12		Total item 11				R\$ 14.630,72			R\$ 14.630,72	R\$ -
12.1	86931	LOUÇAS E METAIS								
12.2	SEDOP 190218	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	8,00	R\$ 468,38	R\$ 3.747,04	100,00%	8,00	R\$ 3.747,04	R\$ -
12.3	86943	CHUVEIRO EM PVC	UN	2,00	R\$ 28,86	R\$ 57,72	100,00%	2,00	R\$ 57,72	R\$ -
12.4	74234/001	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 223,55	R\$ 1.788,40	100,00%	8,00	R\$ 1.788,40	R\$ -
12.5	SEDOP 190088	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 584,89	R\$ 1.754,67	100,00%	3,00	R\$ 1.754,67	R\$ -
12.6	SEDOP 190101	PORTA PAPEL DE LOUÇA	UN	8,00	R\$ 52,09	R\$ 416,72	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 416,72
12.7	89984	PIA 02 CUBAS EM AÇO INOX C/TORN.,SIFOES E VALV.(2,0M)	UN	1,00	R\$ 1.295,64	R\$ 1.295,64	100,00%	1,00	R\$ 1.295,64	R\$ -
12.8	SEDOP 190376	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	2,00	R\$ 80,61	R\$ 161,22	100,00%	2,00	R\$ 161,22	R\$ -
12.9	COMPOSIÇÃO	TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA	UN	1,00	R\$ 652,93	R\$ 652,93	100,00%	1,00	R\$ 652,93	R\$ -
12.10	95547	DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	18,92	R\$ 575,56	R\$ 10.889,60	100,00%	18,92	R\$ 10.889,60	R\$ -
12.11	COMPOSIÇÃO	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE INOX TIPO INDUSTRIAL PARA LAVAGEM DE PANEAS	UN	8,00	R\$ 68,49	R\$ 547,92	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 547,92
12.12	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, COM TESTEIRA DE 20 CM	M²	2,00	R\$ 1.871,28	R\$ 3.742,56	100,00%	2,00	R\$ 3.742,56	R\$ -
13		Total item 12				R\$ 29.795,15			R\$ 28.830,51	R\$ 964,64
13		PINTURA								

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V
CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

CNPJ: 10.173.858/0001-01

B.D.I. 37,09%

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Execução %	Acumulado		Saldo Contratual
								Físico	Financeiro	
13.1	84084	APIÇAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO DO REBOCO, PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	20,97	R\$ 6,85	R\$ 143,64	100,00%	20,97	R\$ 143,64	R\$ -
13.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOIS	M²	826,00	R\$ 22,59	R\$ 18.659,34	100,00%	826,00	R\$ 18.659,34	R\$ -
13.3	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS	M²	84,79	R\$ 20,96	R\$ 1.777,20	100,00%	84,79	R\$ 1.777,20	R\$ -
13.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES	M²	830,47	R\$ 2,66	R\$ 2.209,05	100,00%	830,47	R\$ 2.209,05	R\$ -
13.5	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO, DA LINHA STAND PRÊMIO, NA COR AZUL PRAIA, DUAS DEMÃOIS, NAS PAREDES INTERNAS DOS BLOCOS DE SALA DE AULA	M²	213,14	R\$ 15,30	R\$ 3.261,04	100,00%	213,14	R\$ 3.261,04	R\$ -
13.6	88489	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO, NA COR BRANCO GELO, DUAS DEMÃOIS, NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO E DEPOSITO	M²	168,96	R\$ 14,93	R\$ 2.522,57	100,00%	168,96	R\$ 2.522,57	R\$ -
13.7	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOIS, NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DA ADMINISTRAÇÃO	M²	218,60	R\$ 19,30	R\$ 4.218,98	100,00%	218,60	R\$ 4.218,98	R\$ -
13.8	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOIS, NAS PAREDES EXTERNAS DA CASA DE GÁS	M²	4,47	R\$ 19,30	R\$ 86,27	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 86,27
13.9	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR OCEANO, DUAS DEMÃOIS, NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DE SALA DE AULA	M²	413,13	R\$ 22,17	R\$ 9.159,09	100,00%	413,13	R\$ 9.159,09	R\$ -
13.10	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOIS, NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DO BANHEIROS E COZINHA	M²	320,47	R\$ 19,30	R\$ 6.185,07	94,00%	301,25	R\$ 5.814,13	R\$ 370,94
13.11	88489	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM MOLDURAS DE JANELAS, DUAS DEMÃOIS, NA COR BRANCO NEVE	M²	33,40	R\$ 14,93	R\$ 498,66	100,00%	33,40	R\$ 498,66	R\$ -
13.12	88489	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PILARES DE CONCRETO DO RECREIO E PLATIBANDA, DUAS DEMÃOIS, NA COR BRANCO GELO	M²	172,35	R\$ 14,93	R\$ 2.573,19	99,81%	172,03	R\$ 2.568,41	R\$ 4,78
13.13	74245/001	PREMIUM NOVA COR, NA COR CINZA CHUMBO, NAS RAMPAS DE ACESSO E CALÇADA, DUAS DEMÃOIS	M²	134,40	R\$ 15,29	R\$ 2.054,98	96,73%	130,00	R\$ 1.987,70	R\$ 67,28
13.14	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M²	10,96	R\$ 39,03	R\$ 427,77	96,99%	10,63	R\$ 414,89	R\$ 12,88
13.15	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS, NA COR BRANCO NEVE	M²	588,75	R\$ 17,90	R\$ 10.538,63	100,00%	588,75	R\$ 10.538,63	R\$ -
Total item 13						R\$ 64.315,48			R\$ 63.773,33	R\$ 542,15
14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO									
14.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	R\$ 267,64	R\$ 2.408,76	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 2.408,76
14.2	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R\$ 47,98	R\$ 1.919,20	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.919,20
14.3	COMPOSIÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTORES	UN	9,00	R\$ 21,91	R\$ 197,19	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 197,19
14.4	COMPOSIÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25X10CM	UN	47,00	R\$ 21,91	R\$ 1.029,77	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.029,77
14.5	COMPOSIÇÃO	PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	7,00	R\$ 17,82	R\$ 124,74	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 124,74
14.6	COMPOSIÇÃO	PLACA DE ALERTA	UN	6,00	R\$ 21,93	R\$ 131,58	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 131,58



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. NOVA UNIÃO - POLO V
CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp
CNPJ: 10.173.858/0001-01

B.D.I. 37,09%

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado		Saldo Contratual	
							Execução %	Físico		
14.7	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 23,15	R\$ 740,80	100,00%	32,00	R\$ 740,80	R\$ -
14.8	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 34,20	R\$ 1.094,40	93,75%	30,00	R\$ 1.026,00	R\$ 68,40
14.9	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	R\$ 4,28	R\$ 856,00	100,00%	200,00	R\$ 856,00	R\$ -
14.10	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	R\$ 7,44	R\$ 1.116,00	100,00%	150,00	R\$ 1.116,00	R\$ -
Total item 14						R\$ 9.618,44			R\$ 3.738,80	R\$ 5.879,64
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
15.1	COMPOSIÇÃO	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.656,64	R\$ 1.656,64	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.656,64
15.2	SEDOP 260188	MASTRO EM FO GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22)	CJ	1,00	R\$ 1.934,13	R\$ 1.934,13	100,00%	1,00	R\$ 1.934,13	R\$ -
15.3	COMPOSIÇÃO	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00	R\$ 105,35	R\$ 5.688,90	100,00%	54,00	R\$ 5.688,90	R\$ -
15.4	SEDOP 241470	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	9,10	R\$ 364,37	R\$ 3.315,77	100,00%	9,10	R\$ 3.315,77	R\$ -
15.5	73665	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	8,10	R\$ 76,95	R\$ 623,30	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 623,30
15.6	SEDOP 170693	SUBESTACAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDICAO)	UN	1,00	R\$ 44.706,76	R\$ 44.706,76	100,00%	1,00	R\$ 44.706,76	R\$ -
15.7	COMPOSIÇÃO	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 100 M, INCLUINDO, PERFURACAO, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DESINFECÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEAMENTO, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO (1,0X1,0 M), MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 33.622,67	R\$ 33.622,67	100,00%	1,00	R\$ 33.622,67	R\$ -
15.8	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	178,70	R\$ 16,96	R\$ 3.030,75	100,00%	178,70	R\$ 3.030,75	R\$ -
15.9	SEDOP 270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M²	3.320,64	R\$ 6,28	R\$ 20.853,62	75,18%	2.496,38	R\$ 15.677,26	R\$ 5.176,36
Total item 15						R\$ 115.432,54			R\$ 107.976,24	R\$ 7.456,30
Total Geral						R\$ 520.427,90	92,21%		R\$ 479.911,08	R\$ 40.516,82

Diego Armando Bustamante
Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil – CREA 151181/1064
Portaria nº 054/2019 – GP

Ayla Regina de Araújo Galvão Arruda
Ayla Regina de Araújo Galvão Arruda
Fiscal de Contrato
Engenheira Civil - CREA 151171/4000
Portaria nº 1169/2019 - GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO




ITEM	PERIODO DE EXECUÇÃO		1º Mês				2º Mês				3º Mês				% da Obra
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	Semanas				Semanas				Semanas				
			1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
1	Serviços Preliminares	1.305,10									100,00%				3,22%
			-				-				1.305,10				
2	Superestrutura	-													0,00%
			-				-				-				
3	Cobertura	-													0,00%
			-				-				-				
4	Instalações Hidrosanitárias	-													0,00%
			-				-				-				
5	Drenagem Pluvial	-													0,00%
			-				-				-				
6	Instalações Elétricas	378,99	100,00%												0,94%
			378,99				-				-				
7	Revestimento das Paredes Internas e Externas	-	100,00%												0,00%
			-				-				-				
8	Pisos	-	100,00%												0,00%
			-				-				-				
9	Acessórios para Acabamento	14.654,93	11,20%				40,00%				48,80%				36,17%
			1.641,35				5.861,97				7.151,61				
10	Esquadrias de Madeira/Metálica	9.335,07	16,27%				39,90%				43,83%				23,04%
			1.518,82				3.724,69				4.091,56				
11	Forro	-													0,00%
			-				-				-				
12	Louças e Metais	964,64					100,00%								2,38%
			-				964,64				-				
13	Pintura	542,15	100,00%												1,34%
			542,15				-				-				
14	Sistema de Combate à Incêndio	5.879,64					100,00%								14,51%
			-				5.879,64				-				
15	Serviços Complementares	7.456,30	8,09%				48,02%				43,89%				18,40%
			603,21				3.580,52				3.272,57				
VALOR DO CRONOGRAMA R\$		40.516,82	4.684,52				20.011,46				15.820,84				
PERCENTUAL MENSAL		100,00%	11,56%				49,39%				39,05%				100,0%


Diego Armando Bustamante
Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil – CREA 1511811064
Portaria nº 054/2019 – GP

Ayla Regina de Araujo Galvão Arruda
Ayla Regina de Araujo Galvão Arruda
Fiscal de Contrato
Engenheira Civil - CREA 1511714000
Portaria nº 1169/2019 - GP




[illegible]

[illegible]

[illegible]



DETALHE DA BASE E MASTROS DE BANDEIRA

[illegible]