



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Viação E Obras Públicas
ENGENHARIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505211.000048/2025-87

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

2. NÍVEL DE RISCO

		MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO			Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Erro da Planilha Orçamentaria.		☒ Baixa	☐ Baixa	Impacto no valor da contratação.
		☐ Média	☒ Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Revisão de planilha orçamentaria.			Setor de Engenharia
CONTINGENCIAL	Solicitar a revisão da planilha antes da contratação do objeto desta contratação.			Agente de Contratação / Setor de Engenharia

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega do CBUQ.		X Baixa	☐ Baixa	Atraso no fornecimento.
		☐ Média	X Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Solicitar com antecedência; Prever no Termo de Referência / Memorial Descritivo / Especificações Técnicas prazo de entrega do objeto deste contrato.</i>			Setor de Engenharia
CONTINGENCIAL	Notificar Contratada			Gestor do Contrato

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
CBUQ com traço inadequado de aplicação.		X Baixa	☐ Baixa	Atraso no fornecimento, acarretando prejuízos ao contratante.
		☐ Média	X Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Solicitar com antecedência; Prever a obrigação de traço quando solicitado do objeto desta contratação.</i>			Setor de Engenharia
CONTINGENCIAL	Notificar Contratada			Gestor do Contrato

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Apresentação da Licença de Operação da Usina de Asfalto		☐ Baixa	☐ Baixa	Atraso no fornecimento de CBUQ
		X Média	X Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Caso a licitante na fase de habilitação não entregue a licença de Operação da Usina de Asfalto, temos a possibilidade de atraso na entrega de fornecimento do CBUQ, acarretando descontinuidade nos serviços de Tapa Buraco.			Contratada
CONTINGENCIAL	Notificar e Abrir Procedimento para apuração pelo controle interno das responsabilidades.			Gestor do Contrato

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da eventual aquisição de Concreto Betuminoso Usinado Quente - CBUQ do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório da eventual aquisição de CBUQ do contrato, para propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco média. Importando nas seguintes recomendações:

1. *Solicitar a revisão da planilha antes da contratação.;*
2. *Solicitar com antecedência; Prever no Termo de Referencia / Especificações Técnicas prazo de entrega do objeto desta contratação.;*
3. *Solicitar com antecedência; Prever a obrigação de traço quando solicitado do objeto desta contratação.*

Marabá - PA, 20 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Saulo Abreu de Almeida

Fiscal Técnico

Portaria nº 449/2025-GP

Documento assinado eletronicamente

Romulo Galvão Melo

Fiscal Administrativo

Portaria nº 674/2025-GP

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Ítalo Ipojuca de Araújo Costa

Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas

Portaria nº 001/2025-GP



Documento assinado eletronicamente por **Saulo Abreu de Almeida, Engenheiro Civil**, em 21/05/2025, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Romulo Galvao Melo, Coordenador de Gestão**, em 22/05/2025, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ítalo Ipojuca de Araújo Costa, Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas Interino**, em 23/05/2025, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0645233** e o

código CRC **8327D918**.

Rod. Transamazônica, Km 5,5, SN,, - Bairro nova marabá - Marabá/PA - CEP 68507-765

sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505211.000048/2025-87

SEI nº 0645233