

## JUSTIFICATIVA

A presente justificativa visa formalizar a necessidade de renovação contratual para prorrogação do prazo do Contrato 380/2023 - Contratação de empresa para a aquisição de madeiras em geral, para atender à necessidade da secretaria municipal de obras e infraestrutura urbana, por meio de recursos próprios. A solicitação decorre de circunstâncias imprevistas que ocasionaram alterações no cronograma inicialmente estabelecido, incluindo atrasos na entrega de materiais por parte de fornecedores e a necessidade de realinhamento de prioridades em outras frentes de trabalho.

É imprescindível para assegurar que todas as etapas sejam concluídas de maneira adequada, respeitando os padrões de qualidade exigidos, bem como as especificações contratuais previamente acordadas. Dessa forma, a extensão de prazo que estabelece uma prorrogação de 180 dias, o aditivo proposto visa garantir a plena execução do objeto contratual, evitando prejuízos ao desenvolvimento das atividades e à continuidade dos serviços essenciais prestados pela Secretaria.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossa excelência nossos mais elevados sentimentos de estima e consideração.

Redenção Pa, 20 de novembro de 2024

**Carlos Gonçalves da Silva**  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana  
Decreto n° 063/2024