Objeto: Infraestrutura Viária Urbana (Terraplanagem/ Drenagem/ Pavimentação/ Sinalização/ Calçadas)
Número do Convênio: 850855/2017
MUNICÍPIO: BANNACH/PA

BDI: - Serviço = 20,97% | Insumo = 14,02%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.973,89	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			44.973,89	0,00	0,00	44.973,89
2.0	EQUIPE TÉCNICA	61.081,52	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			20.360,51	20.360,51	20.360,52	61.081,52
3.0	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	14.373,52	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			7.186,76	7.186,76	0,00	14.373,52
4.0	TERRAPLANAGEM	94.627,73	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			70.970,80	23.656,93	0,00	94.627,73
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	730.523,58	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	365.261,79	365.261,78	730.523,58
6.0	ACESSIBILIDADE	2.063,56	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	2.063,56	2.063,56
7.0	SINALIZAÇÃO	18.622,31	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	18.622,31	18.622,31
8.0	DRENAGEM	533.343,51	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			0,00	266.671,76	266.671,76	533.343,53
PORCENTAGEM		100,00%	9,57%	45,55%	44,88%	100,00%
TOTAL GERAL		1.499.609,62	143.491,95	683.137,74	672.979,92	1.499.609,62

Lúcio Flávio Sampaio Neiva
Engenheiro Civil
CREA 200131/D-TO