PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

OBRA: COBERTURA DE QUADRA PEQUENA

LOCAL: SALINÓPOLIS

25,00%

0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS				TOTAIS	
		R$	%	30	60	90	120		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.002,64	8,19%	100.00% 15.002,64	0.00% 0,00	0,00	0,00	100% 15.002,64	OK OK
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.433,91	2,97%	30.00% 1.630,17	70.00% 3.803,74	0,00	0,00	100% 5.433,91	OK OK
3	FUNDAÇÃO	50.047,96	27,31%	50.00% 25.023,98	50.00% 25.023,98	0,00	0,00	100% 50.047,96	OK OK
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	96.071,75	52,43%	0.00% 0,00	20.00% 19.214,35	40.00% 38.428,70	40.00% 38.428,70	100% 96.071,75	OK OK
5	DRENAGEM PLUVIAL	4.878,47	2,66%	0.00% 0,00	0.00% 0,00	50.00% 2.439,24	50.00% 2.439,24	100% 4.878,47	OK OK
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	8.935,91	4,88%	0.00% 0,00	0,00	50.00% 4.467,96	50.00% 4.467,96	100% 8.935,91	OK OK
7	SERVIÇOS DIVERSOS	2.870,46	1,57%	0,00	0,00%	0,00	100.00% 2.870,46	100% 2.870,46	OK OK
	TOTAL SIMPLES	**183.241,11**		41.656,79	48.042,07	45.335,89	48.206,35	183.241,11	
	TOTAL ACUMULADO			41.656,79	89.698,86	135.034,76	183.241,11		
	% SIMPLES		**100%**	22,73%	26,22%	24,74%	26,31%	**100,00%**	
	% ACUMULADO			22,73%	48,95%	73,69%	100,00%		

Assinado de forma digital por TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA:61402583249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR IO Para, cn=TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA:61402583249
Dados: 2015.01.28 17:44:24 -03'00'