PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO N° 205/2017-SESAN.

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES UNIFICADOS (CEU) NA PRAÇA DO JADERLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

3° TERMO ADITIVO DE PRAZO – 148 DIAS.

4° TERMO ADITIVO DE PRAZO – 180 DIAS.

CREDOR: ANGRA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA.

CNPJ: 00.216.810/0001-80.

A SESAN,

Tratam os autos a respeito do Contrato N° 001/2016-SESAN.PMA, cujo objeto é a construção do Centro de Esportes Unificados (CEU) na praça do Jaderlândia. Sobre este, temos a informar que:

- O Termo Aditivo atende as condições estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/13, que rege as licitações e contratos da Administração Pública.
- O referido processo foi encaminhado à secretaria para analise e parecer no presente exercício.

Diante do exposto, o processo encontra-se em conformidade com a ***Lei Federal n° 8.666/93.*** Desta forma, sugerimos que o presente seja encaminhado para as devidas providências solicitadas pelo Ordenador da Despesa.

Atenciosamente,

Ananindeua-PA, 20 de Junho de 2017.