JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO

ADITIVO DE PRAZO do Contrato nº 20220310 tem como objeto a Contratação de empresa fornecedora de materiais de construção para compra de cimentos para fábrica de blokret para manutenção de ruas e avenidas e manutenção de pontes e pontilhões de estradas vicinais da zona rural do município de Água Azul do Norte-PA., NOS TERMOS DA PREGÃO Nº 083/2021-000014.

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 31/12/2022, necessitando, assim, ser prorrogado, para que seja mantida a continuação do referido contrato, dando assim eficiência, economicidade, continuidade do serviço público, do interesse público dentre outros.

Diante da necessidade em continuar atendendo as carências de manutenção dos veículos da Secretarias Administração e Obras do Município, justifica-se, o presente aditivo de prazo atendendo às exigências da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, flexibilizando assim o princípio orçamentário. Justifica-se, ainda, a presente solicitação de aditamento, a economia financeira, pois serão mantidos os preços praticados no exercício de 2022 e demais condições do supracitado contrato.

Água Azul do Norte, 28 de dezembro de 2022.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO:24427780253

Assinado de forma digital por ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO:24427780253
Dados: 2022.12.28 14:58:56 -03'00'

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal