ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

OBRA: PONTE DE MADEIRA COM 44,00 METROS

LOCAL: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA LOCALIZADA NA VICINAL DA JANDIRA_RIO AUÍ AÇÚ

SERVIÇOS	1º DIA	2º DIA	3º DIA	4º DIA	5º DIA	6º DIA	7º DIA	8º DIA	9º DIA	10º DIA	11º DIA	12º DIA	13º DIA	14º DIA	15º DIA	16º DIA	17º DIA	18º DIA	19º DIA	20º DIA	21º DIA	22º DIA	23º DIA	24º DIA	25º DIA	26º DIA	27º DIA	28º DIA	29º DIA	30º DIA
LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PILARES																														
LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DAS VIGAS																														
LOCAÇÃO E EXECUÇÃO APOIO SOBRE VIGAS																														
LOCAÇÃO E EXECUÇÃO RÉGUAS																														
LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DAS TÁBUAS DESLIZADEIRAS																														
LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DOS CORRIMÃOS																														
PINTURA																														

GESSICA SANTOS FERREIRA:01341164292

Assinado de forma digital por GESSICA SANTOS FERREIRA:01341164292
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR IO Para, cn=GESSICA SANTOS FERREIRA:01341164292
Dados: 2015.08.10 09:05:35 -03'00'