Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Secretaria Municipal de Saúde

Sistema Único de Saúde (SUS)

PROJECTU Arquitetura & Consultoria
Trav. Rui Barbosa, 372 - Fone: (91) 3224 1083
e-mail: projectu.arquitetura@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO REFORMA E AMPLIAÇÃO BLOCO EMERGENCIA/ CONSTRUÇÃO DO BLOCO SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA

ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO								TOTAL(R$)
		Valor (R$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8.º MÊS	
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	#REF!	100,00%								100,00%
		#REF!	#REF!								**#REF!**
2.0	**BLOCO 1 - EMERGENCIA**										
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	#REF!				100,00%					100,00%
		#REF!				#REF!					**#REF!**
2.2	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	#REF!				50,00%	50,00%				100,00%
		#REF!				#REF!	#REF!				**#REF!**
4	PAREDES E PAINEIS	#REF!					50,00%	50,00%			100,00%
		#REF!					#REF!	#REF!			**#REF!**
5	REVESTIMENTOS PAREDE E LAJE	#REF!						60,00%	40,00%		100,00%
		#REF!						#REF!	#REF!		**#REF!**
6	PAVIMENTAÇÃO INCLUINDO ÁREA A SER AMPLIADA	#REF!						30,00%	45,00%	25,00%	100,00%
		#REF!						#REF!	#REF!	#REF!	**#REF!**
7	PINTURA	#REF!							50,00%	50,00%	100,00%
		#REF!							#REF!	#REF!	**#REF!**
8	COBERTURA	#REF!						40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		#REF!						#REF!	#REF!	#REF!	**#REF!**
9	ESQUADRIAS	#REF!							50,00%	50,00%	100,00%
		#REF!							#REF!	#REF!	**#REF!**
2.0	**BLOCO 3- SERVIÇOS**										
13	SERVIÇOS INICIAIS - MOVIMENTO DE TERRA	#REF!	100,00%								100,00%

		#REF!	#REF!								**#REF!**
13	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	#REF!	100,00%								100,00%
		#REF!	#REF!								**#REF!**
13	PAREDES E PAINEIS	#REF!	30,00%	70,00%							100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!							**#REF!**
13	REVESTIMENTOS PAREDE E LAJE	#REF!			50,00%	50,00%					100,00%
		#REF!			#REF!	#REF!					**#REF!**
13	PAVIMENTAÇÃO	#REF!	20,00%	80,00%							100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!							**#REF!**
13	PINTURA	#REF!				50,00%	50,00%				100,00%
		#REF!				#REF!	#REF!				**#REF!**
13	COBERTURA	#REF!		50,00%	50,00%						100,00%
		#REF!		#REF!	#REF!						**#REF!**
13	ESQUADRIAS	#REF!				100,00%					100,00%
		#REF!				#REF!					**#REF!**
2.0	**PASSARELA**										
13	PASSARELA	#REF!						100,00%			100,00%
		#REF!						#REF!			**#REF!**
2.0	**INTALAÇÕES**										
13	INSTALAÇÕES E LOUÇAS	#REF!	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	10,00%	100,00%
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	**#REF!**
	TOTAL	**#REF!**									
PERCENTUAL SIMPLES			**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
PERCENTUAL ACUMULADO			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
VALOR TOTAL SIMPLES			**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
VALOR TOTAL ACUMULADO			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

#REF!