PLANO DE TRABALHO
FOLHA 1/3

DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS				C.G.C. 10.249.381/0001-09
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA-01 CENTRO				
CIDADE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	UF PA	C.E.P. 68.565-000	DDD/TELEFONE (94)3319-3110	ESF.ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
NOME DO RESPONSÁVEL JOSÉ BARBOSA DE FARIA				C.P.F. 136.154.592-53
C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR 423.864-SSP-PA	CARGO Prefeito Municipal		FUNÇÃO Administrativa	TELEFONE (94) 3319-3048
ENDEREÇO AV BARÃO DO RIO BRANCO - 28-SANTA MARIA DAS BARREIRAS				C.E.P. 68.565-000

TÍTULO RECUPERAÇÃO DE 82 KM DA RODOVIA PA-463	TEMPO DE EXECUÇÃO 90 DIAS

SETOR DE ATIVIDADE DO PROJETO (RESERVADO A SEPOF)

SETOR	CÓDIGO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS NECESSITA DESSES SERVIÇOS POIS O MUNICIPIO FICA PRATICAMENTE ISOLADO NO PERÍODO CHUVOSO POR SER ESSA A PRINCIPAL VIA DE LIGAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E O MUNICIPIO VIZINHO DE SANTANA DO ARAGUAIA, SENDO ESTA RODOVIA VITAL PARA A VIDA ECONOMICA DO MUNICIPIO E DA GARANTIA DO DIREITO BASICO DE IR E VIR. PARA FINS DE DIREITO E EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 733 DE 13/05/2013, INFORMAMOS QUE OS SERVIÇOS PROPOSTOS SERÃO EXECUTADOS NA MODALIDADE INDIRETA.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ESTADUAL QUE INTERLIGA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. AO MUNICIPIO VIZINHO DE SANTANA DO ARAGUAIA. OS SERVIÇOS DE MELHORIA CONSISTIRÃO EM SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM. E REVESTIMENTO PRIMÁRIO. A EXTENSÃO DOS SERVIÇOS É DE 82,00 KM E LARGURA MÉDIA DE 6,5 M.

PLANO DE TRABALHO
FOLHA 2/3

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

ETAPA FASE	ESPECIFICAÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO(DIAS)	
		INÍCIO	FIM
SERVIÇOS PRELIMINARES	Placa de identificação da Obra(Padrão SEPOF)	ALR	5 DIAS
TERRAPLENAGEM	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora (Sub-leito)	5 DIAS	45 DIAS
	Construção de valetas e saídas laterais dágua executada com motoniveladora (bigode)	15 DIAS	45 DIAS
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	Escavação e carga de material de 1ª categoria utilizando trator de esteira	30 DIAS	90 DIAS
	Transporte local com caminhão basculante 6 m3	30 DIAS	90 DIAS
	Espalhamento de material de 1ª categoria	30 DIAS	90 DIAS
	Total		90 DIAS

PLANO DE TRABALHO
FOLHA 3/3

PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

NATUREZA		VALOR(R$)
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
444051	OBRAS E INSTALAÇÕES (SEPOF)	500.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES (MUNICÍPIO)	26.449,08
TOTAL GERAL		**526.449,08**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, (R$ 1,00)

NATUREZA DE DESPESA	VALOR DAS PARCELAS				
CÓDIGO	**1ª PARCELA**	**2ª PARCELA**	**3ª PARCELA**	**4ª PARCELA**	**TOTAL**
444051	**166.666,67**	**166.666,67**	166.666,66		**500.000,00**
449051	**8.816,35**	**8.816,35**	**8.816,38**		**26.449,08**
TOTAL	**175.483,02**	**175.483,02**	175.483,04		**526.449,08**

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento

Santa Maria das Barreiras, 22 de Outubro de 2013.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
Prefeito Municipal

APRECIAÇÃO TÉCNICA (RESERVADO A SEPOF)

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE

SANTA MARIA DAS BARREIRAS, 22 DE OUTUBRO DE 2013.