JUSTIFICATIVA PARA TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO

CONTRATO Nº 20221660 – MECÂNICA E LABORATÓRIO DE INJEÇÃO DIESEL FRAGOSO LTDA

Entre 2023 e o primeiro semestre de 2024, a operação de veículos pesados e equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) foi intensificada de forma excepcional. Este aumento na demanda foi provocado pelas condições climáticas adversas que assolaram a região de Paragominas, em especial na zona rural, onde as chuvas intensas e persistentes comprometeram severamente a infraestrutura local. Nesse sentido, para garantir a segurança e a acessibilidade das comunidades, a SEMINFRA precisou realizar intervenções constantes, sobrecarregando significativamente seus veículos e equipamentos.

O uso contínuo e frequente desses serviços, muitas vezes em condições extremas, resultou em um desgaste significativo, criando uma necessidade substancial de serviços de manutenção preventiva e corretiva, muito além do que foi originalmente previsto no contrato nº 20221660. A manutenção adequada desses equipamentos é crucial para evitar falhas operacionais que poderiam paralisar serviços essenciais, como reparos de estradas e drenagem urbana, além de garantir que a secretaria continue respondendo de maneira eficaz às emergências.

Considerando essa conjuntura, o aditivo de acréscimo de R$ 98.575,00 (Noventa e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reias) ao valor do contrato nº 20221660 torna-se não apenas necessário, mas estratégico. Logo, esse ajuste financeiro permitirá a cobertura dos custos adicionais gerados pela intensificação das manutenções, garantindo que os veículos e equipamentos da SEMINFRA continuem operando em plena capacidade. Sem esse reforço orçamentário, a manutenção da frota estaria comprometida, colocando em risco a continuidade dos serviços prestados à população.

Adicionalmente, manter os valores dos serviços conforme estipulado na ata de registro de preço nº 15012022, Pregão nº 9/2021-00067SRP representa uma vantagem significativa para o município. Entretanto, a formalização de um novo processo licitatório acarretaria custos adicionais e tempo, além de expor a administração às variações de mercado e à elevação dos preços dos serviços, devido às correções monetárias. O aditivo, portanto, não só preserva a economicidade como também assegura a eficiência operacional e o respeito aos princípios da administração pública.

Por fim, a solicitação deste aditivo de acréscimo é justificada pela necessidade de adaptar os recursos disponíveis às novas e desafiadoras demandas. Trata-se de uma medida essencial para assegurar que a SEMINFRA possa continuar prestando serviços de alta qualidade e respondendo prontamente às necessidades da infraestrutura municipal, tanto na zona urbana quanto na rural, de maneira sustentável e alinhada aos princípios de economicidade e eficiência.

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES:04772822291

Assinado de forma digital por JOAO LUCIDIO LOBATO PAES:04772822291
Dados: 2024.09.25 10:39:40 -03'00'

Prefeitura de
PARAGOMINAS

Proc. Administrativo 2- 7.099/2024

De: Ludimilla M. - SEMAFI-CMT

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 10/09/2024 às 09:04:32

Setores envolvidos:

GAB, SEMAFI-CONT, SEMAFI-CMT, SEMINFRA, SEMINFRA-ATM

Termo Aditivo de Acréscimo - Contrato 1660/2022 - Mecânica e Laboratório de Injeção Diesel Fragoso Ltda

_

Ludimilla Jessica Furtado Mendes
superintendente

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/DC87-FDBF-086F-B91F.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DC87-FDBF-086F-B91F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES (CPF 047.XXX.XXX-91) em 10/09/2024 09:58:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/DC87-FDBF-086F-B91F