QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COUNIDADE DE ANGELIM CENTRO. ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARLOS C DA SILVA ROCHA EIRELI-ME.

Termo Aditivo ao Contrato de **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COUNIDADE DE ANGELIM CENTRO**, que entre si fazem a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO**, **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede nesta cidade, na Praça Santo Antônio nº. 199, Centro, **CEP:** 68.465-000, Fone/fax (0xx91) 3795-1673, inscrita no **CNPJ** sob o nº. 17.545.720/0001 - 35, doravante denominado **CONTRATANTE**, devidamente representado pelo Secretário de Educação**. Srº. EDMILSON CANTÃO DIAS,** brasileiro, solteiro, portador do RG nº. 2726573 SSP/PA e CPF nº. 399.033.382-87, residente e domiciliado na Rua Júlio Brito, S/N, Bairro Centro – CEP: 68.465.000 – Baião/PA**,** ao final assinado, e do outro lado, como **CONTRATADA**, a Empresa **CONSTRUTORA CARLOS C DA SILVA ROCHA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 15.385.349/0001 - 66, com sede a R DRA Bena Santana – s/n – CEP: 68.465 - 000 – Bairro: Bairro do Pilar – Baião/PA; neste ato representado Pelo Srº. **CARLOS CLEI DA SILVA ROCHA**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº. 3925151 SSP/PA, e CPF nº. 704.780.072 - 72, residente e domiciliado a Rua Dra Bena Santana – s/n – Bairro: Do Pilar – CEP: 68.465 - 000 – Baião/PA, têm ente si, certo e ajustado, o presente Termo Aditivo ao contrato de nº 018-A /2014 TP, sob as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 150 (cento e cinquenta) dias a contar de 26 (vinte e seis) de Agosto 2016 a 22 (vinte e dois) de Janeiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem em vigor.

E por estarem às partes de pleno acordo, firmam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só fim, obrigando-se por si e sucessores pelo fiel e cabal cumprimento do mesmo, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Baião, em 26 de Agosto de 2016.

EDMILSON CANTAO DIAS:39903338287
Assinado de forma digital por EDMILSON CANTAO DIAS:39903338287
Dados: 2016.08.26 12:46:57 -03'00'

EDMILSON CANTÃO DIAS

CONTRATANTE

CONSTRUTORA CARLOS C DA SILVA ROCHA EIRELI ME ME:15385349000166
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA CARLOS C DA SILVA ROCHA EIRELI ME ME:15385349000166
Dados: 2016.08.26 09:38:46 -03'00'

CONSTRUTORA CARLOS C DA SILVA ROCHA EIRELI-ME

CONTRATADO

Testemunhas:

1 - _____

2 - _____