ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
ROD. BR 316- S/N - KM 13 - CENTRO - MARITUBA/PA - CEP: 67200-000

3° TERMO ADITIVO AO CT n° 01-180118/6 — TP/PMM/SEIDUR

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
n° 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR, FIRMADO
ENTRE O MUNICIPIO DE MARITUBA,
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO E A EMPRESA FENIX LOGISTICA
PARA LTDA-EPP, COMO ABAIXO MELHOR
SE DECLARA.

O Municipio de Marituba, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, CNPI/MF sob o n° 01.611.666/0001-49 denominado
CONTRATANTE sediada na Rodovia BR 316, s/n, Km 13, Centro — Marituba- Para, CEP: 67.200-000,
representada pelo seu Secretario NAPOLEAO COSTA OLIVEIRA, brasileiro, RG n°7078998- SSP/PA,
CPF n°048.507.932-15 , residente na Avenida Bernardo Sayfio n°520, Bairro Centro, Santa Maria do
Para/PA, CEP 68738-000, e do outro lado, a empresa FENIX LOGISTICA, COMERCIO E
LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI , CNPJ 09.368.158/0001-93, com sede instalada na Rod. PA,
151, S/N®, Zona Rural, Abaetetuba/PA, CEP 68.440-000, denominada CONTRATADA, por seu titular
senhor AILSON RENAN SANTOS PICANSO, brasileiro, RG n® 93457758204 - SSP/PA ¢  CPF
934.577.582-04, residente na passagem Cabedelo, n° 59, Sacramenta, Belém, Para, CEP66.120-320, tem
justo e acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes clausulas

CLAUSULA PRIMEIRA

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogagdo do prazo de execugdo e 0 acréscimo do
quantitativo do Contrato n° 01-180118/6 — TP/PMM/SEIDUR, Tomada de pregos n® 6/20172909-01-TP-
PMM-SEIDUR, firmado com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do
municipio de Marituba/PA, cujo objeto é “Servigos de infraestrutura e urbanizagéo da Av. Fernando Correa,
bairro Almir Gabriel, Marituba/PA. Conforme planilha demonstrativa.

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A.
CATEGORIA ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

2.1 1.54500 | R$12,36| R$19.096,20

22 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 12 M3,| 17.667.3 Rs 0.84| R$14.840,53
RODOVIA PAVIMENTADA 0

23 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS COM tkm l1.766.73 | Rs 0,91| R$1.607,72
CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (DESCARGA LIVRE)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111
HP), LARGURADE 15A25

M, PROFUNDIDADE ATE 1.5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA.

SINAPI Remocao de tubulagao ¢/ DN 700 A 1200MM Excluindo m 269,0 | R$231,0| R$62.152,45
85392 escavagao/reaterro 0 5

2.12 m® [2.008,50 | R$17,55| R$35.249,18

SINAPI Demoligdo de concreto armado, de forma manual, sem m? 80,00 R$481,4| R$38.512,80
97626 reaproveitamento. AF_12/2017 1

VALOR TOTAL R$ 171.458,88
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CLAUSULA SEGUNDA
2.1. O prazo de execugdo do Contrato serd prorrogado por mais 03 (trés) meses de 01/07//2019 até
30/09/2019 conforme solicitado.

CLAUSULA TERCEIRA -

3.1. O valor do Termo aditivo permanece o mesmo e as despesas correrdo por conta da dotagdo
orgamentaria:

Exercicio: 2019

FICHA N°478

CLASSIFICACAO INSTITUCIONAL: 02.02.14 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano.

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.451.0007.1026. — Construgdo e Reforma de Estradas, Ruas e
Avenidas.

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

FONTE DE RECURSO: 0 1.32 — Demais Transferéncias da Unido

CLAUSULA QUARTA
4.1. Permanecem inalteradas as demais disposigoes do Contrato

CLAUSULA QUINTA
5.1.. E assim por estarem de acordo, ¢ lavrado o presente termo em 03 (trés) vias de igual teor, o qual,
depois de lido e achado conforme, ¢ assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

FENIX LOGISTICA Assinado de forma digital por
COMERCIOE FENIX LOGISTICA COMERCIO
E LOCACOES DE MAQUINAS
Marituba/PA, 27 de junho de 2019. LOCACOES DE E:09368158000193
MAQUINAS Dados: 2019.08.23 13:38:40

E:09368158000193 -03'00'

MARIO Assinado de forma

digital por MARIO e !éﬂ
AENRIQUE ™ enaique oe Lma NA%(‘)%%’K%%% TA OLIVEIRA
DE LIMA BI%CARO:S652%9"IS % vi Urb
BISCARO:565 2/ ecretario Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Dados: 2019.08.27 CONTRATANTE

29015272 13:04:00 -03'00'
/AEQ LOG%M\RM%E@CDM}D

CNPJ: 09.368.158/0001-93
CONTRATADA

)
CPF: [1,396Z b D CPF:

Testemunhas:
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