
 

                     
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 

C.N.P.J : 05.251.632/0001-41 

 

 

TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA, 01 – CENTRO. 

CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ – PARÁ. 

 

QUARTO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 058.2016.26.5.003 
 

 
QUARTO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 
058.2016.26.5.003 REFERENTE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
INFANTIL PRO INFANCIA TIPO 1ª METODOLOGIA 
CONVENCIONAL LOCALIZADO NO BAIRRO SERRA AZUL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA DI FERRO EIRELI 
ME, CONFORME MELHOR SE DECLARA. 

 
 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no C.N.P. J. nº 
28.164.691/0001-88, representada pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura, Srº. ROBERVAL MARCO 
RODRIGUES, portador da cédula de identidade nº 235113815 SSP/SP e do C.P.F. nº 136.897.918-12, ao final 
assinada e de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa: DI FERRO EIRELI ME, sito à Rua Alcobaça, nº 82, Bairro 
Terra Prometida, Tucuruí/PA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.308.632/0001-82, Inscrição Estadual 
15.413.442-2, registrada no CREA/PA sob o nº 11867-2, neste ato representada pelo Sr. GILENIO DE SOUZA 
RAIMUNDO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4685077 PC/PA e do CPF nº 652.384512-53, 
residente e domiciliado na rua Raimundo Ribeiro de Souza, nº 821, Terra Prometida, Tucuruí/PA, considerando a 
homologação do resultado obtido através da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA nº CP-CPL-
003/2016-SEMEC e os termos da proposta vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 

 

CLÁUSULA I – DA PRORROGAÇÃO 

 

Considerando o aguardo da reprogramação pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, o qual 
encontra-se paralisado, considerando ainda que a empresa executou a estrutura de cobertura em tesouras 
metálica do bloco A e parte do bloco B, após a liberação do recurso que estava bloqueado a partir de janeiro de 
2019 prejudicando o andamento da obra. Ademais, a execução prosseguiu com os serviços de chapisco, emboço e 
reboco, instalações de tubos e de águas e conexões, eletrodudo flexível corrugado, caixa 4x2”, registro de gaveta e 
esfera nos blocos A e B que compreendem as áreas de 668,49 e 637,40 metros quadrados. Os serviços foram 
realizados no período de chuças na região nos meses de março a junho o que dificultou o avanço, tendo em vista as 
paralisações dos operários acaretando em atraso o cronograma físico financeiro. Assim prorrogando-se o contrato 
é inquestionável a vantagem para a administração, tendo em vista que não se necessitará a realização de novo 
processo licitatório e sendo permitido pelo parágrafo 1º, do art. 57, da Lei 8.666/93, conforme justificativa da 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, mister se faz o presente aditamento ao contrato 
mantido entre as partes acima identificadas visando, desta forma, restabelecer-se a relação pactuada para 
prestação dos serviços, ficando prorrogado por mais 10 (dez) meses, com início no dia 18.10.2019 e término em 
17.08.2020, certo de que o prazo ora estabelecido poderá ser antecipado, a critério único e exclusivo da 
CONTRATANTE. 
                 

 

CLÁUSULA II – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

O presente instrumento constitui parte integrante do contrato nº 058.2016.26.5.003, devidamente homologado 
pelo Prefeito Municipal, referente à CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA TIPO 1ª 
METODOLOGIA CONVENCIONAL LOCALIZADO NO BAIRRO SERRA AZUL NA CIDADE DE TUCURUÍ – PA, 
celebrado em 17 de junho de 2016, cujas cláusulas e condições, no que não conflitarem com as disposições 
estabelecidas neste Termo Aditivo, são expressamente ratificadas pelas partes, continuando em pleno vigor para 
todos os fins de direito. 



 

                     
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 
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CLÁUSULA III 

 
 

Permanecem inalteradas e ratificadas as Cláusulas e condições do Contrato firmado, especialmente no tocante a 
manutenção dos preços então contratados, desde que não revogadas ou derrogadas até a presente data. 

 

CLÁUSULA IV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O presente aditamento é feito com base no art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
E, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma 
para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo. 
 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS OUTUBRO DO ANO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. 
 
 
 
 
 

ROBERVAL MARCO RODRIGUES 
SECRETÁRIO MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PORTARIA Nº 631/2019-GP 
CONTRATANTE  

 
 

DI FERRO EIRELI ME  
CONTRATADA 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
 Testemunhas: 
 
1) ______________________________________________                       2)____________________________________________ 
CPF:                                                                                                  CPF: 
 
  

 
Este TERMO ADITIVO, foi publicado no quadro de aviso 
desta Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal nº 3.896 
de 26 de setembro de 1994, na data supra.                  

 
 
 

WILSON WISCHANSKY 
Chefe de Gabinete 

Portaria Nº 1315/2019-GP  
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