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QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 048.2014.20.5.002 

   

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

Nº 048.2014.20.5.002, REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª 

ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM GOVERNO 

FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO,  QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - 

PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA M. G. M. 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP,  

CONFORME DECLARA. 

 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 
05.251.632/0001-41, com sede à Rua Raimundo Ribeiro de Souza nº 01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. ARTUR DE JESUS BRITO, brasileiro,  administrador, portador da Cédula de Identidade nº 
4115776 SSP/PA, inscrito no CPF/MF nº 513.664.792-20, residente e domiciliado à Rua Rondônia, nº 08, Vila 
Permanente, Tucuruí – PA, ao final assinada e de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa: M. G. M. 
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP,  inscrita no C.N.P.J  nº 13.365.241/0001-86, com sede 
estabelecida  na Rodovia BR 422, KM 04, nº 04, Setor Industrial – Tucuruí-Pará, neste ato representada por 
THIAGO CAMPOS ROCHA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 4307693 SSP/GO, inscrito no 
CPF/MF nº 002.195.401-10, residente e domiciliado nesta cidade Tucuruí-Pará, doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, considerando a homologação do resultado obtido através da licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº CP-CPL-002/2014-PMT e os termos da proposta vencedora e a 
legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente 
Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA I – DA PRORROGAÇÃO 

Tendo em vista que o período de chuva na região, em decorrência do inverno amazônico  dificultou os 
serviços como escavação, regularização, preparação para a execução  de meio fio em concreto moldado in 
loco com uso de formas de madeira, gabarito para piso em concreto 13,5 Mpa, foram paralisados pelo 
acumulo de água no local, conforme justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Obras, mister se 
faz o presente aditamento ao contrato mantido entre as partes acima identificadas visando, desta forma, 
restabelecer-se a relação pactuada para prestação dos serviços, ficando prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, com início no dia 21.06.2018 e término em 20.06.2019, certo de que o prazo ora estabelecido 
poderá ser antecipado, a critério único e exclusivo da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA II – DOS RECURSOS 

Os recursos para cobrir as despesas que entrarão no exercício serão decorrentes de dotação orçamentária 
prevista no orçamento fiscal vigente. 
 
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 
UNIDADE: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 
23.695.0021-1.041 – CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ORLA MATINHA 
4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 
 

CLÁUSULA III – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
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O presente instrumento constitui parte integrante do Contrato nº 048.2014.20.5.002, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal, e Concorrência Pública CP-CPL-002/2014-PMT, referente à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ (PA) 1ª ETAPA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO 
COM GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO) E O MUNICIPIO, celebrado em 20 de junho de 
2014, cujas cláusulas e condições, no que não conflitarem com as disposições estabelecidas neste Termo 
Aditivo, são expressamente ratificadas pelas partes, continuando em pleno vigor para todos os fins de direito. 

 
CLÁUSULA IV 

 
Permanecem inalteradas e ratificadas as Cláusulas e condições do Contrato firmado, especialmente no 
tocante a manutenção dos preços então contratados, desde que não revogadas ou derrogadas até a presente 
data, tendo como fiscal de contrato o engenheiro RAIMUNDO NONATO DUTRA DUARTE, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 150180722-6 e do CPF nº 118.255.962-04,  sendo o mesmo responsável pelo bom e fiel 
cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, sob pena de responsabilidade administrativa, 
civil e penal. 
 

CLÁUSULA V – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente aditamento é feito com base no art 57, II,  da Lei nº 8.666/93. 
 
E, por estarem justos e contratados as partes assinam o presente contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e 
forma para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo. 
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DO 
ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
 
 
 
 
 

  ARTUR DE JESUS BRITO 
  PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                        

CONTRATANTE 

M.G.M. CONSTRUTORA  
E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP 

CONTRATADA 
  

                                                                                                                                                                             
 
 
Testemunhas: 
 
1) ____________________________________________                               2)_________________________________________ 
CPF:             CPF:   
 
 

Este QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
048.2014.20.5.002, foi publicado no quadro de aviso 
desta Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal nº 
3.896 de 26 de setembro de 1994, na data supra.     

 
 

WILSON WISCHANSKY 
Chefe de Gabinete 

Portaria Nº 556/2017-GP 
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