PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL VALOR: 4.165,00 REAL

Projeto - CONSTRUG. DE SARGETAO RUA EURICO DO VALE

SubProjeto - 01-CONSTRUC. DE SARGETAO RUA EURICO DO VALE D=60M

DATA:

SISPLO F81

MOEDA:

09/04/2015

SPA0052
REAL

REF: SINAPI/PA-JAN/15

Obra - CONSTRUG. DE SARGETAO RUA EURICO DO VALE D=60M PAGINA: 1 /1
PERIODOS
Item SERVICOS 01° Més 02° Més 03°Més | | TOTAIS
1 SARJETA E MEIO-FIO 40,00/ 40,00 40,00/ 40,00 | 20,00/ 20,00 W | 100,00
— , | | ]
1.666,00 1.666,00 833,00 m_ , 4.165,00
40,00 h 40,00 20,00 m
TOTAL DO PERIODO | |
1.666,00 1.666,00 833,00 ,
40,00 80,00 100,00 | 100,00
TOTAIS ACUMULADOS _, e .
1.666,00 3.332,00 4.165,00 A 4.165,00
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CREA - PA 14.057-D
Av Bar@io do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Para Cnpj: 05.121.991/0001-84

Fane- (91) 3721-1445 - 3721-1634 wwaw.castanhal pa.gov.br
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