
 

 
 

 

 ANÁLISE DE RISCO 

 

A análise de risco para a Aquisição de Instrumentos de Fanfarra para as 

Escolas do Ensino Fundamental I José Cândido dos Santos, Deilton Dias e Antônia 

Borges deve considerar vários fatores. Principais aspectos a serem avaliados: 

 

1. Identificação dos Riscos 

- Financeiros: 

  - Orçamento insuficiente: Verificar se os recursos disponíveis são suficientes para a 

compra e manutenção dos instrumentos. 

  - Flutuação de preços: O custo dos instrumentos pode variar, afetando o projeto. 

- Logísticos: 

  - Prazo de entrega: Possíveis atrasos na entrega dos instrumentos podem impactar 

o início das atividades. 

  - Transporte e armazenamento: Riscos relacionados ao transporte e à necessidade 

de espaço adequado para armazenamento. 

- Qualidade dos Instrumentos: 

  - Durabilidade: Instrumentos de baixa qualidade podem não suportar o uso frequente. 

  - Garantia e assistência técnica: Falta de suporte pode levar a custos adicionais com 

manutenções. 

- Regulamentação: 

  - Conformidade legal: A aquisição deve respeitar as normas e regulamentos locais 

sobre compras públicas. 

- Aceitação pela Comunidade Escolar: 

  - Interesse dos alunos: Risco de que a fanfarra não atraia a participação dos 

estudantes. 

  - Apoio dos pais e da comunidade: A falta de envolvimento da comunidade pode 

impactar o sucesso do projeto. 

 

2. Avaliação dos Riscos 

- Probabilidade e Impacto: 



 

 
 

 

  - Classificar cada risco em termos de probabilidade de ocorrência (baixo, médio, alto) 

e impacto (baixo, médio, alto). 

  - Exemplo: A flutuação de preços pode ser de probabilidade média e impacto alto. 

 

3. Estratégias de Mitigação 

- Financeiros: 

  - Pesquisa de mercado: Realizar cotações para garantir o melhor preço e evitar 

surpresas orçamentárias. 

  - Reserva de contingência: Destinar parte do orçamento para cobrir eventuais 

aumentos de preços. 

- Logísticos: 

  - Planejamento de compras: Planejar com antecedência e escolher fornecedores 

confiáveis. 

  - Definição de prazos realistas: Considerar o tempo necessário para aquisição e 

entrega. 

- Qualidade: 

  - Escolha de fornecedores com boa reputação: Optar por marcas conhecidas e bem 

avaliadas. 

  - Teste dos instrumentos: Sempre que possível, testar os instrumentos antes da 

compra. 

- Regulamentação: 

  - Consultoria jurídica: Garantir que todas as etapas da aquisição estejam em 

conformidade com a legislação. 

- Aceitação: 

  - Envolvimento da comunidade escolar: Realizar reuniões para apresentar o projeto 

e ouvir sugestões. 

  - Oferecer oficinas: Promover atividades que incentivem a participação dos alunos. 

 

4. Monitoramento e Revisão 

- Acompanhamento contínuo: Estabelecer um cronograma para revisar os riscos e as 

estratégias de mitigação. 

- Verificar se a empresa oferece garantia e suporte adequado para a fanfarra. 



 

 
 

 

- Incluir no contrato a obrigação da empresa de fornecer manutenção e reparos. 

Por fim, a contratação de uma empresa para aquisição de fanfarra para as 

Escolas de Ensino Fundamental I, José Cândido dos Santos, Deilton Dias e Antônia 

Borges, envolve vários riscos que precisam ser cuidadosamente avaliados e 

mitigados. Com uma pesquisa detalhada, contrato detalhado, acompanhamento e 

fiscalização, é possível minimizar esses riscos e garantir a aquisição de uma fanfarra 

de qualidade que atenda às necessidades das escolas. 
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