
REPÚB!ICA FIDIÉI.1-IVA DO B'{ASIi,

ESlA9(j Dr) PAIú

PRE FE ITU RA M U N IçIPILLP g I?3ILU BA

CONTRCIADORIA DE CGNTROLE INTERIIC . 5CI

GAB CCI /2019 Parecer de Regularidade dc ;cntrole Interno

Licitação: Pregão Presencial no 009./20i7 - Lei 70.520i02 I-ei 8.656/93
ContT;]tadA: C, M. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Interessado: Município de ltaituba - Se.retaria Muricipal de Infraestrutura.
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Walr:ir Cli"na.i: de

Aguíer - Prefeito Municlpal.
Objeto: l-ocação ce veículos e nráquinas pesadas.

Assui'l'-o: Renovação contretu3l.

Ern :rn á lise:

Çuarto termo aditivo ao contrato no 25tii2{117.
I lstifir:ativas;
Vigência prorrcgada de 14106;2019 para O'7iO3i2C20.
i.rstifi.;ativas;

Constarn no processo:
Oficio da Secretaria de infraestrutura encan,inhadc s,;llcitação de
prorrogação para a empresa contrôtaoa;

Oficío da empresa informando ê ãceitação da pro -rr:gação do corrtratc sen-t

alterar:ão do valor original;

Ccnclr.rsão:
A prorrogação do prazo atende aos requisrtos legais, atendendc c i:rte:esse
púbiic,r na necessidade de continr..ridade no oesenvJivlmento das ativiêaC.:s;
O Part-,cer Jurídico conr observânçie dr.rs requisito-q legaÍ§ ,rpina a lavr)!- Ca

renov;ição;
O ped'do foi enviado dentro do prôzo pt'*visto;
As dernais cláusulas permaneÇem inaltÊr'adas,

Diante dos fatos apresentadgs, estâ Cc.nirolador!à de Contrc,le Inrcrfio se
nlanifesta de fonna favorável ao terrno ,tditivo ri,: prorrogaçâo de prazo
cantratual do contrato realizado entre ç Mt,nicípio 3 a empresa contratade.
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