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TERMO ADITIVO N° 747/2014

Quinto Termo Aditivo ao Contrato n". 594/2013. Concorrência n°. 3/2013-

00009, de 20 de Junho de 2013, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL

DE PARAGOMÍNAS e a firma PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LTDA, que tem como objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA

DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA KMEF MARIA DA SILVA

NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS". Recurso, Salário Educação.

Pelo Presente Contrato Administrativo, a Prefeitura Municipal de Paragomínas, devidamente inscrita no CNPJ/MF 11°.

05.193.057/0001-78. com sede na Rua do Contorno. n°. 1212. centro, neste ato representado por seu Prefeito o Sr°. PAULO

POMBO TOCANTINS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Ilhéus, n". 198. Centro, nesta cidade, portador do CIC/MF

n° 247.065.312-68 e Carteira de Identidade Profissional n° 3162133 - SSP/PA. neste ato denominado contratante, por meio do

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARAGOMINAS. devidamente inscrito no CNPJ n° 05.193.057/0001-78, com sede a Rua

Guimarães Rosa. n°. 448, Bairro. Promissão II, Paragominas/PA. CEP. 68.628-220. representado pela Sr1. MOZIMEIRE PEREIRA DE

SOUZA COSTA, brasileira, casada, portadora do CPF N°. 623.551.395-04 e RG n". 2243589 2a Via - PC/PA residente e domiciliada

a Rua Franco Montouro n°. 16. Bairro. Promissão III. Paragominas/PA. CEP. 68.628-481 e do outro, a firma. PERFORMANCE

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF n° 03.407.083/0001-26 e Inscrição Esladual n°. 15.208.127-5. sito a Rua

Vinícius de Morais. n°. 146, Promissão II, CEP. 68.628 - 320, Paragominas/PA, representada pelo Sr° LOURIMAR ANDRADE,

portador do CIC/MF n°. 302.250.862-04 c RG ir3. 1655963-SSP/PA, residente e domiciliado na Rua 31 de

Centro, Paragominas/PA. denominada para este ato Contratado, resolvem aditar o Contrato supra citado firmadç/etri

de 2013, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA I - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Este aditivo tem fundamento no Art. 65, Inciso II. alínea - "d". Parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho dU-.T993

alterações.

CLÁUSULA II - DO ACRÉSCIMO

A adequação dar-se-á em função da readcquação de alguns espaços, para um melhor funcionamento das atividades escolares, as

quais serão elencadas a seguir. 1. Adequação no Bloco Administrativo (ampliação da calçada de protcçào na parte frontal, a

instalação de uma calha na platibanda. aquisição de letras em aço inox para confecção do nome da escola e incremento dos

acessórios do banheiro PNE da Secretaria necessários a acessibilidade de cadeirante na hora do banho) 2. Adaptação no Banheiro

PNE do Vestiário ( incremento dos acessórios do banheiro PNE necessários a acessibilidade de cadeirante na hora do banho) 3.

Construção de 02 (duas) passarelas (Haja vista que foi uma troca de serviços na fachada do Bloco Administrativo, retirando assim,

uma circulação frontal do referido bloco, são necessários 02 novos acessos de ligação da entrada principal para os blocos de Salas

de Aula); 4. Adaptação na Cozinha e Refeitório ( Ampliar o depósito de merenda visto que houve uma ampliação da demanda de

Merenda escolar com a entrada do Programa Mais Educação, ficando o aluai, incapacitado c comportar, satisfatoriamente esse

novo aporte. Ampliação do refeitório para as laterais e com isso aumentar a capacidade de atendimento aos alunos e a construção

de uma área de serviço com fins a higienização da cozinha e ré feitório. guarda de produtos de limpeza diários e guarda de

pertences dos funcionários deste sctor, visto que a área de serviço contemplada no Projeto c destinada a higienização do prédio

como um todo e os utensílios não devem ter coníato com os destinados à área alimentícia e. além do que, é localizada no bloco de

banheiros, ficando distante da cozinha). 5. Adaptação no DML ( Adaptação de parte do DML cm banheiro, para então atender com

satisfação, os funcionários da cozinha c limpeza, visto que estes, por falta de opção utilizam/o banheiro dos alunos); 6. Ampliação

do depósito de lixo (Ampliação do Depósito de Lixo para suportar a nova demanda de resíduos satisfatoriamprtfe, uma vez que a

ampliação da escola implicou no acréscimo de alunos e. portanto maior geração de descaíres de materiais); Ajustes no-im
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fechamento (Os mesmos serão realizados na lateral direita do muro de fechamento da escola, próximo ao depósito de lixo, há um

portão de serviço em chapa de ferro, de 4,00 x 3.00 m , já deteriorado, o qual servia de acesso aos carros, principalmente para a

descarga de merenda escolar Com a reforma realizada na escola, a cozinha e refeitório mudaram de lugar e . o acesso á este.

passou a ser pelo lado oposto. Além disso, foi construída mais uma sala de aula, sala n° 12, e esta se localiza na frente do referido

portão, que com isso ficou sem utilidade e. portanto deverá ser retirado. Porém, por conta de segurança, em caso de pânico,

solicitamos que seja instalado um portão menor, 2.00 x 2,10 m , próximo ao anlígo e melhor localizado. Também solicitamos a

instalação de outro de 2,00 x 2,10 m na lateral esquerda do muro dando acesso à parte recreativa da escola para podermos atendei

eventual público externo em casos de campeonatos esportivos sem que tenham acesso ao prédio da escola); 8. Ampliação da

Arquibancada (A arquibancada projetada não atenderá satisfatoriamente a necessidade da escola, solicitamos a ampliação do

patamar dos degraus para aumentar a capacidade de público durante a realização de jogos intercolegiais}; 9. Depósito de Materiais

da Horta Escolar (Considerando que a escola pretende aderir no próximo ano, o Programa I lorta na Escola e, pensando em otimixar

espaço, o depósito ficaria na base de caixa d'água para guardar os materiais, utensílios e ferramentas, necessários aos trabalhos na

horta); 10. Construção de um Bicicletário ( Tendo em vista que não foi projetado e, que hoje sentimos a necessidade, gostaríamos

que fosse construído um bicicletário coberto com capacidade para no mínimo 80 bicicletas, a ser executado na parte interna do

muro frontal da escola); 11 Construção de murcta da área do estacionamento (Considerando que o estacionamento de veículos dos

funcionários da escola será interno e para evitar possíveis problemas como relação â protccao física dos veículos e necessário isolar

a área destinada ao referido estacionamento, dando acesso apenas aos usuários do mesmo); A necessidade de adequação do saldo de

serviços do contrato em questão com acréscimo garantindo assim o equilíbrio do contrato, assim poderemos atingir com êxito

nosso objetivo. Conforme planilha de acréscimo de 4.3142% do valor inicial do contrato, na ordem de R$ 105.329.77 (Cento e

cinco mil trezentos e vinte c nove reais e setenta e sete centavos), conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA III - INALTERABILIDADE DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Todas as demais cláusulas e condições contratuais no contrato N ° 594/2013, firmado cm 07 de Agosto de 2013, permanecem

inalteradas após a elaboração do presente Termo Aditivo. E por estarem assim, justos e aditados assinam as partes este instrumento

cm 02 (duas) vias iguais de teor e forma, na presença de duas testemunhas que ao final subscrevem, para que

jurídicos e legais efeitos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E F MARIA DA SILVA
NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

item

1
1.1

2

2.1

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4

4.1

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

7

7.1

Descrição Dos Serviços

Adaptação e Ampliação do Bloco Administrativo

Cobertura

Calha zincada L=100cm

3avimentação

Calçamento de Proteção em concreto magro 1 :3:5, esp=7cm, regularizado

com argamassa cimento/areia 1 :4, esp=1cm( áspero), com junta plástica,

ncluindo alicerce e baldrame

.ouças e metais

3orta toalha em inóx

Chuveiro cromado

Barra em inóx para deficiente (80 cm)

Porta toalha em inóx tipo argola

banco retrátil p/ banheiro (PNE)

Bancada em granito com 01 cuba em inóx (100 x 50 cm)

Outros

Letras em aço inóx p/ abertura de letreiro - fornecimento e implantação

Construção de 01 Bloco para Educação Física, com Vestiário e,

acoplado á Quadra

Louças e metais

Saboneteira inóx

Chuveiro cromado

Barra em inóx para deficiente (80 cm)

Banco retrátil p/ banheiro (PNE)

Construção de 01 Muro

Demolições e Retiradas

Retirada de portão de ferro 400x300cm, sem reaproveitamento

Demolição de alvenaria

Alvenaria

Alvenaria 1 0cm c/ tijolo cerâmico furadg4Qx20x20 cm /

\. / \ . — •*

Unid.

ml

m2

Unid.

Unid.

ml

Unid.

Unid.

Unid.

unid

Unid.

Unid.

ml

Unid.

m2

m3

í
m2/

/

Quant.

20,00

16,95

1,00

1,00

1,60

2,00

1,00

1,00

21,00

1,00

1,00

1,60

1,00

12,00

1,26

/

12,00

Preço R$
unit

41,35

x55ií
A* &5t
/ V •)(•

*^t?
lt tf

S=
\v 66,09

53,59

241,09

34,84

692,12

333,10

67,06

sub-total

59,84

53,59

241,09

692,12

sub-total

5,66

49,55

37,22

^^ j

total

827,00

827,00

^N
551,04

551,04

o /

66,09

53,59

385,74

69,68

692,12

333,10

1.600,32

1.408,26

1.408,26

4.386,62

59,84

53,59

385,74

692,12

1.191,29

1.191,29

67,92

62,43

130,35

i
446,64

446,64

v ^/x m-r v ^ sn
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DA SILVA
NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

ítem

8

8.1

9

9.1

10

10.1

*1Í~
11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

15

15.1

16

16.1

16.2

17

17.1

17.2

Descrição Dos Serviços

Revestimento

Chapisco - cimento/areia 1 :4 esp=0,5 cm (interno e externo)

Esquadrias

Portão tubular com chapa de ferro (200 x 210) cmjcompleto, incl.pintura

Dintura

Caiação

Reconstrução da Quadra Coberta

Movimento de Terra

Aterro compactado em camadas de 20 cm

Estrutura - Espelho Arquibancada

Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e desforma)
preparado em betoneira

Davimentação

Piso em concreto, e=5 cm (traço 1 :3:6)

Depósito de Lixo

Demolições e Retiradas

Demolição de alvenaria

Retirada de estrutura de madeira cobertura de telha fibra vegetal, sem

tesoura

Locação da Obra

Locação da Obra á trena

Alicerce

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de
profundidade

Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão

Blocos

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de

profundidade

Bloco em Concreto armado FCK=1 8 MPa (incluindo fonfna, lançamento e

desforma) preparado em betoneira p. r\.

m2

m3

m2

m3

rtfi

B[t
m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3 y

/

Quant.

24,00

8,40

24,00

12,36

^s ^sàL-f
#

1,66
• * >

0,30

3,84

9,00

0,54

0,54

0,41

0,41

Preço R$
unit

3,75

295,28

4,22

sub-total

42,74

1333,01

ti
E3

V' 375,58

sub-total

49,55

4,15

4,27

30,79

272,14

30,79

,1333,01
^f

total

90,00

90,00

2.480,35

2.480,35

101,28

101,28

3.248,62

528,27

528,27

7.344,89

7.344,89

623,46

623,46

8.496,62

14,87

15,94

30,81

38,43

38,43

16,63

146,96

163,59

12,62

546,53

1 rí '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DA SILVA
NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

ítem

18

18.1

18.2

19

19.1

20

20.1

9z\~
21.1

22

22.1

23

23.1

23.2

24

24.1

24.2

25
m&A

26

26.1

27

27.1

27.2

28

28.1

28.2

28.3

Descrição Dos Serviços

Baldrame

rorma de madeira comum + desforma

Concreto de 15 MPA

Movimento de Terra

Reaterro compactado

Estrutura (pilares/vigas/percinta)

Dilar em Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e

desforma) preparado em betoneira

Alvenaria

Alvenaria 10cm c/ tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm

Revestimento

Chapisco - cimento/areia 1 :4 esp=0,5 cm (interno e externo)

Cobertura

Estrutura em madeira lei p/ telha fibra vegetal - pç aparelhada

Telha térmica de fibra vegetal

Pavimentação

Piso em concreto, e=5 cm (traço 1:3:6)

Piso Cimentado Liso

/J* DCC

Pintura [a N£__^|

Caiação \ JS
S í'1

Adaptação da base da caixa d'água em depósito para materiais da horta

Alvenaria

Alvenaria 10cm c/ tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm

Revestimento

Chapisco - cimento/areia 1 :4 esp=Q,5 cm (interno e externo)

Reboco com argamassa

Esquadrias/Serralheria

Porta em chapa metálica (80 x 210 cm) |

Basculante em vidro temperado (80 x 60 cm) / _

Grade de metalon 100x80cm ^\/ \.

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

'.- \0 i

'•'., 1

m2

.•* •'

m2

m2

m2

m2

mV
<

Quant.

1,80

0,14

0,50

0,55

3,65

7,30

6,82

6,82

0,17

2,50

11,62

21,84

43,68

43,68

/ 1,68
' 0,48

0,80

Preço R$
unit

39,94

456,84

23,24

1333,01

37,22

3,75

32,66

39,17

375,58

25,67

4,22

sub-total

37,22

3,75

21,94

295,28

JOO.OO

^ 191,58

total
559,15

71,89

63,96

135,85

11,62

11,62

733,16

733,16

135,85

135,85

27,38

27,38

222,74

267,14

489,88

63,85

64,18

128,03

49,04

49,04

2.502,79

812,88

812,88

163,80

958,34

1.122,14

496,07

- 240,00

j 153,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DA SILVA
NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

ítem

29

291

29.2

30

30.1

31

W.1

32

32.1

32.2

33

33.1

33.2

34

34.1

m*-
35

35.1

36

36.1

37

37.1

37.2

38

38.1

38.2

Descrição Dos Serviços

nstalaçoes eletricas

^onto de luz/ força (com tubulação, caixa e fiação) acima de 200 W

-uminária Paflon (46 W) com bocal- completa

Cintura

Dintura acrílica (interna/externa) 2 demãos com massa e selador

Construção de mureta para área de estacionamento

Locação da Obra

Locação da Obra á trena

Alicerce

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1 ,50m de

profundidade

Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão

Blocos

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de

profundidade

Bloco em Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e

desforma) preparado em betoneira

.<jícíír£ x

Baldrame /J* DOO °«\a de madeira comum + desforma \, »;•> £°\o de 15 MPA y

Estrutura (pilares/vigas)

Pilar em Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e

desforma) preparado em betoneira

Alvenaria

Alvenaria 10cm cl tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm

Revestimento

Chapisco - cimento/areia 1 :4 esp=0,5 cm (interno e externo)

Reboco com argamassa

Serrai h e ria

Portão em grade em metalon (1,00x2,10)

Grade em metalon (20,40x1, OOm) . ~^_

rx \!) ArCr^>

Unid.

Pt

Unid.

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2 /

.̂

Quant.

1,00

1,00

43,68

44,80

2,69

2,69

1,38

1,38

22,40

1,68

1,56

24,48

48,96

48,96

4,20

26,52

^

Preço RS
umt

120,90

47,34

21,03

sub-total

4,27

30,79

272,14

30,79

1333,01

39,94

456,84

1333,01

37,22

3,75

21,94

191,58

^~ 191,58

total
889,33

120,90

47,34

168,24

918,59

918,59

3.911,18

191,30

191,30

82,83

732,06

814,89

42,49

1.839,55

1.882,04

894,66

767,49

1.662,15

2.079,50

2.079,50

911,15

911,15

183,60

1.074,18

1.257,78

804,64

5.080,70

5.885,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DA SILVA

NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

Item

39

39.1

40

40.1

41

41.1

%-
42.1

42.2

43

43.1

43.2

44

44.1

44.2

^5
45.1

45.2

46

46.1

47

47.1

48

48.1

48.2

48.3

48.4

Descrição Dos Serviços

'intura

Dintura acrílica (interna/externa) 2 demãos com massa e selador

Adequações na Cozinha e Refeitório

Demolições e Retiradas

Demolição de alvenaria

_ocação da Obra

Locação da Obra á trena

Alicerce

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de

profundidade

Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão

Blocos

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de

profundidade

Bloco em Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e

desforma) preparado em betoneira

Baldrame

Forma de madeira comum + desforma

Concreto de 15 MPA

/J 30
Movimento de Terra í 2. *"* " $f

Reaterro compactado Y^ • '

Aterro compactado em camadas de 20 cm **** v\a (pilares)

Pilar em Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e

desforma) preparado em betoneira

Alvenaria

Alvenaria 10cm c/ tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm

Revestimento

Chapisco - cimento/areia 1:4 esp-0,5 cm (interno e externo)

Emboço - cimento/areia 1 :7 esp=1 ,5 cm (interno e externo)

Reboco com argamassa

Cerâmica esmaltada 30x30cm, padrão alto PEI IV c/ arg. cimento colante e

rejuntado c/ cimento branco

Unid.

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

(p-,2

Quant.

48,96

0,25

89,22

4,41

4,41

1,63

1,63

54,18

4,06

5,54

30,10

0,81

28,02

56,40

28,02

28,02

_ 28^

Preço R$
umt

21,03

sub-total

49,55

4,27

30,79

272,14

30,79

1333,01

39,94

456,84

23,24

42,74

1333,01

37,22

3,75

18,20

21,94

49,48

total

1.029,63

1.029,63

15.713,78

12,39

12,39

380,97

380,97

135,78

1.200,14

1.335,92

50,19

2.172,81

2.223,00

2.163,95

1.854,77

4.018,72

128,75

1.286,47

1.415,22

1.079,74

1.079,74

1.042,90

1.042,90

211,50

509.96

614,76

, 1.386,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EME F MARIA DA SILVA
NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

Item

49

49.1

49.2

50

50.1

50.2

50.3

50.4

51

51.1

51.2

51.3

52

52.1

52.2

53

53.1

53.2

53.3

54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

54.5

55

55.1

55.2

55.3

56

56.1

Descrição Dos Serviços

Cobertura

Estrutura em madeira lei p/ telha fibra vegetal - pç aparelhada

Telha térmica de fibra vegetal

5a vi me n tacão

•"iso em concreto, e=5 cm (traço 1 :3:6)

Regularização de piso - cimento/areia 1 :3 esp=2 cm

Lajota cerâmica 30x30cm, padrão alto PEl IV com rodapé cerâmico

Calçamento de Proteção em concreto magro 1:3:5, esp=7cm, regularizado

com argamassa cimento/areia 1:4, esp=1cm(áspero), com junta plástica,

ncluindo alicerce e baldrame

Soleiras/ Peitoris/ Bordas

Soleira em granito, esp= 2cm

^eitoril em granito, esp= 3cm

Borda de piso em granito

Forro

3 arroteamento em madeira

Forro em lambril de PVC 100mm

Esquarias/Serralheria S'Ã\t-

3asculante em vidro temperado(80 x 60 cm) / >

Grade c/ portão em metalon /£? ,.5 %l

Grade em metalon 100x80cm Y

\,

Instalações Hidro Sanitárias ^ '* ^V

Ponto de água fria tubo PVC 1 1/4" (com rasgo na alvenaria, tubos e

conecções)

Ponto de esgoto primário tubo PVC 100mm, esgoto secundário tubo PVC

75mm (com tubos, conecções, caixas e ralos)

Sifão plástico

Tanque de fibras 2 cubas (incl torneira, sifão e válvula)

Tornerira plástica p/ tanque

Caixa de inspeção em alvenaria (60 x 60 x 60 cm) c/ tampo de concreto

Instalações eletricas

Ponto de luz/ força (com tubulação, caixa e fiação) acima de 200 W

ponto de tomada (cx, eletroduto, fios e tomada)

Luminária Paflon (20 W) com bocal- completa
\s e metais

Cuba inóx funda (50 x 40 cm) especial para baficada \— -

Unid.

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

ni-

tri2

m2

m2

m2

m*
m3

Pt

Pt

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Pt
Pt

Unid.

z
UnNí̂

Quant.

89,97

89,97

2,67

53,36

53,36

4,49

0,13

0,13

1,46

9,00

9,00

0,48

7,68

0,80

3,00

3,00

3,00

1,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1JX

Preço R$
unit

32,66

39,17

375,58

19,32

43,70

32,51

367,02

367,02

367,02

18,57

30,06

500,00

191,58

191,58

107,39

131,09

19,12

152,74

17,42

230,96

120,90

78,65

35,12

^] 310,76

total

2.722,65

2.938.42

3.524,12

6.462,54

1.002,80

1 .030,92

2.331,83

145,97

4.511,52

47,71

47,71

535,85

631,27

167,13

270,54

437,67

240,00

1.471,33

153,26

1.864,59

322,17

393,27

57,36

152,74

34,84

230,96

1.191,34

241,80

157,30

70,24

469,34

310,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E M E F MARIA DA SILVA
NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

ítem

56.2

57

57.1

58

58.1

^8.2

59

59.1

60

60.1

60.2

60.3

61

61.1

61.2

62

62.2

62.3

63

63.1

63.2

64

64.1

64.2

64.3

64.4

64.5

64.6

Descrição Dos Serviços

Ducha higiénica cromada

Banheiro p/ funcionários da cozinha e limpeza

demolições e Retiradas

demolição de alvenaria

Alicerce/Baldrame

iscavação manual de área, QQ terreno, exceto

irofundidade

rocha até 1,50mde

Concreto de 15 M PA

Alvenaria

Alvenaria 10cm c/ tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm

Revestimento

Chapisco - cimento/areia 1 :4 esp=0,5 cm (interno e externo)

Emboço - cimento/areia 1 :7 esp=1 ,5 cm (internoe externo)

Cerâmica esmaltada 30x30cm, padrão alto PEI IV c/ arg. cimento colante e

rejuntado c/ cimento branco

Soleiras/ Peitoril

Soleira em granito, esp= 2cm

Peitoril em granito, esp= 3cm

Esquadrias/Serralheria

Dorta em alumínio (60 x 210 cm)

Basculante em vidro temperado (80 x 60 cm)

Grade em metalon 100x80cm V,-
ff

"- *^ j*

Instalação Elétrica

Luminária Paflon (20 W) com bocal- completa

pontos de luz / força( c/ tubulação, caixa, fiação e interruptores)

Instalações Hidro Sanitárias

Ponto de água fria tubo PVC 1 1/4" (com rasgo

conecções)

na alvenaria, tubos e

Ponto de esgoto primário tubo PVC 100mm, esgoto secundário tubo PVC

75mm (com tubos, conecções, caixas e ralos)

Caixa sifonada (150 x 150 mm), de PVC

Sifão plástico

Registro de pressão com canopla 0 1/2", crome

Terminal de ventilação

do

\^b^

Unid.

Unid.

m3

m3

m3

nf

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

nf

Unid.

Pt

Pt

Pt

Unid.

Unid.

Unid.

m ^

Quant.

1,00

0,32

0,50

0,30

7,50

15,00

15,00

15,00

0,10

0,13

1,26

0,48

0,80

1,00

1,00

4,00

3,00

. 1,00

/ 1,00
7 1,00

3,00

Preço Ri
unit

78,59

sub-total

49,55

30,79

456,84

37,22

3,75

18,20

49,48

367,02

367,02

437,50

500,00

191,58

35,12

120,90

107,39

131,09

32,34

19,12

72,43

^ 17,42

total
78,59

389,35

30.189,13

15,86

15,86

15,40

137,05

152,45

279,15

279,15

56,25

273,00

742,20

1.071,45

36,70

47,71

84,41

551,25

240,00

153,26

944,51

35,12

120,90

156,02

429,56

393,27

32,34

19,12

72,43

j 52,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DA SILVA
NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

ítem

65

65.1

65.2

65.3

65.4

65.5

65.6

65.7

65.8

65.9

<Vj 10

+—
CP66

66.1

67

67.1

68

68.1

68.2

áfc9

69.1

69.2

70

70.1

70.2

71

71.1

71.2

72

72.1

Descrição Dos Serviços

Louças e metais
Papeleira inóx
Vaso sanitário com caixa acoplada e assento plástico
Saboneteira inóx
Saboneteira liquida (alumínio/ vidro)

Porta toalha em inóx
Chuveiro cromado
3ucha higiénica cromada

Espelho cristal (40 x 60 cm)

Torneira inóx para lavatório

.avatório de louça sem coluna

3laca de Identificação

Placa de Identificação 6x30cm

Construção de novas passarelas p/ desvio de fluxo de alunos

Locação da Obra

Locação da Obra á trena

Alicerce
Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de
profundidade

Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão

Blocos

Escavação manual de área, QQ terreno, exceto rocha até 1,50m de
srofundidade

Bloco em Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forma, lançamento e

desforma) preparado em betoneira

Baldrame tíí«»Q£
Forma de madeira comum + desforma '/ w £i
Concreto de 15 MPA Jl t^ '" y

•\o de Terra

Reaterro compactado

Aterro compactado em camadas de 20 cm

Estrutura (pilares)

Concreto armado FCK=18 MPa (incluindo forVna, lançamento e desforma)

preparado em betoneira \-

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.
Unid.

Unid.
m2

Unid.

Unid.

Unid

m2

m3

m3

m3

m3

"v

*A
m2

m3

m3

m3

m3

Quant.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,24

1,00

1,00

1,00

16,40

5,78

5,78

0,96

0,96

48,20

3,62

6,74

17,36

0,81

Preço R$
unit

66,09

308,70

59,84

53,59

72,34

53,59

78,59

300,00

42,42

172,94

50,00

sub-total

4,27

30,79

272,14

30,79

1333,01

39,94

456,84

23,24

42,74

^-7 1333,01

/ • if~

total
998,98

66,09

308,70

59,84

53,59

72,34

53,59

78,59

72,00

42,42

172,94

980,10

50,00

50,00

4.732,93

70,03

70,03

177,97

1.572,97

1.750,94

29,56

1.279,69

1.309,25

1.925,11

1.653,76

3.578,87

156,64

741,97

898,61

<

j 1.079,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DA SILVA
NUNES, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

5° T.A N° 747/2014 - CONTRATO N° 594/2013 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

ítem

73
73.1

73.2

73.3

74

74.1

74.2

74.3

•-
75

75.1

75.2

75.3

75.4

Descrição Dos Serviços

Cobertura

Estrutura em madeira lei p/ telha fibra vegetal - pç aparelhada

Telha térmica de fibra vegetal

Cumeeira térmica de fibra vegetal

Pavimentação

Piso em concreto, e=5 cm (traço 1:3:6)

Regularização de piso - cimento/areia 1 :3 esp=2 cm

Lajota cerâmica 30x30cm, padrão alto PEI IV com rodapé cerâmico

Bicicleta rio

Estrutura em madeira lei p/ telha fibra vegetal - pç aparelhada

Pilar em madeira de lei 151x15cm aparelhado e envernizado, incl bloco de

concreto ciclópico

Telha de fibra vegetal

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 75m, dim: 15,OOxO,6Qm inclusive

chumbamento, tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento em esmalte

sintético

Unid.

m2

m2

m

m3

m2

m2

m2

unid

m2

unid

Quant.

84,35

84,35

24,10

2,41

48,20

48,20

88,24

24,00

88,24

2,00

Preço R$
unit

32,66

39,17

27,23

375,58

19,32

43,70

s u b -to ta l

32,66

144,72

39,17

900,00

sub-total

TOTAL GERAL

total

1.079,74

2.754,87

3.303,99

656,24

6.715,10

905,15

931,22

2.106,34

3.942,71

19.345,25

2.881,92

3.473,28

3.456,36

1.800,00

11.611,56

105.329,77

Paragominas, 19 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOM1NAS

PAULO POMBO TOCANTINS

CONTRATANTE
•vá

Testemunhas:

PERFORMANCE CON

LOURIMA
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