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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELIERRA

Secretaria Municipal de EducaÉo
cNPJ No 29.578.9520001-00

]USTIFICATIVA

A Secretaria wunicipal de EducaSo, Cultura e Desporto do Município de
Belterra - SEI\4ED pelos serviços prestados voltados ao interesse público, e no
desempenho de suas atribuições que lhe são conferidas é responsável pela garantia do
bom funcionamento de sua estrutura administrativa, justificamos o aditivo de
quantitativo

2. Impacto da Antecipação do Calendário Escolar: Com a antecipação das
aulas, o período total de serviços de transporte necessário foi estendido além do
previsto no contrato original. O planejamento inicial baseava-se em um
calendário escolar diferente, resultando em um cálculo específico de
quilômetros a serem percorridos durante o ano.

3. Insuficiência dos Quilômetros Contratados: O contrato inicial estipulava um
determinado número de quilômetros mensais baseados no calendário escolar
anterior. Devido à antecipaçã0, os quilômetros contratados tornaram-se
insuficaentes para cobrir o período adicional de serviço necessárao, uma vez que
a duração do transporte diário aumentou com a extensão do ano letivo.

4, Necessidade de Aditivo de Quantitativo: Para garantir a continuidade e a
eficiência do serviço de transpoÍte escolar, é essencial ajustar o contrato atual
através de um aditivo de quantitativo. Este aditivo visa a cobertura dos
quilômetros adicionais que não foram previstos no contrato inicial, garantindo
que todos os alunos sejam transportados de maneira segura e pontual durante
todo o período letivo.

5, Beneficios e Importânciar

Segurança dos Âlunos: Assegura que todos os alunos tenham transporte
garantido, evitando situações de risco associadas a meios de transporte
alternativos ou ausência de transporte.

1. Contextualização: Devido à antecipação do calendário escolar do ano letivo de
2024, houve uma alteração significativa nas datas de início e término das aulas. Esta
mudança impactou diretamente o planejamento logístico do transporte escolar
contratado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município
de Belterra.
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Continuidade do Serviço: Garante a regularidade do transporte escolar,
evitando interrupções que poderiam impactar negativamente a
frequência escolar e o desempenho acadêmico dos alunos.
Adequação às Normas Contratuais: Ajusta o contrato às novas condições
impostas pela antecipação do calendário escolar, mantendo a
legalidade e a transparência das operações.

6, Conclusão: Portanto, é justificado e necessário o aditivo de quantitativo no
contrato de transporte escolar, de modo a ajustar o número de quilômetros
contratados para refletir as novas exigências decorrentes da antecipação do
calendário escolar. Este aditivo permitirá a manutenção da qualidade e

regularidade do serviço de transporte, em conformidade com as necessidades
dos alu nos e as obrigações contratuaas da Secretaria Municipal de EducaÉo,
Cultura e Desporto do Município de Belterra.

A formalização do contrato 62 no QIQ/2O24 com a empresa T.S VAZ SERVIÇOS

E COMERCIO LTDA, CNPI: 79,462.294/0001-00 através de processo licitatório na

modalidade p5 no pl$/2023 e, de acordo com a Lei no 74.!33/21é possível a alterações

contratuais, desde que estejam de acordo com Administração Publica e que possam

atender o interesse público, devendo para tanto serem devidamente justificadas por

escrito e previamente autorizada.

NIBUS
CONDUZIR ALUNOS
DO ENSINO

FUNDAMENTAL NO
TURNO VESPERTINO
(raRDE) SATNDO 0O
KN4 115
COMUNIDADE
cntsro nn nrÉ n
ÊscolA DE sÃo
JORGE,
PERCORRENDO U14

TOTAL DE 102 KM
AO DIA

km 6200 7,51 992 2ô.t,

OB

09 I.4ICRO-ONIBUS
PARA CONDUZR
ALUNOS DO ENSINO
RJNDAMENTAL, NO
TURNO
VESPERNNO(TARDE),
SAINDO DO KM 77
DA 8R.163 NA
COMUNIDADE FE

32

R$
504,

L.224 6o,t, 6127,36 7 5.07 2,40km 10.200

R$ 938,6846.934,00
I
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EI4 DEUS, ENTRÁ NO

RAMAL DO
ruruoúnro
RETORNA E ENTRA
NO RAI'IAL DA
ONÇA, INDO ATE A
EMEF SÃo PEDRo
Kl.4 50 NA BR-163,
PERCORRENDO UT4

TOTAL DE 62 KM
POR DIA.

Valor total: 5.443,00

A Lei n. 14.733/202t estabelece que as alterações quantitativas devem
observar o limite de 25o/o de acréscimo ou supressão no caso de bens e serviços
e de 50% de acréscimo no caso de reformas de edifícios ou equipamentos
Art, 132. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo
contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da
execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de
a ntecipação de seus efeitos

Atenciosamente
Belterra, 11 de julho de2024.
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