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MAPA DE RISCOS 

 

 

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 

 
 

FASE DE ANÁLISE 

X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

 Gestão do Contrato 

 
 

 

Risco Descrição Impacto 
Potencial 

Prob. Impacto Medidas Mitigatórias 

Falha no 

funcionamento 

dos 

equipamentos 

Máquinas de 

osmose 

reversa 

apresentarem 

defeitos ou 

interrupções 

Interrupção no 

fornecimento 

de água 

potável à 

população 

Média Alto Exigir manutenção 

preventiva e corretiva 

contínua; SLA definido 

em contrato; 

substituição imediata 

do equipamento 

quando necessário 

 

Qualidade da 

água fora do 

padrão 

Água tratada 

não atender 

aos 

parâmetros de 

potabilidade 

Risco à saúde 

pública; 

suspensão do 

fornecimento 

Baixa Alto Exigir laudos e testes 

periódicos; 

conformidade com 

normas do Ministério 

da Saúde; fiscalização 

pela Administração 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OSMOSE 

REVERSA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, PARA 

ATENDER AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA. 

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
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Falta de 

manutenção 

adequada 

Atraso ou 

omissão na 

troca de filtros 

e membranas 

Redução da 

eficiência do 

sistema; 

contaminação 

da água 

Média Alto Cronograma de 

manutenção definido; 

registros de 

manutenção; 

penalidades contratuais 

por descumprimento 

 

Interrupção no 

fornecimento 

de energia 

elétrica 

Falhas na rede 

elétrica nos 

pontos de 

instalação 

Paralisação 

temporária do 

sistema 

Média Médio Avaliação prévia da 

infraestrutura elétrica; 

instalação de proteções 

elétricas; planejamento 

de contingência 

 

Instalação 

inadequada dos 

equipamentos 

Erros técnicos 

na instalação 

hidráulica ou 

elétrica 

Vazamentos, 

danos aos 

equipamentos 

ou baixa 

eficiência 

Baixa Alto Exigir instalação por 

técnico habilitado; 

inspeção e aceite 

técnico prévio 

 

Descumpriment

o de prazos de 

instalação 

Atraso na 

implantação 

dos pontos de 

distribuição 

Retardo no 

início do 

fornecimento 

de água à 

comunidade 

Média Médio Estabelecer 

cronograma contratual; 

acompanhamento da 

execução; aplicação de 

penalidades 

 

Falhas 

contratuais ou 

administrativas 

Irregularidade 

fiscal, 

trabalhista ou 

documental da 

contratada 

Impedimento 

de 

pagamentos; 

riscos jurídicos 

Baixa Alto Verificação documental 

rigorosa; exigência de 

certidões válidas; 

cláusulas de rescisão 

 

Danos a 

terceiros ou ao 

patrimônio 

público 

Vazamentos, 

choques 

elétricos ou 

acidentes nos 

pontos de 

instalação 

Responsabilida

de civil do 

Município e da 

contratada 

Baixa Alto Seguro de 

responsabilidade civil; 

fiscalização contínua; 

adequação às normas 

técnicas 

 

Uso inadequado 

pelos usuários 

Manuseio 

incorreto ou 

vandalismo 

nos 

Danos ao 

equipamento; 

interrupção do 

serviço 

Média Médio Instalação em locais 

monitorados; 

sinalização orientativa; 

ações educativas 
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equipamentos 

 

Geração e 

descarte 

inadequado de 

rejeitos 

Descarte 

incorreto do 

rejeito da 

osmose 

reversa ou 

filtros usados 

Impacto 

ambiental; 

autuações 

Baixa Médio Exigir plano de descarte 

ambientalmente 

adequado; fiscalização 

e registros de 

destinação 

 
 

Ourilândia do Norte/PA, 15 de dezembro de 2025. 

 

 

EMELY DE Nª. O. MARINHO 

Sec. Mun. Planejamento e Urbanismo  
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