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Tomé-Açu, 2 de março de 2017

26.108,04R$                             

ITEM SERVIÇOS
120 DIAS

Valor por item 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,23% 10.129,48R$                             

24.970,27R$                             

5 PONTO DE TAXI 11,63% 22.523,45R$                             

2 URBANIZAÇÃO EM FRENTE A PRÇA DO CAMPO 22,39% 43.377,43R$                             

3

 R$                          193.712,15  R$  35.814,63 TOTAL GERAL 100%  R$    65.171,49  R$  46.363,02 

7 MURO DE ARRIMO 22,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

CNPJ:  05.196.530/0001-70

ENDEREÇO: Avenida Três Poderes, 738 – Centro

CEP: 68680-000 – Tomé-Açu – Pará

CONTATO:  (91) 

MUNICIPIO: Tomé-Açu

OBRA: URBANIZAÇÃO EM FRENTE A PRAÇA DO CAMPO COM CO NSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS E MOTO TAXI

____________________________________

Técnico Responsável

Bruno Pastorini Matoso
Eng Civil - CREA-MG 112343-D

4 LOMBADAS E FAIXAS DE PEDESTRES 12,89%

PONTOS DE ONIBUS 13,48%

44.197,65R$                             

6 PONTO DE MOTO -TAXI 11,57% 22.405,83R$                             

 R$  46.363,02 
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