
B.D.I: 20% SINAPI: 12 / 2016 - Localidade: Belém

% s/ obra 1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA 4° ETAPA Valor Total

R$ 60.445,94 R$ 60.445,94 R$ 60.445,94 R$ 60.445,94

100,00% R$ 60.445,94 R$ 60.445,94 R$ 60.445,94 R$ 60.445,94

R$ 60.445,94 R$ 120.891,87 R$ 181.337,81 R$ 241.783,75

1 CONSTRUÇÃO DA PONTE DO AREAL 100,00% 241.783,75R$         

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
CNPJ:  05.196.530/0001-70
ENDEREÇO: Avenida Três Poderes, 738 – Centro
CEP:  68680-000 – Tomé-Açu – Pará
CONTATO:  (91) 991045183 / 987132178
MUNICIPIO:  Tomé-Açu
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO AREAL

Cronograma Fisico-Financeiro

ITEM SERVIÇOS
120 DIAS

Bruno Pastorini Matoso
Eng Civil - CREA-MG 112343-D

Parcial Financeira (R$)
241.783,75R$   

Acumulado Financeiro (R$)

Tomé-Açu, 23 de Fevereiro de 2017

____________________________________
Técnico Responsável
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