ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL

ANALISE FINAL N °1052/2017

PROCESSO. N° 081117-01

OBJETO: 7° Termo Aditivo de prorrogacdo de prazo de vigéncia pelo periodo de §
(cinco) meses de 30/12/2017 até 30/05/2018 ao CT n° 001/2014-PMM-TP-SEIDUR,
referente a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de instalagdo e
manuten¢ao da iluminagao publica, para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, oriundo da Tomada de Pregos n° 001/2014-PMM-TP-
SEIDUR.

INTERESSADO: |.P.NEVES & CIA LTDA-ME

CNPJ: 06.245.128/0001-00

Oficio n°® 0765/2017-GAB-SEIDUR

Marituba, 24 de novembro de 2017.
A COORDENAGAO DE LICITAGAO E CONTRATOS

Trata-se o presente o Processo n® 081117-01, proveniente de tomada de precos
n° 001/2014-PMM-TP-SEIDUR, objetivando formalizagdo do 7° Termo Aditivo de
prorrogacgao de prazo pelo periodo de 5 (cinco) meses, de 30 de dezembro de 2017 até
30 de maio de 2018.

Quanto aos autos constatamos que:

v" Consta oficio n® 0765/2017, do Secretario Municipal de Infraestrutura e
desenvolvimento Urbano informando o término do prazo contratual e
solicitando prorrogagdo do mesmo, as fis.01;

v Justificativa do engenheiro Gilmar Assis Lima de Souza, para
inclusao/substituicdo de material de distribuicdo de Rede Elétrica e
lluminagao Publica, referente ao CT n° 001/2014, as fls. 02;

v' Planilha de pregos- material e servigos, as fls.03/05;

v' Portaria n® 0031/2017-GAB.SEIDUR, designando o servidor Gilmar Assis
Lima de Sousa como fiscal do contrato n® 001/2014, as fls.06;

v Consta oficio n°0720/2017-GAB/SEIDUR convocando a empresa a
manifestar-se acerca da prorroga¢ao de prazo, as fls.07;

v' Consta resposta da empresa, concordando com a prorrogagao do
contrato, as fls.08;
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Consta contrato original, aditivos e publicagdes as fls. 09/40;

Termo de Autuacgao, as fls.41;

Consta oficio n® 454-A/2017 solicitando a Dotagdo Orgamentaria e
Declaragéo de Adequagao Orgcamentaria, as fls.42;

Consta Dotacédo Orgcamentaria, as fls.43;

Consta Declaragéo de Adequagéo Orgamentaria, devidamente assinada
pela Secretaria Municipal de Orgamento e Financas, as fls.44;

Consta minuta do Termo e o respectivo Parecer Juridico favoravel ao 7°
Termo Aditivo, devidamente assinado pela advogada Dra. Cintia Teixeira
OAB/PA 18127, as fls.47/51;

Consta Autorizagdo do Secretario Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano, para formalizar o 7° Termo Aditivo do contrato
n°® 001/2014-PMM-TP-SEIDUR, as fls.53;

Consta Convocagéo da empresa para assinatura do 7° Termo Aditivo, as
fls.54;

Consta documentos da empresa e certiddes de regularidade fiscal da
mesma, as fls.55/80;

Consta 7° Termo Aditivo assinado pelas partes e testemunhas, as
fls.81/82;

Consta extrato do 7° Termo Aditivo ao CT N° 001/2014-PMM-TP-
SEIDUR, as fls.83;
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v’ Sugerimos publicagdo do extrato do 7° Termo Aditivo na imprensa oficial,
como condi¢do indispensavel para sua eficacia, conforme preceitua Art.
61, paragrafo Unico da Lei 8.666/1993.

Diante do exposto, considerando o parecer juridico que comprova a legalidade do
processo, ratificados através do encaminhamento a esta controladoria pela
coordenagdo de licitagdo, o processo encontra-se em conformidade com a Lei
Federal n® 8666/93. Segue o processo para Coordenagao de Licitagdo e Contratos.

Alethea Maia Bezerra Liberato Biniz Barroso
Analista da Controladoria Geral Controlador Geral
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