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PROCESSO Nº 083/2015 – SESAN/PMA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA CP.2015.004. PMA. SESAN 
C.R. Nº 222.623-15/2007 - Ministério das Cidades 
CONTRATO Nº 016/2015-SESAN/PMA 
TERMO ADITIVO nº 02 
 

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 016/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA – SESAN 
E A EMPRESA CONSTRUTORA AGRA LTDA. 

 

 

 

Por este instrumento de contrato administrativo, entre as partes, de um lado, o 

município de Ananindeua, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, e 

esta, por intermédio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 

INFRAESTRUTURA-SESAN/PMA, órgão de direito público interno, com sede à Travessa 

SN 17, Conjunto Cidade Nova II s/n, Coqueiro, Ananindeua- Prá, inscrita no CNPJ/MF nº 

05.058.441/0001-68, neste ato representada por seu Secretário Municipal de 

Saneamento e Infraestrutura, senhor OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, 

paraense, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Ananindeua, na 

BR 316 Km 05 Alameda Vita Maués nº 140 B, bairro Levilândia, portador do CPF nº. 

206.228.992-87 e do RG n.º 9094-CREA-PA, doravante denominado por CONTRATANTE, 

SESAN ou SECRETARIA, e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA AGRA LTDA, 

sociedade limitada com sede na Rua Padre Carapuceiro, nº 733, sala 202 bairro Boa 

Viagem, Recife/PE,  CEP n° 51020-280 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.194.910/0001-

40, representada por seu representante legal, o sr OTACILIO MÁRCIO FERNANDES 

AGRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4925047 – SSP/PE, CPF nº 

018.568.944-28, residente e domiciliado na Rua Padre Carapuceiro nº 733/202 bairro 

Boa Viagem – Recife/PE, CEP nº 51020-280, neste ato representado por Sr FÁBIO 

FIQUENE DE BRITO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 1.634.540 – 

SSP/PB, CPF 931.010.314-00, residente e domiciliado na Avenida Gentil Bittencourt nº 

1206 – Apto 401, Bairro Nazaré, Belém/PA, doravante denominado por CONTRATADA, 

resolvem aditar o Contrato acima epigrafado, firmado em 05 de Agosto de 2015, para a 

CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS DO CONTRATO DE 

REPASSE N° 222.623-15/2007 - JADERLÂNDIA/MAGUARIAÇU, CONTEMPLANDO A 
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CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA RUA SÃO BENEDITO DO PROJETO SANEAR 

ANANINDEUA, neste município, nos termos da Concorrência Pública 

CP.2015.004.PMA.SESAN, devidamente homologada e adjudicada à Contratada, de 

acordo com as cláusulas e condições seguintes::  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO AUMENTO DO VALOR GLOBAL  

 

Em razão da reprogramação aprovada pela Caixa Econômica Federal, conforme ofício n° 

0064/2016-GIGOV/BE e planilha geral da reprogramação do contrato, o valor global 

original do contrato que era de R$-5.343.894,11 (cinco milhões, trezentos e quarenta e 
três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos) com o acréscimo de R$ 
1.114.453,01 (um milhão, cento e catorze mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e 
um centavo), passou o novo valor global para R$-6.458.347,12 (seis milhões, 
quatrocentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e doze 
centavos). 
 

  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
 

O prazo contratual que expiraria no dia 05 de março de 2016 fica prorrogado por mais 

90 (noventa) dias, encerrando-se em 03 de junho de 2016. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ANEXOS 
 

Fazem parte integrante deste termo, independente de transcrição e/ou traslado, o 

ofício CAR 01/2016 (Construtora Agra Ltda), ofício n° 0064/2016-GIGOV/BE (Caixa 

Econômica Federal), justificativa técnica e parecer assinados pelo Coordenador Geral 

Adjunto UEL/PAC, eng José Carlos de Assis, planilha geral da reprogramação do 

convênio que deram origem ao acréscimo do valor geral e dilatação do prazo. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA: FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

O presente termo aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, § 1º inciso II 

(dilatação do prazo) e artigo 65, § 8° (acréscimo valor global) da Lei n° 8666/93 e no 

Parecer Jurídico nº 045/2016, que passa a fazer parte integrante do presente 

instrumento, independente de transcrição e/ou traslado. 
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CLÁUSULA QUINTA: INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:  
 

Todas as demais cláusulas e condições firmadas no contrato original permanecem 

inalteradas. 

 

 

E, por estarem justas e aditadas, as partes assinam o presente termo, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas que ao final subscrevem para 

um só efeito legal. 

 

 

Ananindeua/PA, 03 de março de 2016 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA 

OSMAR DA SILVA NACIMENTO 

Contratante 

 

 

 

 

 

CONSTRUTORA AGRA LTDA 
FABIO FIQUENE DE BRITO 

Contratada 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 

1. _____________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

2. ______________________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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