
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 36.636,96 100,00%

36.636,96     

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES R$ 1.653,83 80% 20%

1.323,06        330,77              

3 FUNDAÇÕES R$ 55.314,47 15% 85%

8.297,17        47.017,30         -                    

4 SUPERESTRUTURA R$ 72.238,31 40% 60%

28.895,32         43.342,99         -                    

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) R$ 57.718,62 20% 60% 20%

11.543,72         34.631,17         11.543,72         -                    -                              

6 ESQUADRIAS R$ 110.134,83 20% 50% 30%

22.026,97         55.067,42         33.040,45         

7 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 134.735,97 15% 65% 20%

20.210,40         87.578,38         26.947,19         

8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 4.309,02 100%

4.309,02           

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 162.826,57 30% 60% 10%

-                    48.847,97         97.695,94         16.282,66         

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) R$ 124.049,89 20% 15% 50% 15%

-                    24.809,98         18.607,48         62.024,95         18.607,48                   -                             

11 PINTURA R$ 49.984,84 50% 40% 10%

24.992,42         19.993,94                   4.998,48                    

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 17.482,90 5% 5% 20% 30% 30% 10%

874,15              874,15              3.496,58           5.244,87           5.244,87           1.748,29                     

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 10.974,91 20% 40% 40%

2.194,98           4.389,96           4.389,96                     

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 24.628,25 10% 10% 25% 35% 20%

2.462,83           2.462,83           6.157,06           8.619,89           4.925,65                     

15 LOUÇAS E METAIS R$ 41.355,93 20% 80%

8.271,19           33.084,74                   

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 5.079,47 30% 30% 40%

1.523,84           1.523,84           2.031,79                     

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 41.093,51 10% 10% 50% 30%

4.109,35           4.109,35           20.546,76         12.328,05                   

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V R$ 84.078,35 5% 5% 10% 10% 35% 30% 5%

4.203,92           4.203,92           8.407,84           8.407,84           29.427,42         25.223,51                   4.203,92                    

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 350,14 30% 20% 50%

105,04              70,03                175,07                       

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA R$ 38.212,99 70% 30%

26.749,09                   11.463,90                  

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 2.764,26 30% 70%

829,28                        1.934,98                    
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22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 24.664,00 5% 15% 60% 20%

1.233,20           3.699,60           14.798,40                   4.932,80                    

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 28.417,17 15% 25% 45% 15%

4.262,58        7.104,29           12.787,73                   4.262,58                    

24 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.944,84 30% 70%

583,45                        1.361,39                    

R$ 1.130.650,02 100,00% 50.519,77     109.869,34      158.014,60      177.368,76      210.622,53      212.840,56      178.081,36                 33.333,11                  

% SIMPLES 4,47% 9,72% 13,98% 15,69% 18,63% 18,82% 15,75% 2,95%

TOTAL ACUMULDO R$ 50.519,77 R$ 160.389,11 R$ 318.403,71 R$ 495.772,46 R$ 706.395,00 R$ 919.235,55 R$ 1.097.316,92 R$ 1.130.650,02

% ACUMULADO 4,47% 14,19% 28,16% 43,85% 62,48% 81,30% 97,05% 100,00%

Valores totais
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