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DO NORTE-PA

JUSTICATIVA PARA FORMALIZACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
REFERENTE AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS N° 026/2022.

JUSTIFICATIVA

OBJETO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA REEQUILIBRIO DE PRECO DOS
CONTRATO N° 026/2022 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 001/2022,
PREGAO ELETRONICO N°. 001/2022 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE
TRANSPORTE ~ ESCOLAR, INCLUINDO  VEICULOS, MANUTENCOES,
FUNCIONARIOS E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, COM
PAGAMENTO POR QUILOMETROS RODADOS, TOTALIZANDO 200 DIAS
LETIVOS OU 800 HORAS ESTIMADOS, CONFORME CALENDARIO ESCOLAR,
DENTRO DE ROTAS PRE-ESTABELECIDAS NO MUNICIPIO DE CUMARU DO
NORTE — PA.

FUNDAMENTACAO: ART. 65, I, d, DA LEI DE LICITACAO N° 8.666/93 E
ALTERACOES POSTERIORES.

A presente justificativa visa fundamentar o reequilibrio
econdmico financeiro de preco aos Contratos n® 026/2022, solicitado pela
empresa contratada, e autorizado por essa Administracao.

O motivo que leva a Administracdo a fazer o aditivo para o
reequilibrio dos Contratos em epigrafe, pauta-se, na necessidade de
repactuacdo econdmica financeira, visto que ocorreu fato superveniente,
qual seja, conforme reportagens didrias e notas anexas, demonstram que os
combustiveis sofreram excessivos aumentos, ndo mais se pactuandocomo
preco de Mercado.

Analisando a legislacao de regéncia vé-se que a previsao
acerca da obrigatoriedade da realizacao de licitacBes para a contratacdo de
servicos pela Administragao Publica consta do art. 37, XXl da Constituicdo
Federal:
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Art.37. Aadministracdo publica direta e indireta de qualquer
dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as
obras, servicos, compras e alienacdes serdao contratados
mediante processo de licitacdo publica que assegure
igualdade de condicdes a todos os concorrentes, com
cldusulas que estabelecam obrigacdes de pagamento,
mantidas as condicdes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitird as exigéncias de qualificacdo
técnica e econbmica indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes.

Como se percebe no dispositivo transcrito a Constituicao fala
em “manter as condicGes efetivas da proposta” o que enseja a
obrigatoriedade constitucional de o contrato administrativo ser equilibrado.

Nessa medida, tem-se que deve haver em todo contrato
administrativo um equilibrio econdmico e financeiro capaz de assegurar que
a relacdo em prestador e ente publico siga comutativa, ou seja, que sejam
preservados os 6nus e bonus.

Nesse sentido o equilibrio econdmico-financeiro apresenta-
se como a relagdo entre o conjunto de encargosimpostos ao particular e a
remuneracdo do objeto contratado, devendo ser mantido durante toda a
execucdo contratual, o percentual de lucro ou perda definido pelo licitante
quando da apresentacao de sua proposta na licitacao.

Quando o referido equilibrio é quebrado desfaz-se a
comutatividade da relacdo passando o contrato a onerar demais uma das
partes o que provoca enriquecimento ilicito da outra.

A lei 8.666/93 atenta a essa possibilidade estabelece o
mecanismo de realinhamento de precos para que em casos de quebra do
equilibrio contratual se possa realinha-lo.

Tal previsao consta do art. 65, Il, d da referida lei, in verbis:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
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Il - Por acordo das partes:

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo
da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico
ou fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea
econbmica extraordinaria e extracontratual.

Para que a possibilidade de reajuste ndo se tornasse um
expediente fraudulento onde licitantes mal-intencionados usassem da ma-
fé e apresentasse propostas extremamente baixas e quando vencessem
requeressem o reajuste a Lei de Licitacdes estabelece que esse sé ocorrera
se acontecer algum dos fatos narrados na alinea d, sdo eles:

Fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado;

- FORCAMAIOR;
. CASO FORTUITO:;
- FATODO PRINCIPE;

O § 62 do referido dispositivo estabelece ainda outra
hipdtese de possibilidade de reajuste, o chamado fato da administragao:

§ 62 Em havendo alteracao unilateral do contrato que
aumente os encargos do contratado, a Administracao
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

No que pertinenteao tema, Celso Antonio Bandeirade Mello,
em sua obra “Curso de Direito Administrativo”, Editora Malheiros, p. 347
assim assevera:

“...0equilibroeconémicofinanceiro é a relacaode igualdade
formada, de um lado, pelas obrigacdes assumidas pelo
contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela
compensacao econdmica que lhe corresponderad”.
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AUGUSTA ELIAS Assinado de forma

Assim, apenas nas hipoteses elencadas pela lei de licitagcdes
é que se pode proceder ao reequilibrio de precos, o que ocorreu no caso em
tela, pois ndo tinha como a Administracao, bem como, a empresa saber
quantos aumentos haveriam no decorrer do contrato.

Conforme documentacao apresentada pela Contratada, e
devidamente acostadas nos autos, torna-se claro o desequilibrio econdmico.

Importante esclarecer que, para que exista o direito ao
restabelecimento de referido equilibrio, faz-se necessario que ocorra algum
fato, posterior a proposta, que venha a agravar qualquer uma das partes
contratantes, nos exatos termos do art. 65 da Lei de Licitacdes e Contratos,
e quanto a esse aspecto comprovou a requerente tal exigéncia em seu
requerimento.

Assim, sendo a alteracdo do contrato possivel, eis que o art.
65, I, §19, da lei de licitacdo n° 8.666/93 e alteracBes posteriores, ddo os
devidos respaldos legais, justifica-se a confeccdo do Primeiro Termo Aditivo
de reequilibrio de precos dos Contratosn® 026/2022.

Cumarudo Norte - Pard, 24 de maio de 2022.

CELIO MARCOS Assinado de forma digital
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