
 

 
 

 

 

Tv. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 – Centro. 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003  
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 
134.2019.26.3.003  QUE ENTRE SI CELEBRAM, MUNICÍPIO 
DE TUCURUÍ REPRESENTADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CONSTRUTORA E 
TRANPORTES GONÇALVES EIRELI - EPP, COMO ABAIXO VAI 
MELHOR DECLARADO. 

 
 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 

no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 05.251.632/0001-41, com sede à 

Rua Raimundo Ribeiro de Souza nº 01, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representado pela Secretária Municipal de Educação e 

Cultura, Sraº. MARIVANI FERREIRA PEREIRA, portadora da cédula de identidade nº 6492845 PC/PA e do 

C.P.F. nº 206.773.081-91, residente e domiciliada nesta Cidade, e a empresa CONSTRUTORA E 

TRANPORTES GONÇALVES EIRELI - EPP, sito à Rua Airton Sena, nº 08, Bairro Beira Rio, Tucuruí/PA, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.173.858/0001-01, Inscrição Estadual 15.275.507-1, 

registrada no CREA/PA sob o nº 978-9, neste ato representada pelo Sr. GERALDO DIAS GONÇALVES, 

brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3460581 2ª via SSP/PA e do CPF nº 628.651.022-20, 

residente e domiciliado na rua Airton Sena, nº 10-fundos, Beira Rio, Tucuruí/PA, considerando a 

homologação do resultado obtido através da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº TP-003/2019-

SEMEC e os termos da proposta vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, resolvem celebrar o presente Termo, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA I – DA JUSTIFICATIVA  

O contrato tem seu prazo de vigência até 05/06/2020 sendo necessário prorrogá-lo para que os serviços sejam 
realizados conforme planilha em anexo. Contudo, a empresa solicitou através de oficio a prorrogação de prazo, tendo 
em vista que a vigência contratual é importante e que o mesmo esteja válido até sua conclusão considerando os 
demais procedimentos correlatos.  
A parte já executada equivale a 88,98% dos serviços, restando 11,02%. Para que o restante seja concluído é 
necessária a continuidade devido a obra esta em fase de acabamentos. Os blocos de salas de aulas e administrativo 
estão todos com pintura, piso cerâmico, forro em PVC, tomadas, interruptores, ventiladores, janelas em vidro, 
faltando instalar os quadros magnéticos nas salas. Desta forma, segue a execução da parte da cozinha, banheiros, área 
de serviço, depósito, refeitório/ recreio coberto conforme projetos em anexo. 
A obra encontra-se na zona rural do município aproximadamente no km 101 da trans bom Jesus localizado ao final da 
linha. A execução dos serviços foi prejudicada pelo período de inverno amazônico na região que impossibilitou o 
transporte de materiais nos dias de chuva pela via ser de estrada de chão. Desta forma, houve redução no ritmo dos 
serviços prejudicando o cronograma de execução.  
Contudo, para finalizar o restante das etapas é necessária a prorrogação de prazo, para o restante dos serviços com a 
instalação de ventilador, luminárias, revestimento cerâmico, piso em concreto, piso cerâmico, quadro magnético, 
barra de apoio, portas de alumínio, portão de ferro, sistema de combate a incêndio, placa de inauguração, letras de 
aço, escada tipo marinheiro, plantio de grama e limpeza final, tendo em vista que a escola atendera aos alunos que 
estão em escolas com estrutura precária e irão desfrutar de uma excelente estrutura com ambiente amplo atendendo 
as dimensões padrão pelo Ministério da Educação - MEC.  
Ademais, pode-se inferir também que para prorrogação do prazo contratual dar-se em conta as vantagens para a 
administração. Neste caso, é inquestionável a vantagem para a administração posto que o aditamento contratual 
evitará a realização de nova licitação. Além disso, há que se dizer ainda que o valor contratual não será corrigido com 
nenhum percentual. Esta permissividade legal está contemplada no parágrafo II, do artigo 57 da lei 8.666/93 que 
assim dispõe. Tudo conforme justificativa do Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação do Município mister 
se faz o presente aditamento ao contrato mantido entre as partes acima identificadas visando, desta forma, 



 

 
 

 

 

Tv. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 – Centro. 
 

restabelecer-se a relação pactuada para prestação dos serviços, ficando o contrato aditivado para o período de 03 
(três) meses,  com início no dia 06.06.2020 e término em 05.09.2020, certo de que o prazo ora estabelecido poderá 
ser antecipado, a critério único e exclusivo da CONTRATANTE.. 

                              
 

CLÁUSULA II – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

O presente instrumento constitui parte integrante do Contrato nº 134.2019.26.3.003, originário Tomada de Preços nº 
TP-003/2019-SEMEC, devidamente homologado, referente a SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO 
RAMO PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA DAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. 
NOVA UNIÃO – POLO V, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA., celebrado em 06 de setembro de 2019, 
cujas cláusulas e condições, no que não conflitarem com as disposições estabelecidas neste Termo de Aditivo, são 
expressamente ratificadas pelas partes, continuando em pleno vigor para todos os fins de direito. 
 

CLÁUSULA III 

Permanecem inalteradas e ratificadas as Cláusulas e condições do Contrato firmado, especialmente no tocante a 
manutenção dos preços então contratados, desde que não revogadas ou derrogadas até a presente data. 

 
 

CLÁUSULA IV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente prorrogação é feita com base no art. 57, caput, inciso II, § 1º da Lei nº 8.666/93, permanecendo 
inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original. 
E assim, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente aditivo em 03 (quatro) vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 
     
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ, AOS VINTE  DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS 
MIL E VINTE. 
 
 
 
 
 
 
 

MARIVANI FERREIRA PEREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PORTARIA 1.689/2020-GP        
CONTRATANTE 

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONÇALVES EIRELI-
EPP 

CONTRATADA  

 
          
                                                                                
TESTEMUNHAS: 
________________________________ 
C.P.F 

 ____________________________ 
C.P.F 

 
 
 
 
 
 
Este TERMO DE ADITIVO, foi publicado no quadro de aviso desta 
Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal nº 3.896 de 26 de 
setembro de 1994, na data supra. 
 
 
 

WILSON WISCHANSKY 
Chefe de Gabinete 

Portaria Nº 1315/2019-GP 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V 
CONTRATO N°134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eirell - Epp 

CNPJ: 10.173.858/0001-01 

B.D.I. 37,09% 

Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Descrição Und Quant. 
Valor Unit 
com BDI 

Total 
Acumulado 

Saldo Contratual 
Execução % Físico Financeiro 

Total item 4 R$ 3.992,97 R$ 3.992,97 R$ - 
6 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

5.1 
SEDOP 
180650 

TUBO EM PVC - 200MM (LS) M 4,85 R$ 112,35 R$ 544,90 100,00% 4,85 R$ 544,90 R$ 

5.2 89580 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

M 1,44 R$ 68,35 R$ 98,42 100,00% 1,44 R$ 98,42 R$ 

5.3 89512 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

M 3,40 R$ 54,56 R$ 185,50 100,00% 3,40 R$ 185,50 
• 

R$ • 

Total item 5 R$ 828,82 R$ 828,82 NE 
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1 
SEDOP 
171147 

BRAÇADEIRA TIPO CUNHA C/ PARAFUSO UN 2,00 R$ 2,19 R$ 4,38 100,00% 2,00 R$ 4,38 R$ - 

6.2 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE ALUMÍNIO PARA 
ELETRODUTO FURO D = 18 MM 

UN 2,00 R$ 23,02 R$ 46,04 100,00% 2,00 R$ 46,04 R$ 

6.3 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

UN 11,00 R$ 13,57 R$ 149,27 100,00% 11,00 R$ 149,27 R$ 

6.4 92868 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 8,00 R$ 13,00 
I 

R$ 104,00 100,00% 8,00 R$ 104,00 R$ 

6.5 91937 UN 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

17,00 R$ 10,38' R$ 176,46 100,00% 17,00 R$ 176,46 R$ 

6.6 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 
PINTADA, DIMENSÕES 300 X 300 X 320 MM 

UN 20,00 R$ 90,21 R$ 1.804,20 100,00% 20,00 R$ 1.804,20 R$ 

6.7 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO, D=30 CM 

UN 5,00 R$ 23,98 R$ 119,90 100,00% 5,00 R$ 119,90 R$ 

6.8 
SEDOP 
171155 

CINTA DE POSTE CIRCULAR 180 MM UN 2,00 R$ 50,72 R$ 101,44 100,00% 2,00 R$ 101,44 R$ 

6.9 COMPOSIÇÃO 
CURVA 45 GRAUS, PVC, ROSQUEÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 R$ 15,31 R$ 15,31 100,00% 1,00 R$ 15,31 R$ 

6.10 93018 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM 
(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3,00 R$ 20,15 R$ 60,45 100,00% 3,00 R$ 60,45 R$ 

6.11 89593 
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 R$ 26,91 R$ 107,64 100,00% 4,00 R$ 107,64 R$ 

6.12 COMPOSIÇÃO 
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 R$ 4,36 R$ 8,72 100,00% 2,00 R$ 8,72 R$ 

6.13 93013 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3,00 R$ 13,02 R$ 39,06 100,00% 3,00 R$ 39,06 R$ 

6.14 91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MNP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 591,09 R$ 4,28 R$ 2.529,87 100,00% 591,09 R$ 2.529,87 R$ 

6.15 91929 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MIW, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 90,91 R$ 6,33 R$ 575,46 100,00% 90,91 R$ 575,46 R$ 

6.16 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MNP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 140,62 R$ 8,29, R$ 1.165,74 100,00% 140,62 R$ 1.165,74 R$ 

6.17 91933 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 30,00 R$ 12,3.4 R$ 370,20 100,00% 30,00 R$ 370,20 R$ 

6.18 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10AJ250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 11,00 R$ 36,60 R$ 402,60 100,00% 11,00 R$ 402,60 R$ 

6.19 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 19,00 R$ 22,24 R$ 422,56 100,00% 19,00 R$ 422,56 R$ 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V 
CONTRATO N°134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp 

CNPJ: 10.173.858/0001-01 
B.D.I. 37,09% 

Planilha Orçamentaria Sintética 

Item Código Descrição Und Quant. 
Valor Unit 
com BOI 

Total 
Acumulado 

Saldo Contratual 
Execução % Físico Financeiro 

6.20 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,00 R$ 36,60 R$ 439,20 100,00% 12,00 R$ 439,20 R$ 

6.21 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 R$ 66,37 R$ 66,37 100,00% 1,00 R$ 66,37 R$ 

6.22 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 R$ 48,12 R$ 96,24 100,00% 2,00 R$ 96,24 R$ 

6.23 91985 
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 R$ 21,92 R$ 21,92 100,00% 1,00 R$ 21,92 R$ 

6.24 92000 
TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A COM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 102,00 R$ 24,74 R$ 2.523,48 100,00% 102,00 R$ 2.523,48 R$ 

6.25 
SEDOP 
170956 

TOMADA DE PISO 2P+T - 4"X2" UN 20,00 R$ 63,23 R$ 1.264,60 100,00% 20,00 R$ 1.264,60 R$ 

6.26 
SEDOP 
250732 

VENTILADOR DE TETO UN 36,00 R$ 378,99 R$ 13.643,64 97,23% 35,00 R$ 13.264,65 R$ 378,99 

6.27 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 8,00 R$ 10,83 R$ 86,64 100,00% 8,00 R$ 86,64 R$ 

6.28 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 R$ 12,50 R$ 100,00 100,00% 8,00 R$ 100,00 R$ ) 

6.29 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 8,00 R$ 12,50 R$ 100,00 100,00% 8,00 R$ 100,00 R$ 

6.30 93658 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13,00 R$ 19,33 R$ 251,29 100,00% 13,00 R$ 251,29 R$ 

6.31 91856 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 9,90 R$ 9,45 R$ 93,56 100,00% 9,90 R$ 93,56 R$ 

6.32 COMPOSIÇÃO 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 R$ 19,19 R$ 19,19 100,00% 1,00 R$ 19,19 R$ 

6.33 91854 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 4,38 R$ 7,44 R$ 32,59 100,00% 4,38 R$ 32,59 R$ 

6.34 91871 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 9,00 R$ 9,58 R$ 86,22 100,00% 9,00 R$ 86,22 R$ 

6.35 COMPOSIÇÃO LUMINARIA DE SOBREPOR LED DIAMENTE 30CM 24W 6000K STELLA UN 118,00 R$ 144,18 R$ 17.013,24 100,00% 118,00 R$ 17.013,24 R$ 

6.36 COMPOSIÇÃO LUMINARIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA DE LED 6000K, 18W UN 12,00 R$ 103,98 R$ 1.247,76 100,00% 12,00 R$ 1.247,76 R$ 

6.37 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 3,00 R$ 60,03 R$ 180,09 100,00% 3,00 R$ 180,09 R$ 

6.38 
SEDOP 
170882 

CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA UN 1,00 R$ 222,36 R$ 222,36 100,00% 1,00 R$ 222,36 R$ 

6.39 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 R$ 427,99 R$ 427,99 100,00% 1,00 R$ 427,99 R$ - 

6.40 74131/005 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 R$ 677,58 R$ 677,58 100,00% 1,00 R$ 677,58 R$ - 

6.41 COMPOSIÇÃO 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 R$ 179,31 R$ 179,31 100,00% 1,00 R$ 179,31 R$ 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUí 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 
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Planilha Orçamentária Sintética 

Item Código Descrição Und Quant. 
Valor Unit 
com BDI 

Total 
Acumulado 

Saldo Contratual 
Execução % Fisico Financeiro 

6.42 COMPOSIÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 4" E 3.1/2" COM H = 6,0 M. COM PINTURA EM 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO NA COR CINZA MÉDIO, 
DUAS DEMÃOS E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, 
INCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO E BASE PARA FIXAÇÃO E 
LUMINÁRIA COM DUAS PETÁLAS COM LÂMPADAS DE VAPOR 
METÁLICO DE 150W INCLUINDO SUPORTE PARA FIXAÇÃO E 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL FRANÇA, CONFORME 
MODELO E ESPECIFICACÕES DE PROJETO 

UN 2,00 R$ 3.104,24 R$ 6.208,48 100,00% 2,00 R$ 6.208,48 R$ 

Total Rem 6 R$ 53.185,05 R$ 52.806,06 R$ 378,99 
7 REVESTIMENTOS DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1 87879 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M' 70,56 R$ 3,55 R$ 250,49 100,00% 70,56 R$ 250,49 R$ 

7.2 87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M° 105,13 R$ 34,46 R$ 3.622,78 100,00% 105,13 R$ 3.622,78 R$ 

7.3 87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M' 330,24 R$ 35,49 R$ 11.720,22 100,00% 330,24 R$ 11.720,22 R$ 

7.4 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 NI NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 

1).1' 376,98 R$ 62,62 R$ 23.606,49 99,99% 376,98 R$ 23.606,49 R$ 

7.5 
SEDOP 
120164 

 RODAPÉ CERÂMICO CONFORME PROJETO, ALTURA 8 CM. M 612,80 R$ 13,98 R$ 8.566,94 100,00% 612,80 R$ 8.566,94 R$ 

7.6 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM 
PORCELANATO ESMALTADO MURETO STONE (DIM. 63X63CM) 

rvp 20,97 R$ 126,78 R$ 2.658,58 100,00% 20,97 R$ 2.658,58 R$ 

7.7 
SEDOP 
111291 

 PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - COR AZUL M' 5,82 R$ 240,55 R$ 1.400,00 100,00% 5,82 R$ 1.400,00 R$ - 

Total Rem 7 R$ 51.825,50 R$ 51.825,50 R$ - 
8 PISOS 

8.1 87700 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. 

M' 320,22 R$ 56,60 R$ 18.124,45 99,99% 320,22 R$ 18.124,45 R$ 

8.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 19,00 R$ 69,33 R$ 1.317,27 100,00% 19,00 R$ 1.317,27 R$ 

8.3 87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM 
AMBIENTES INTERNOS DO BLOCO DA COZINHA E BANHEIROS, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. INCLUSIVE REJUNTE NA 
COR CINZA PLATINA 

M' 1.156,85 R$ 46,93 R$ 54.290,97 99,99% 1.156,85 R$ 54.290,97 R$ 

8.4 94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO PARA RAMPAS E 
CALÇADA DE PROTEÇÃO, CONFORME PROJETO 

M' 134,40 R$ 70.53 R$ 9.479,23 100,00% 134,40 R$ 9.479,23 R$ 

8.5 
SEDOP 
270633 

REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DO PISO CERÂMICO 
EXISTENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA 

M. 295,20 R$ 5,58 R$ 1.647,22 100,00% 295,20 R$ 1.647,22 R$ 

Total Rem 8 R$ 84.859,14 R$ 84.859,14 R$ - 
9 ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 
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CNPJ: 10.173.858/0001-01 

B.D.I. 37,09% 

Planilha Orçamentária Sintática 

Item Código Descrição Und Quant. 
Valor Unit 
com BDI 

Total 
Acumulado 

Saldo Contratual 
Execução % Físico Financeiro 

9.1 
SEDOP 
251520 

QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E 
PINCÉIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO (DIM. 3,00M X 1.20 M) -8 
UNIDADES 

M2 28,80 R$ 451,86 R$ 13.013,57 0,00% 0,00 R$ R$ 13.013,57 

9.2 COMPOSIÇÃO BARRA DE APOIO PARA PNE 80CM UN 4,00 R$ 201,30 R$ 805,20 0,00% 0,00 R$ R$ 805,20 
9.3 COMPOSIÇÃO BARRA DE APOIO PARA PNE 40CM UN 8,00 R$ 104,52 R$ 836,16 0,00% 0,00 R$ R$ 836,16 

Total item 9 R$ 14.654,93 R$ - R$ 14.654,93 ; 
10 ESQUADRIAS MADEIRA/METÁLICA 

10.1 COMPOSIÇÃO 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 
MM, PADRONIZADA. DIM: 4,20 X 0,60 X 250 M 

UN 2,00 R$ 1.656,62 R$ 3.313,24 100,00% 2,00 R$ 3.313,24 R$ 

10.2 COMPOSIÇÃO 
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇAO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 
MM, PADRONIZADA. DIM: (1,80 X 0,60 X 2,00 M) 

UN 3,00 R$ 707,38 R$ 2.122,14 100,00% 3,00 R$ 2.122,14 R$ 

10.3 COMPOSIÇÃO 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇAO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 
MM, PADRONIZADA. DIM: (1,20 X 0,60 X 2,00 M) 

UN 2,00 R$ 466,11 R$ 932,22 100,00% 2,00 R$ 932,22 R$ 

10.4 COMPOSIÇÃO 

INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS E=6 MM, PADRONIZADA. DIM: (4,20 X 0,60 X 2,50 M) - 
EXCLUSIVE A ESQUADRIA 

UN 2,00 R$ 194,67 R$ 389,34 100,00% 2,00 R$ 389,34 R$ 

10.5 COMPOSIÇÃO 

INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS E=6 MM, PADRONIZADA. DIM: (1,80 X 0,60 X 2,00 M) - 
EXCLUSIVE A ESQUADRIA 

UN 1,00 R$ 85,71 R$ 85,71 100,00% 1,00 R$ 85,71 R$ 

10.6 COMPOSIÇÃO 

INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS E=6 MM, PADRONIZADA. DIM: (1,20 X 0,60 X 2,00 M) - 
EXCLUSIVE A ESQUADRIA 

UN 1,00 R$ 55,62 R$ 55,62 100,00% 1,00 R$ 55,62 R$ 

10.7 COMPOSIÇÃO 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS E=6 MM, PADRONIZADA. DIM: (2,00 X 1,20 X 1,00 M) 

UN 3,00 R$ 1.151,90 R$ 3.455,70 100,00% 3,00 R$ 3.455,70 R$ 

10.8 COMPOSIÇÃO 
PORTINHOLA EM MADEIRA DE LEI, TIPO LISA, DIMENSÕES 40 X 80 
CM, INCLUSIVE FERRAGENS 

UN 1,00 R$ 375,56 R$ 375,56 100,00% 1,00 R$ 375,56 R$ - 

10.9 91337 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 R$ 1.461,31 R$ 5.845,24 100,00% 4,00 R$ 5.845,24 R$ 

10.10 
COMPOSIÇÃO 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 R$ 1.581,77 R$ 3.163,54 100,00% 2,00 R$ 3.163,54 R$ 

10.11 
COMPOSIÇÃO 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 R$ 1.144,70 R$ 2.289,40 100,00% 2,00 R$ 2.289,40 R$ 

10.12 
91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2 3,24 R$ 520,60 R$ 1.686,74 0,00% 0,00 R$ - R$ 1.686,74 

10.13 
91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

NI2 4,32 R$ 520,60 R$ 2.248,99 0,00% 0,00 R$ - R$ 2.248,99 
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10.14 
74238/002 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 
EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 
FERRAGENS 

M' 1,72 R$ 867,97 R$ 1.492,91 0,00% 0,00 R$ R$ 1.492,91 

10.15 
74238/002 

PORTAL) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 
EM TUBOS DE ACO , INCLUSO FERRAGENS PARA O ABRIGO DE GÁS 

M 3,86 R$ 867,97 R$ 3.350,36 0,00% 0,00 8$ 8$ 3.350,36 

10.16 
SEDOP 
090071 

GRADE DE FERRO 1/2" (indl. pint. anti-corrosiva) M' 1,63 R$ 341,15 R$ 556,07 0,00% 0,00 R$ R$ 556,07 

10.17 
COMPOSIÇÃO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIS NAS JANELAS, 
VERDE UBATUDA, LARGURA DE 20 CM 

M 12,20 R$ 148,88 R$ 1_816,34 100,00% 12,20 R$ 1.816,34 R$ 

Total item 10 R$ 33.179,12 R$ 23.844,05 . R$ 9.335,07 
11 FORRO 

11.1 
SEDOP 
140348 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARROTEAMENTO PARA 
FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM 

W 136,00 R$ 49,01 R$ 6.665,36 100,00% 136,00 R$ 6.665,36 R$ 

11.2 
SEDOP 
141336 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, PLACAS 
LINEARES, COR BRANCO 

M' 184,00 R$ 43,29 R$ 7.965,36 100,00% 184,00 8$ 7.965,36 8$ 

Total item 11 R$ 14.630,72 R$ 14.630,72 R$ 
12 LOUÇAS E METAIS 

12.1 86931 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 

UN 8,00 R$ 468,38 R$ 3.747,04 100,00% 8,00 R$ 3.747,04 R$ 

12.2 
SEDOP 
190218 

CHUVEIRO EM PVC UN 2,00 R$ 28,86 R$ 57,72 100,00% 2,00 R$ 57,72 R$ 

12.3 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 8,00 R$ 223,55 R$ 1.788,40 100,00% 8,00 R$ 1.788,40 R$ 

12.4 74234/001 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 3,00 R$ 584,89 R$ 1.754,67 100,00% 3,00 R$ 1.754,67 R$ 

12.5 
SEDOP 
190088 

PORTA PAPEL DE LOUÇA UN 8,00 R$ 52,09 R$ 416,72 0,00% 0,00 R$ - R$ 416,72 

12.6 
SEDOP 
190101 

PIA 02 CUBAS EM AÇO INOX.C/TORN.,SIFOES E VALV.(2.0M) UN 1,00 R$ 1.295,64 R$ 1.295,64 100,00% 1,00 R$ 1.295,64 R$ 

12.7 89984 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. 

UN 2,00 R$ 80,61 R$ 161,22 100,00% 2,00 R$ 161,22 R$ 

12.8 
SEDOP 
190376 

TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA UN 1,00 R$ 652,93 R$ 652,93 100,00% 1,00 R$ 652,93 R$ 

12.9 COMPOSIÇÃO 
DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, 
EXCLUSIVE FERRAGENS 

M' 18,92 R$ 575,56 R$ 10.889,60 100,00% 18,92 R$ 10.889,60 R$ 

12.10 
95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

 UN 8,00 R$ 68,49 R$ 547,92 0,00% 0,00 R$ R$ 547,92

12.11 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE INOX TIPO INDUSTRIAL 
PARA LAVAGEM DE PANELAS 

UN 2,00 R$ 1.871,28 R$ 3.742,56 100,00% 2,00 R$ 3.742,56 R$ 

12.12 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADAS EM GRANITO 
VERDE UBATUBA, COM TESTEIRA DE 20 CM 

M' 8,05 R$ 588,91 R$ 4.740,73 100,00% 8,05 R$ 4.740,73 R$ 

Total item 12 R$ 29.795,15 R$ 28.830,51 R$ 964,64 
13 PINTURA 
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13.1 84084 
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO DO 
REBOCO PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

M2 2097, R$ 6,85 R$ 143,64 100,00% 20,97 R$ 143,64 R$ 

13.2 96135 
APLICAÇAO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. 

N1 2 826,00 R$ 22,59 R$ 18.659,34 100,00% 826,00 R$ 18.659,34 R$ 

13.3 74133/002 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS M2 84,79 R$ 20,96 R$ 1.777,20 100,00% 84,79 R$ 1.777,20 R$ 
13.4 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES M' 830,47 R$ 2,66 R$ 2.209,05 100,00% 830,47 R$ 2.209,05 R$ 

13.5 COMPOSIÇÃO 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 
COM ACABAMENTO SEMI BRILHO, DA LINHA STAND PRÊMIO, NA 
COR AZUL PRAIA, DUAS DEMÂOS, NAS PAREDES INTERNAS DOS 
BLOCOS DE SALA DE AULA 

M2 213,14 R$ 15,30 R$ 3.261,04 100,00% 213,14 R$ 3.261,04 R$ 

13.6 88489 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO, NA COR BRANCO 
GELO, DUAS DEMÃOS, NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DA 
ADMINISTRAÇÃO E DEPÓSITO 

M2 168,96 R$ 14,93 R$ 2.522,57 100,00% 168,96 R$ 2.522,57 R$ 

13.7 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 
COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOS, 
NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DA ADMINISTRAÇÃO 

M2 218,60 R$ 19,30 R$ 4.218,98 100,00% 218,60 R$ 4.218,98 R$ 

13.8 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 
COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOS, 
NAS PAREDES EXTERNAS DA CASA DE GÁS 

15/12 4,47 R$ 19,30 R$ 86,27 0,00%. 0,00 R$ - R$ 86,27 

13.9 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 
COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR OCEANO, DUAS DEMÃOS, 
NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DE SALA DE AULA 

15/12 413,13 R$ 22,17 R$ 9.159,09 100,00% 413,13 R$ 9.159,09 R$ 

13.10 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 
COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOS, 
NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DO BANHEIROS E COZINHA 

M 320,47 R$ 19.30 R$ 6.185,07 94,00% 301,25 R$ 5.814,13 R$ 370.94 

13.11 88489 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM MOLDURAS DE JANELAS, DUAS DEMÃOS, NA COR 
BRANCO NEVE 

M2 33,40 R$ 14,93 R$ 498,66 100,00% 33,40 R$ 498,66 R$ 

13.12 88489 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PILARES DE CONCRETO DO RECREIO E PLATIBANDA, 
DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO GELO 

M2 172,35 R$ 14,93 R$ 2.573,19 99,81% 172,03 R$ 2.568,41 R$ 4,78 

13.13 74245/001 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 
PREMIUM NOVA COR, NA COR CINZA CHUMBO, NAS RAMPAS DE 
ACESSO E CALÇADA, DUAS DEMÃOS 

M2 134,40 R$ 15,29 R$ 2.054,98 96,73% 130,00 R$ 1.987,70 R$ 67,28 

13.14 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 10,96 R$ 39,03 R$ 427,77 96,99% 10,63 R$ 414,89 R$ 12,88 

13.15 73739/001 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS, NA 
COR BRANCO NEVE M2 588,75 R$ 17.90 R$ 10.538,63 100,00% 588,75 R$ 10.538,63 R$ 

Total item 13 R$ 64.315,48 R$ 63.773,33 R$ 542,15 
14 SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 

14.1 83635 
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO ABC 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 9,00 R$ 267,64 R$ 2.408,76 0,00% 0,00 R$ R$ 2.408,76 

14.2 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 40,00 R$ 47,98 R$ 1.919,20 0,00% 0,00 R$ R$ 1.919,20 
14.3 COMPOSIÇÃO PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTORES UN 9,00 R$ 21,91 R$ 197,19 0,00% 0,00 R$ - R$ 197,19 
14.4 COMPOSIÇÃO PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25X10CM UN 47,00 R$ 21,91 R$ 1_029,77 0,00% 0,00 R$ R$ 1.029,77 
14.5 COMPOSIÇÃO PLACA DE PROIBIÇÃO UN 7,00 R$ 17,82 R$ 124,74 0,00% 0,00 R$ R$ 124,74 
14.6 COMPOSIÇÃO PLACA DE ALERTA UN 6,00 R$ 21,93 R$ 131,58 0,00% 0,00 R$ R$ 131,58 
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14.7 91939 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 32,00 R$ 23,15 R$ 740,80 100,00% 32,00 R$ 740,80 R$ 

14.8 91992 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 32,00 R$ 34,20 R$ 1.094,40 93,75% 30,00 R$ 1.026,00 R$ 68,40 

14.9 91927 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM°, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 200,00 R$ 4,28 R$ 856,00 100,00% 200,00 R$ 856,00 R$ 

14.10 
91854 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 150,00 R$ 7,44 R$ 1.116,00 100,00% 150,00 R$ 1.116,00 R$ 

Total item 14 R$ 9.618,44 R$ 3.738,80 R$ 5.879,64 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

15.1 COMPOSIÇÃO 
PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 R$ 1.656,64 R$ 1.656,64 0,00% 0,00 R$ - R$ 1.656.64 

15.2 
SEDOP 
260188 

MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22) CJ 1,00 R$ 1.934,13 R$ 1.934,13 100,00% 1,00 R$ 1.934,13 R$ 

15.3 COMPOSIÇÃO 
LETRA DE ACO INOX N022 ALT=20CM FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 54,00 R$ 105,35 R$ 5.688,90 100,00% 54,00 R$ 5.688,90 R$ 

15.4 
SEDOP 
241470 

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 
11/2" 

M° 9,10 R$ 364,37 R$ 3.315,77 100,00% 9,10 R$ 3.315,77 R$ 

15.5 73665 
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

M 8,10 R$ 76,95 R$ 623,30 0,00% 0,00 R$ - R$ 623,30 

15.6 
SEDOP 
170693 

SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL.POSTE, 
ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) 

UN 1,00 R$ 44.706,76 R$ 44.706,76 100,00% 1,00 R$ 44.706,76 R$ 

15.7 COMPOSIÇÃO 

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 100 
M, INCLUINDO, PERFURAÇÃO, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, 
DESINFECÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEAMENTO, ANÁLISE 
FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA, FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO 
(1.0X1,0 M). MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

UN
1,00 R$ 33.622,67 R$ 33.622,67 100,00% 1,00 R$ 33.622,67 R$

15.8 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M° 178,70 R$ 16,96 R$ 3.030,75 100,00% 178,70 R$ 3.030,75 R$ 

15.9 
SEDOP 
270220 

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA hl ' 3_320,64 R$ 6,28 R$ 20.853,62 75,18% 2.496,38 R$ 15.677,26 R$ 5.176,36 

Total item 15 R$ 115.432,54 R$ 107.976,24 RE 7.456,30 
Total Geral R$ 520.427,90 92,21% R$ 479.911,08 R$ 40.516,82 

el4,r -6/-(-9 62eteerz, 
iego Armando Bustamante 

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urban s e Habitação 
Engenheiro Civil - CREA 1511811064 

Portaria n°054/2019 - GP 

Ao 2ev,o,cic Aro% Arft4 
Ayla Regina de Araujo Gaivão Arruda 

Fiscal de Contrato 
Engenheira Civil - CREA 1511714000 

Portaria n°1169/2019 - GP 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUí 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ITEM PERIODO DE EXECUÇÃO 10 Mês 2° Mês 3° Mês 
% da Obra 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R6 Semanas Semanas Senxanas 
8° 9° 10" l ua 1 12' 

1 Serviços Preliminares 1.305,10 
100,00% 

3,22% 
1.305,10 - - 

2 Superestrutura -  0,00% 
- - 

3 Cobertura -  0,00% 
- - 

4 Instalações Hidrosanitárias -  0,00% 
- - 

5 Drenagem Pluvial -  0,00% 
- - 

6 Instalações Elétricas 378,99 - 
100,00% 

0,94% 
378,99 - -

7 Revestimento das Paredes Internas e 
Externas - 

100,00% 
0,00% 

- - 

- 
100,00% 

- - - 

9 Acessórios para Acabamento 14.654,93 
11,20% 40,00% 48,80% 

36,17% 
1.641 35 5.861,97 7.151,61 

10 Esquadrias de Madeira/Metalica 9.335,07 
16,27% 39,90% 43,83% 

23,04% 
1.518,82 3.724,69 4.091,56 

11 Forro -  0,00% 
- - - 

12 Louças e Metais 964,64 
100,00% 

2,38% 
- 964,64 - 

13 Pintura 542,15 
100,00% 

1,34% 
542,15 - 

14 Sistema de Combate à Incêndio 5.879,64 
100,00% 

14,51% 
- 5.879,64 

I IIII 
- 

15 Serviços Complementares 7.456,30 
8,09% 48,02% 43,89% 

18,40% 
603,21 3 580 52 3 272,57 

VALOR DO CRONOCAUMA R$ 40.518,82 4.884,52 20.011,46 16.820,84 
PERCENTUAL MENSAL 100,00% 11,58% 49,39% 39,05% 100,0% 

• 
EX e.

ego Armando Bustamtníe 
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos Habitação. 

Engenheiro Civil - CREA 1511811 
Portaria n°054/2019 - GP 

Si, 'na oicteu42 ACCO keli4 
yla Regina de Araujo Galvão Arruda 

Fiscal de Contrato 
Engenheira Civil - CREA 1511714000 

Portaria 001169/2019 - GP 
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