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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 338/2014 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 338/2014 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, 
REPRESENTADO POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E A EMPRESA L.M.C.C SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP. 

 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE BELÉM por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na 
Travessa do Chaco nº 2086, Bairro: Marco, CEP: 66.093-542, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. 07.917.818/0001-12, neste ato, representada por seu Secretário, Sr. SÉRGIO DE AMORIM 
FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Bacharel em Administração Pública e Empresarial, portador da Cart. 
Identidade 2472473 SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 243.372.262-49, residente e domiciliado 
nesta capital e de outro lado a empresa L.M.C.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP, 
inscrita no CNPJ nº 19.288.204/0001-06, com sede estabelecida sito à Travessa Matriz, nº 05, sala 01, 
Bairro: Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA, neste ato representada pelo Sr. LUIZ CLEITON 
COELHO DO CARMO, portador do RG nº 04108907410 SSP/PA e do CPF nº 903.998.542-15,  
resolvem celebrar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 338/2014. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM 
 
1.1 O presente Termo Aditivo tem sua origem no CONTRATO Nº 338/2014, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA - PORTE III, DENOMINADA UPA 
SACRAMENTA, LOCALIZADA NA AV. DOUTOR FREITAS, Nº 864, BAIRRO: SACRAMENTA, NA 
CIDADE DE BELÉM/PA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1.  O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 57, §1º, II e no art. 65, §1º da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 
 
O presente instrumento tem por finalidade: 
 
3.1 Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 338/2014 por mais 120 (cento e vinte) dias, com 
termino previsto para o dia 17/08/2016.   
 
3.2 Prorrogar o prazo de execução da obra por 60 (sessenta) dias até o dia 20/06/2016. 
 
3.3 Acrescentar aproximadamente 16,97% (Dezesseis vírgula noventa e sete por cento) ao valor 
global original do contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR  
 
4.1. O presente Termo Aditivo tem o valor total de R$ 848.372,43 (Oitocentos e quarenta e oito mil 
trezentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos, correspondente ao aditamento de 16,97% 
(Dezesseis vírgula noventa e sete por cento)  de que trata a Cláusula Terceira do presente Termo. 
 
4.2 Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, o CONTRATO Nº 338/2014, cujo valor 
global era de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), passará para o valor global de R$ 5.848.372,43 
(Cinco milhões oitocentos e quarenta e oito mil trezentos e dois reais e quarenta e três centavos). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1 Os gastos referentes ao presente Termo Aditivo, serão adimplidos de acordo com a seguinte dotação 
orçamentária: 
 
Funcional Programática: 2.17.22.10.302.0001 
Atividade: 1003 
Fonte: 0100000000 
Elemento: 44.90.51 
Sub-ação: 002 
Tarefa: 009 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO JUNTO AO TCM/PA 
 
6.1 O presente Termo Aditivo, após ser firmado pelas partes, será publicado resumidamente no Diário 
Oficial do Município de Belém, para que tenha eficácia, nos justos termos do art. 61, parágrafo único 
da Lei Federal nº 8.666/93 e cadastrado junto ao TCM, conforme a Instrução Normativa nº 
04/2003/TCM/PA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
 
6.1 Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do 
Contrato originário e Termos Aditivos, não modificadas por este instrumento. 

 
 

Belém /PA, 20 de abril de 2016. 
 
 
 
 

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
 
 

L.M.C.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  
LUIZ CLEITON COELHO DO CARMO 

 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome:       Nome: 
RG:       RG: 


		2016-05-09T10:45:40-0300
	L M C C SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP:19288204000106


		2016-05-09T17:11:24-0300




