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JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 3° ADITIVO DE PRAZO | |
 CONTRATO: N° 20230315 - PREGAO N°004/2023-PP
CONTRATADA: G. DA SILVA LIMA LTDA

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato n°20230315 da empresa, G. DA SILVA

LIMA LTDA, por um periodo de 60 (sessenta) dias. Vale ressaltar que a empresa
cumpriu com todos seus deveres contratuais, no entanto em virtude de uma falha de
comunicag¢do ndo foi observado que o 2° aditivo do contrato finaliza no dia 20 de

novembro de 2024, ressaltamos ainda que a Soliéitago de Despesa, Empenho,

Ordem de Compra, Nota fiscal e as certides negativas, foram emitidas dentro do
prazo obedecendo a vigéncia do contrato, todavia ndo foi possivel efetuar o pagamento
em tempo habil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produgdo de um
aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo
e posteriormente o pagamento seja realizado, uma vez que ja proc_édeu a emissdo da
Nota Fiscal e todas as demais documentagdes exigidas para finalizagdo do referido
processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do

contrato acima citado.
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EUCLIDES ALVES DA COSTA FILHO
Sec Mul de Infraestrutura
Dec 0119/2023
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