-~

!

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/DICOM/2022

PROCESSO LICITATORIO N° 004/2021 - PP

CONTRATO N° 20210338

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO PARA PAGAMENTO

CONTRATADO: ELETRICA MANAUS LTDA

O Secretdrio Municipal de Infraestrutura, encaminhou ao Departamento de
Compras e Llicitac@o da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA - DICOM, justificativa de

prorrogacdo de prazo referente ao Contrato n® 20210338.

Nos termos do paragrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitagdes, veio o

procedimento, para emissdc de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do
meérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que ja foi externado com a Autorizagdo para
Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento

contratual que visa implementar,

O cerme da questdo repousa na possibilidade de realizagcdo de um 1° Termo
de Aditivo ao contrato n°® 20210338.

Na justificativa apresentada pelo Secretdrio Municipal, a mesma alega que
necessita do prazo de 40 (sessenta) dias a partir do vencimenio do contrato em epigrafe

para conclusdo do processo de pagamento de despesas ainda pendente.

Demostrada a possibilidade de realizagdo do Termo de Aditivo, passemaos,
por fim. & andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 1° Te
de aditivo que segue o presenie.
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Satisfeito esta o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispoe:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serdo lavrados nas reparticoes
interessadas, as quais manterdo arquivo cronoldgico dos seus autdgrafos e registro
sistemdatico do seu extrate, salvo os relativos a direitos reais sobre imaoveis, que se formalizam
por instrumento lavrado em cartdrio de notas, de tudo juntando-se cdpia no processo que

Ihe deu origem™.

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitacdes, todos os
requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes
(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA e ELETRICA MANAUS LTDA), consta ainda a finalidade
(realizagdo do 1° Termo de Aditivo), o ato, gque autorizou sua lavratura (Contrato n°
20210338), numero do processo licitatorio de (PP n° 004/2021) e, finalmente, a sujeico a Lei

e as clausulas contratuais.

No mais, cumpre ressaltar que o prazo em tela 60 (sessenta) dias, tem o
objetivo Unico de viabilizar a conclusGo dos processos de pagamento de despesa,
conforme informado pelo Secretdrio, nGo abrinde margem para emissdo de novas
Solicitagdes de Despesa dentro do referido prazo.

Isto posto, considerando a documentaco e justificativa apresentadas e os
preceitos legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade de realizacdo do 1° Termo
de Aditivo ao Contrato n® 20210338, visando a prorrogagdo em aprego.

Parecer nGo vinculante, meramente opinativo.

Salve melhor juizo, € como entendemos.

ITAITUBA - PA, 17 de outubro de 2022.

ATEMISTOKHLES AGUIAR Agéiado de foyma igital por
EMISTO
DE SOUSA:43760627234 ,

Procurador Juridico Municipal - QABTPA n° 9.964
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