
 

PARECER CONTROLE INTERNO 

(CONTRATOS) 

 

PARECER N° 34/2018/CI-DEOC/SEURB 

DATA DE RECEBIMENTO: 18/10/2018 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEOC/SEURB – SOLICITAÇÃO DA 
EMPRESA-DEOC/SEURB - PROCESSO N° 5740A/2018 

FINALIDADE: 12° TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE 
QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DA 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO N° 
015/2014-SEURB – EMPRESA EPEC ENGENHARIA LTDA. 

 

Em entendimento à determinação contida no §1°, do artigo 11, da Resolução n° 

11.535/TCM de 1° de Julho de 2014, este Controle Interno DECLARA, para todos os 

fins de Direito, junto aos Tribunais de Conta dos Municípios do Estado do Pará, que 

analisou integralmente o Processo n° 000005740A/2018, referente ao 12° TERMO 

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA E DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

ao CONTRATO N° 015/2014-SEURB que tem por objeto CONSTRUÇÃO DA 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA DO JURUNAS) – EMPRESA 

EPEC ENGENHARIA LTDA, com base nas regras insculpidas pela Lei 8.666/93 e 

demais instrumentos legais correlatos. E, declara, ainda, que o Processo encontra-se: 

 

(  x  ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade; 



(     ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de Controle Interno, 

encaminhado como anexo; 

(    ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade, conforme improbidades ou ilegalidades enumeradas no parecer de 

Controle Interno, encaminhado como anexo; 

Documentos anexos: Memo n° 127/2018-DEOC-SEURB, Justificativa Técnica do 

DEOC, Planilha de Encontro de Serviços Acrescidos e/ou Suprimidos emitido pela 

empresa justificando a solicitação, Planilha Orçamentaria do 12° Termo Aditivo, 

Parecer Jurídico n° 145/2018, 12° Termo Aditivo ao Contrato n° 015/2014-SEURB. 

Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Processo supramencionado 

encontra-se em ordem, podendo a administração pública dar sequência a realização e 

execução das referidas despesas para atender as devidas necessidades desta Secretaria 

e, por fim, DECLARA estar ciente de que as informações aqui prestadas estarão 

sujeitas à comprovação por todos os meios legalmente admitidos, sob pena de crime 

de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as 

providências de alçada. 

 

Belém, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

_______________________________ 

KÉZIA A. PACÍFICO DA COSTA 

COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO/SEURB 
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