



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
VALOR: 117.347,36 REAL

DATA: 28/08/2015
SISPLO F81 SPA0128

Projeto - CONST. PONTE DE CONCRETO NO IGARAPÉ DO MOURA
SubProjeto - 01-CONST. PONTE DE CONCRETO NO IGARAPÉ DO MOURA MEDINDO C:10M X L:5M
Obra - CONST. PONTE DE CONCRETO NO IGARAPÉ DO MOURA

MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-MA/15
PAGINA: 1 / 1

PERÍODOS

Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês	04º Mês	TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00 10,62				10,62
	12.462,55				12.462,55
2 INFRA ESTRUTURA	100,00 27,26	31.994,29			27,26
					31.994,29
3 ESTRUTURA			80,00 / 46,39	20,00 / 11,60	57,99
			54.440,65	13.610,16	68.050,81
4 SERVIÇOS DIVERSOS			100,00 3,99		3,99
			4.677,17		4.677,17
5 LIMPEZA FINAL			100,00 0,14		0,14
			162,54		162,54
TOTAL DO PERÍODO	10,62 27,26	50,38 11,74			
	12.462,55 31.994,29	59.117,82 13.772,70			
TOTAIS ACUMULADOS	10,62 37,88	88,26 100,00			100,00
	12.462,55 44.456,84	103.574,66 117.347,36			117.347,36

Alicia Caduária da Gama
Alicia Caduária da Gama
Eng.ª Civil

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84

www.castanhal.pa.gov.br

CREA - PA 14.057-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

ORÇAMENTO ANALITICO

Projeto - CONST. PONTE DE CONCRETO NO IGARAPÉ DO MOURA
SubProjeto - 01-CONST. PONTE DE CONCRETO NO IGARAPÉ DO MOURA MEDINDO C:10M X L:5M
Obra - CONST. PONTE DE CONCRETO NO IGARAPÉ DO MOURA

DATA: 28/08/2015
SISPLO F49 SPA0128
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-MAI/15
PAGINA: 3 / 3

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR. UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
TOTAL DA Obra					117.347,36	100,00 %

Alicia Cantalino da Gama
Alicia Cantalino da Gama
Eng. Civil
CREA - PA 14.057-D