

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 Projeto - REFORMA DA EMEF RAIMUNDA IZABEL DE M.LISBOA
 Subprojeto - 01-REFORMA DA EMEF RAIMUNDA IZABEL DE M.LISBOA
 Obra - REFORMA DA EMEF RAIMUNDA IZABEL DE M.LISBOA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
 VALOR: 20.792,49 REAL

DATA: 11/06/2015
 SISPLO F81 SEP0036
 MOEDA: REAL
 REF: SINAPI/PA-FEV/15
 PAGINA: 1 / 1

PERÍODOS									
Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês						TOTALS
01 SERVIÇOS DIVERSOS	20,00 / 20,00	30,00 / 30,00	50,00 / 50,00						100,00
	4.158,50	6.237,75	10.396,24						20.792,49
	20,00	30,00	50,00						
TOTAL DO PERÍODO	4.158,50	6.237,75	10.396,24						100,00
	20,00	50,00	100,00						
TOTALS ACUMULADOS	4.158,50	10.396,25	20.792,49						20.792,49

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
 Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
 www.castanhal.pa.gov.br

Mirla Lina do Nascimento
 Coordenadora Administrativa
 Secretaria de Planejamento