



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Rodovia Transamazônica, Km 5,5 - Nova Marabá - Marabá - Pará
Fone/Fax (94) 3322-2827/2931/3092 - CEP: 68507-765



MEMO nº 0186/2014/SEVOP.

Marabá/PA, 18 de março de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor
JOÃO SALAME NETO
MD. Prefeito Municipal de Marabá - Pará
NESTA

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, encaminho conforme determinação de Vossa Excelência, documentação da Empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda, referente aos contratos abaixo especificados para reequilíbrio econômico financeiro, bem como aditivo de quantitativo e prazo:

- Processo nº 0112/2009 - Concorrência nº 007/2009/CPL/PMM - (Pavimentação em CBUQ vias VP-230, V-232 e V-236 - na folha 23 - Reequilíbrio Econômico Financeiro);

- Contrato nº 055/2011/SEVOP/PMM - Tomada de Preço nº 011/2010/CPL - (Pavimentação em CBUQ - Avenida Amazonas - bairro Belo Horizonte - Reequilíbrio Econômico Financeiro).

- Contrato nº 056/2013/SEVOP/PMM - Concorrência nº 006/2013/SEVOP/PMM - (Pavimentação em CBUQ - Rua Alfredo Monção - bairro Bom Planalto - Aditivo de Prazo e Quantitativo).

- Contrato nº 048/2013/CEL/SEVOP/PMM - Tomada de Preço nº 011/2013/CEL/SEVOP/PMM - (Pavimentação em CBUQ - Avenida Pará - bairro Santa Rosa - Aditivo de Prazo e Quantitativo).

Sem mais, no momento,

Cordialmente,

ANTONIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE
Secretário de Viação e Obras/SEVOP
Portaria 019/2013 - GP

Washington Rodrigues
Gabinete do Prefeito
Port. 2124/2013-GP

Autorizada
03/04/14
MST