



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECURSO PRÓPRIO

SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA

LOCAL: PERÍMETRO URBANO - ZONA URBANA DE TUCUMÃ-PA

DATA BASE: JUNHO/ 2018

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 365 DIAS						TOTAL DA ETAPA	
								R\$	%
		60	120	180	240	300	365		
		16%	16%	16%	16%	16%	20%	100,00%	
1	01 – INSTALAÇÃO EM POSTES	R\$ 30.444,32	R\$ 30.444,32	R\$ 30.444,32	R\$ 30.444,32	R\$ 30.444,32	R\$ 38.055,40	R\$ 190.276,99	59,92%
2	02 – SERVIÇOS DE MUCK	20,00% R\$ 10.651,16	16,00% R\$ 8.520,93	16,00% R\$ 8.520,93	16,00% R\$ 8.520,93	16,00% R\$ 8.520,93	16,00% R\$ 8.520,93	100,00% R\$ 53.255,81	16,77%
3	03 – MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA	20,00% R\$ 14.799,51	16,00% R\$ 11.839,61	16,00% R\$ 11.839,61	16,00% R\$ 11.839,61	16,00% R\$ 11.839,61	16,00% R\$ 11.839,61	100,00% R\$ 73.997,55	23,30%
SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL		R\$ 55.894,99	R\$ 50.804,86	R\$ 50.804,86	R\$ 50.804,86	R\$ 50.804,86	R\$ 58.415,94	INVESTIMENTO TOTAL	
PARCIAL EM %		17,60%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	18,40%		
SUB TOTAL MENSAL		R\$ 55.894,99	R\$ 106.699,85	R\$ 157.504,70	R\$ 208.309,56	R\$ 259.114,41	R\$ 317.530,35	R\$ 317.530,35	
ACUMULADO - %		17,60%	33,60%	49,60%	65,60%	81,60%	100,00%		

ELIEL DIAS RIBEIRO
TECNICO EM EDIFICAÇÕES- CREA/PA 1514580195
TÉCNICO FISCAL DO MUNICÍPIO

ADELAR PELEGRINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PREFEITO MUNICIPAL