

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


SOLICITAÇÃO DE 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130262

➤ Aditivo de Prazo:

O presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 06 (Seis) meses, nos termos do Art. 57, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.

➤ Justificativa Técnica:

A CONTRATADA teve dificuldade em cumprir os prazos previstos no Cronograma Físico-Financeiro, chegando ainda a paralisar a obra devido à falta de material, e um dimensionamento insuficiente da equipe para realização das atividades. Dessa forma, a solicitação de novos prazos se faz necessária para que haja conclusão do Objeto.


Tiago da Silva Santiago
Eng.º Civil – CREA Nº 18858-D PA

Tiago da Silva Santiago
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
DECRETO Nº 006/2017

Trav. Pr. Ananias Vicente Rodrigues, 118 – Centro
Fones: (091) 3423-1188 / 1397 – CNPJ: 05.149.166/0001-98
CEP 68721-000 – Salinópolis / PA