



E COSTA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua Quarta, Bairro Floresta, nº 704, CEP: 68.181-300
CNPJ: 05.587.559/0001-83 Insc. Est. 15.230.213-1 Itaituba - Pará

Ofício Nº 022/2021

Itaituba Pa, 12 de março de 2021

Ao Exmo. Sr.
VALDINEI JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal de Trairão

Assunto: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA E ADITIVO DE PRAZO.

E COSTA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ 05.587.559/0001-83, estabelecida na Rua Quarta, nº 704, Floresta – Itaituba Pa, CEP 68181-300, vem pelo presente solicitar a prorrogação do cronograma da obra de **REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES SIMÃO JATENE**, localizado na sede do município, conforme projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global, conforme contrato nº 1605001/2018ADM, pelo prazo de 180 (Cento e Oitenta) dias.

Justifica-se tal solicitação devido ao atraso do desembolso financeiro na obra e a necessidade de sua conclusão, prorrogando o tempo de execução dos serviços que faltam ser realizados.

Atenciosamente,

E COSTA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 05.587.559/0001-83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Ofício nº 032/2021 – SEMAD

Trairão, Pará, 15 de março de 2021.


Ilmo. Sr.
CELSO CIRILO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de prazo para o Contrato 1605001/2018ADM, referente ao Tomada de Preços nº 005/2018 - PMT – TP

Prezado Senhor,

Vimos através deste solicitar Aditivo de Prazo por mais 180 dias para o contrato 1605001/2018ADM, Tomada de Preços nº 005/2018- PMT – TP, celebrado com a empresa E. COSTA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto é a Reforma do Ginásio de Esportes Simão Jatene, localizado na Sede do Município, conforme projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global. O presente Aditivo justifica-se devido ao atraso do desembolso financeiro da obra e a necessidade de conclusão, prorrogando o tempo de execução dos serviços que faltam ser realizados.

Atenciosamente,


Arlete Bau
Secretária M. de Administração e Finanças
Dec. Mun. nº 001/2021 de 04/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Ofício nº 032/2021 – SEMAD

Trairão, Pará, 15 de março de 2021.


Ilmo. Sr.
CELSO CIRILO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de prazo para o Contrato 1605001/2018ADM, referente ao Tomada de Preços nº 005/2018 - PMT – TP

Prezado Senhor,

Vimos através deste solicitar Aditivo de Prazo por mais 180 dias para o contrato 1605001/2018ADM, Tomada de Preços nº 005/2018- PMT – TP, celebrado com a empresa E. COSTA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto é a Reforma do Ginásio de Esportes Simão Jatene, localizado na Sede do Município, conforme projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global. O presente Aditivo justifica-se devido ao atraso do desembolso financeiro da obra e a necessidade de conclusão, prorrogando o tempo de execução dos serviços que faltam ser realizados.

Atenciosamente,


Arlete Bau
Secretária M. de Administração e Finanças
Dec. Mun. nº 001/2021 de 04/01/2021



DESPACHO

À

Assessoria jurídica

Anexo ao presente está encaminhando o Termo de aditivo de prazo do contrato de Nº 1605001/2018ADM do Processo Licitatório Tomada de Preço nº 005/2018PMT-TP, que versa sobre a **REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE SIMÃO JATENE**. Para análise, e demais providências cabíveis.

Justificativa: JUSTIFICA-SE A TAL SOLITAÇÃO DEVIDO AO ATRASO DO DESEMBOLSO FINANCEIRO NA OBRA E A NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE ALGUNS SERVIÇOS DE ACABAMENTO, INVIABILIZANDO O ANDAMENTO DA OBRA, PRORROGANDO O TEMPO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE FALTAM SER REALIZADOS.

Trairão - PA, 16 de março de 2021.

CELSO CIRILO DOS SANTOS
Presidente da CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ: 10.221.760/0001-82
LICITAÇÕES E CONTRATOS



AVISO DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO, Pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 10.221.760/0001-82, com sede na Avenida Fernando Guilhon, s/nº - Bairro: Bela Vista, na cidade de Trairão, Estado do Pará, fundamentada na Lei Municipal nº20/1994 do Município de Trairão que, autoriza: "A Publicação das Leis e dos Atos Municipais, por fixação no mural da Sede da Prefeitura Municipal".

Torna público para conhecimento de todos, que no dia 18/03/2021, foi publicado por afixação na Sede da Prefeitura, o **Oitavo Aditivo ao Contrato nº1605001/2018ADM**, alusivo ao **Tomada de Preço nº 005/2018PMT-TP** que tem como objeto **Contratação de empresa especializada para reforma do ginásio de esporte Simão Jatene**, localizada na sede do Município de Trairão, conforme projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global.

CELSO CIRILO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1605001/2018ADM

O Município de TRAIRÃO, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.221.760/0001-82, com sede na Av. Fernando Guilhon, s/n, representado por VALDINEI JOSÉ FERREIRA, PREFEITO, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e E COSTA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 05.587.559/0001-83, com sede na RUA QUARTA Nº 704, FLORESTA, Itaituba-PA, CEP 68180-300, representada por ELVIS COSTA SILVA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 17 de Setembro de 2021, nos termos do art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

TRAIRÃO - PA, 18 de Março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ(MF) 10.221.760/0001-82
CONTRATANTE

E COSTA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ 05.587.559/0001-83
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA
TERMO DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

EXTRATO DE 8º TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
CONTRATO Nº 1605001/2018ADM
TOMADA DE PREÇO: 005/2018PMT-TP
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO E
E COSTA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a
prorrogação do prazo de vigência do
contrato até 17 de setembro de 2021,
nos termos do art. 57, § 1º, inciso II,
da Lei Federal nº 8.666/93.
TRAIRÃO-PA, 18 DE MARÇO DE 2021.
CELSO CIRILO DOS SANTOS
PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Deivide da Silva Cruz
Código Identificador:FE0075A3