



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
Secretaria Municipal de Obras e Transportes

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 SALAS (Projeto Padrão FNDE)
LOCAL: ANEXO PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (SÃO MIGUEL)
ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II - 02 SALAS DE AULA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO						TOTAL	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						100%	3,80%
		R\$ 9.206,66						R\$ 9.206,66	
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100%						100%	1,46%
		R\$ 3.533,53						R\$ 3.533,53	
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	50%	50%					100%	6,18%
		R\$ 7.494,62	R\$ 7.494,62					R\$ 14.989,24	
4	SUPERESTRUTURA		75%	25%				100%	12,15%
			R\$ 22.086,11	R\$ 7.362,04				R\$ 29.448,15	
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			25%	25%	25%	25%	100%	6,61%
				R\$ 4.009,32	R\$ 4.009,32	R\$ 4.009,32	R\$ 4.009,32	R\$ 16.037,27	
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNICAS			25%	25%	25%	25%	100%	3,33%
				R\$ 2.017,00	R\$ 2.017,00	R\$ 2.017,00	R\$ 2.017,00	R\$ 8.068,00	
7	PAREDES E PAINÉIS			100%				100%	5,05%
				R\$ 12.248,32				R\$ 12.248,32	
8	ESQUADRIAS					50%	50%	100%	7,35%
						R\$ 8.907,90	R\$ 8.907,90	R\$ 17.815,80	
9	COBERTURA			25%	25%	25%	25%	100%	16,27%
				R\$ 9.859,93	R\$ 9.859,93	R\$ 9.859,93	R\$ 9.859,93	R\$ 39.439,73	
10	REVESTIMENTO				50%	50%		100%	16,17%
					R\$ 19.596,90	R\$ 19.596,90		R\$ 39.193,80	
11	PAVIMENTAÇÃO				50%	50%		100%	9,42%
					R\$ 11.421,71	R\$ 11.421,71		R\$ 22.843,42	
12	PINTURAS						100%	100%	5,51%
							R\$ 13.348,85	R\$ 13.348,85	
13	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS						100%	100%	6,41%
							R\$ 15.545,23	R\$ 15.545,23	
14	LIMPEZA DA OBRA					50%	50%	100%	0,30%
						R\$ 360,36	R\$ 360,36	R\$ 720,72	
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 20.234,80	R\$ 29.580,73	R\$ 35.496,61	R\$ 46.904,86	R\$ 56.173,12	R\$ 54.048,59	R\$ 242.438,71	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		8,35%	12,20%	14,64%	19,35%	23,17%	22,29%	100%	
PARCIAIS ACUMULADAS		R\$ 20.234,80	R\$ 49.815,53	R\$ 85.312,14	R\$ 132.217,00	R\$ 188.390,12	R\$ 242.438,71		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		8,35%	20,55%	35,19%	54,54%	77,71%	100,00%		