

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
NÚCLEO GESTOR DE CONVÊNIOS – NGCON

JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 014/2024 – NGCON/PMA

Contrato:	Nº 013/2024
Empresa:	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA – ITEM 04 – ROLO COMPACTADOR COMBINADO – ASFALTO

Considerando que se encontra em trâmite processual para conclusão da Contratação em tela, já decorrido aproximadamente cerca de 30 dias de assinatura do Contrato, com consequente vencimento de sua vigência aprazada para **14 de maio de 2024**;

Considerando o prazo exíguo para seu vencimento, sem que tenham sido ainda concluídas as etapas que são pré-requisitos ao efetivo cumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratada, quais sejam:


- submeter à aprovação do Órgão Concedente os Processos Licitatório e da respectiva Contratação, após a conclusão do mencionado trâmite no âmbito desta **Prefeitura Municipal de Ananindeua – PMA**;

- aguardar a liberação pelo Órgão Concedente dos recursos financeiros na conta específica do Convênio;

Considerando, por fim, que essas etapas são imprescindíveis ao regular processamento das parcerias e que são de competência do Órgão Repassador de recursos, sem a responsabilidade direta tanto desta **Municipalidade** quanto da Contratada;

Requeremos a paralisação do prazo de vigência do Contrato sob comento até que sejam findadas as fases acima descritas.

Ananindeua/PA, 12 de abril de 2024.



EMILIO S. RODRIGUES JUNIOR

Arquiteto – CAU/PA Nº 179582
Assessor Especial/ NGCON

De acordo com a

JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 014/2024 - NGCON/PMA.

Em: 15 / 04 / 2024,


ROBERTO PAULO AMORAS

Diretor Geral/ Eng.º Civil
Núcleo Gestor de Convênios – NGCON